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Sistema Ferroviario
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TOTAL DE VIAS EN 
OPERACIÓN 23,731 kms+

VIAS FUERA DE 
OPERACIÓN 3, 183 kms+

Vía Principal Concesionada 
17,643 kms

Vía Secundaria 
4,533 kms

Vías Particulares  
1, 555 kms

6 CONCESIONARIOS
1 pasajeros+

7 Asignatarios
4 pasajeros

1 turista
2 carga

+



Proyectos Ferroviarios

o Después de la reestructuración el
ferrocarril de carga creció del 12.5%
al 25% de participación en el
transporte de carga terrestre y ha
mantenido una proporción 25-75%
con el autotransporte en los últimos
10 años.

o Los proyectos ferroviarios
considerados al momento son 15
distribuidos en 17 entidades:
Nuevo León, Coahuila, Durango,
Aguascalientes, Jalisco, Querétaro,
Guanajuato, Ciudad de México,
Estado de México, Oaxaca, Tabasco,
Veracruz, Chiapas, Campeche,
Quintana Roo, Yucatán y Sinaloa.
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o El Programa Nacional Ferroviario se integran con 15 obras y proyectos

• 6 obras en proceso
• 4 proyectos por iniciar
• 5  proyectos en estudio

o El programa incluye trenes de carga, trenes de pasajeros y libramientos ferroviarios y abarca los siguientes alcances:

• Construcción de nuevas vías férreas
• Rehabilitación y modernización de vías férreas 
• Fortalecimiento de la logística a través de una mayor conectividad 

o Se aplicará una inversión de más de 672,000 mdp, y representará un aumento de 4,413 km en la Red Ferroviaria Nacional

Programa Nacional Ferroviario 
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Programa Nacional Ferroviario 

* Trenes de Pasajeros

** Pasajeros y carga
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No. 
Map

a
Proyecto

1 Tren Interurbano México Toluca , 57.7 km * 

2 Ramal Lechería – AIFA, 23 km  * 

3 Tren Maya, 1,500 km **
4 Medias Aguas – Salinas Cruz, 212 km
5 Libramiento a Celaya 46 km
6 Libramiento a Monterrey 21 km
7 Ramal Dos Bocas 93 km

8 Vía FA (Mayab) 326 km / Vía K 459 km( 
Chiapas), 

9 Tren Tlajomulco – Guadalajara (L4) , 21 km * 

10 Suburbano García - Aeropuerto de Nuevo 
León, 62 km *

11 Tren Ramos Arizpe – Derramadero , 54 km *

12 Monterrey – San Antonio , 480 km *

13
México – Querétaro – León(420 km) *

1ª Etapa México – Querétaro (240 km)
14 Durango – Mazatlán , 360 km
15 Guadalajara – Aguascalientes, 260 km
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Proyecto Registro en 
Cartera A cargo Kilómetros Monto 

(mdp)

Tren Interurbano México Toluca 13093110008 SICT 58 90,000

Ramal Lechería – AIFA 20093110004 SICT 23 25,000

Tren Maya 2021W3N0001 FONATUR 1,500 230,000

Medias Aguas – Salinas Cruz - CIIT /FIT 212 20,000

Libramiento a Celaya - Privado 46 11,300

Libramiento a Monterrey 
Rehabilitación del Tramo Lobos 
San Juan

- Privado
21 

18
1,400

TOTAL 1,878 377,700

Inversión programada

Obras en proceso

6



Proyecto Registro en 
Cartera A cargo Kilómetros Monto 

(mdp)

Ramal Roberto Ayala Dos Bocas 22093110001 SEMAR 93 6,054 

Vía FA (Mayab) 
Coatzacoalcos - Palenque - SEMAR

326
20,000

Vía K ( Chiapas)
Ixtepec – Ciudad Hidalgo 459

Tren Tlajomulco – Guadalajara (L4) 20093110005 Gobierno del 
Estado de Jalisco 21 9,000

Suburbano García - Aeropuerto 2009D000008 Gobierno de 
Nuevo León 62 25,432

TOTAL 961 60,486

Inversión estimada

Proyectos por iniciar
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Proyecto A cargo Kilómetros Monto 
(mdp)

Tren Ramos Arizpe – Derramadero PRIVADA 54 10,000

Monterrey – San Antonio PRIVADA 480 60,000

México –Querétaro – León(420 km)
1ª Etapa México – Querétaro (240 km)

PRIVADA 420 44,000

Durango – Mazatlán PRIVADA 360 100,000

Guadalajara – Aguascalientes Gobiernos de los Estados de 
Jalisco y Aguascalientes 260 20,000

TOTAL 1,574 234,000

Proyectos en estudio

Inversión estimada
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Obras en proceso

No. 
Mapa Proyecto

1 Tren Interurbano  México - Toluca

2 Ramal Lechería - AIFA

3 Tren Maya

4 Medias Aguas – Salinas Cruz

5 Libramiento a Celaya 

6 Libramiento a Monterrey
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Fecha de Inicio 
de Ejecución: 
2015

Inversión Total:
90,000 Mdp

Alcance General

Beneficios:

Descripción

Construcción de 57.87 km de vía doble férrea electrificada, con 4.7 km de túnel.
Cuenta con 7 estaciones: 2 terminales (Zinacantepec y Observatorio) y 5
intermedias (Pino Suárez, Tecnológico, Lerma, Vasco de Quiroga y Santa Fe).

Fecha de término
2023

• Reducción de tiempos en el traslado 
• Seguridad y confort a los usuarios
• Reducción de vehículos automotores en las carreteras entre México y 

Toluca
• Disminuir accidentes en la autopista México-Toluca y libre a Toluca
• Reducción de emisiones de CO2
• Ahorro en horas hombre

Avance Obra Civil: 78%
Avance Obra electromecánica: 61%
Avance Financiero: 77%

Tren Interurbano México - Toluca
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Tren Interurbano México - Toluca

Concepto Inicio Avance 
(%)

Registro en cartera de la SHCP 2013 100%

Proyecto ejecutivo 2014 100%

Liberación del Derecho de Vía 2014 99.2%

Manifestación de Impacto 
Ambiental

2013 100%

Hitos previos a la ejecución Estatus:

• Tramo IV, Obra Electromecánica.- Se han concluido
actividades hasta el túnel (k41); se están atendiendo
detalles y realizando ajustes mientras inician las pruebas.

• Se ha energizado la SET 1

• Se programa iniciar, obra electromecánica en el Tramo III, a
partir del PIV La Venta, colocando postes de catenaria y
canalizaciones para instalaciones de baja y media tensión,
Telecomunicaciones y Señalización, una vez que el avance
de la obra civil en el tramo lo permita.
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Fecha de Inicio 
de Ejecución: 
2021

Inversión Total:
25,000 Mdp

Alcance General

Beneficios:

Descripción

Longitud de 23 km (8 km SEDENA - 15 km SCT / FS)
• Será una ampliación de la Línea 1 del Suburbano (Buenavista –

Cuatitlán)

• 6 estaciones Intermedias y una Estación Terminal en el AIFA

• Tiempo de recorrido Buenavista – AIFA: 39 minutos

• Se construirán 9 pasos desnivel vehiculares y 10 pasos
peatonales

Fecha de término
2023

• Reducción en los tiempos de viaje
• Conectividad con el AIFA 
• Atención a población de municipios de Tultepec, Tultitlán y Nextlalpan.

Avance Físico: 21%

Avance Financiero: 29%

Ramal Lechería – AIFA
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Hitos previos a la ejecución Estatus:

• Se continúan con los trabajos de:

- Liberación de Derecho de Vía

- Proyecto de la obra electromecánica

- Patio de maniobras

- Dos puentes ferroviarios

- Armado y nivelación de vías del k19 al k23

Concepto

Registro en cartera de la SHCP                                                            100%

Proyecto ejecutivo  (obra civil)                                                              100%

Liberación del Derecho de Vía (en proceso)                                       40%

Manifestación de Impacto Ambiental (MIA)                                     100%

Ramal Lechería – AIFA
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Fecha de Inicio 
de Ejecución: 
2020

Inversión Total:
230,000 mdp

Beneficios:

Descripción

1,500 km de vías férreas, que conectará los cinco estados del
sureste: Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana
Roo.

Fecha de término
2023

• Oportunidades de comercio y desarrollo social
• Beneficio a la población rural y urbana del suroeste y 

empresas locales 
• Incremento del turismo nacional e internacional

Tren Maya 
(a cargo de FONATUR) 

Hitos previos a la ejecución

Concepto

Registro en cartera de la SHCP                                                    
100%

Proyecto ejecutivo (en proceso)                                                       -

Liberación del Derecho de Vía (en proceso)                                 -

Manifestación  de Impacto Ambiental (MIA)                                -
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Tren Maya 
(a cargo de FONATUR) 
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Fecha de Inicio 
de Ejecución: 
2020

Alcance General

Beneficios:

Descripción

Fecha de término
2023

• Mejorará la conectividad de la región
• Favorecerá la oferta de empleo, servicios para las poblaciones y 

comunidades a lo largo del tramo.
• Menores costos y tiempos más cortos para movilizar bienes.
• El Corredor articulará al Istmo mexicano a la red mundial de 

medios y sistemas de transporte y logística

Avance Físico: 70%

Avance Financiero: 69%

Vía Férrea Medias Aguas –Salina Cruz
(a Cargo del Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec)

El tramo Medias Aguas – Salina Cruz tiene 212 km de longitud.
La obra consiste en la rehabilitación / reconstrucción de la vía “Z”
que une los puertos de Coatzacoalcos y Salina Cruz.

Inversión Total:
20,000 mdp
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Vía Férrea Medias Aguas –Salina Cruz
(a Cargo del Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec)
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Fecha de Inicio de 
Ejecución: 2012

Inversión Total:
11.300 mdp

Alcance General

Beneficios:

Descripción

Fecha de término
2024

• Eliminación de interferencias viales en la zona urbana de Celaya.
• Disminución de accidentes, 
• Mayor seguridad en el transporte de carga
• Rescate del espacio urbano de la ciudad.
• Aumento en velocidad de operación en tramos de carga

Avance Físico:            57%

Avance Financiero:   58%

Libramiento a Celaya

Longitud: 46 km    (vías principales) 
+ 25 km Línea AM (a cargo de FERROMEX)
+ 21 km, Línea NBA (a cargo de KCSM)

LINEA AM.- Construcción de 25 Km de vía principal, 10 km de vías de
intercambio, 8.2 km para un patio de operaciones, 2 laderos y vías
auxiliares, 3 distribuidores viales, un canal hidráulico, 6 pasos a desnivel,
obras inducidas y complementarias.

LINEA NBA.- Construcción de 21 Km de vía principal, 9.4 km de vías de
intercambio, 3 laderos y vías auxiliares, 12 pasos a desnivel, obras
inducidas y complementarias.
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Hitos previos a la ejecución

Concepto

Cuenta con registro en cartera de la SHCP                     NA

Proyecto ejecutivo                                                                 100%

Liberación del Derecho de Vía (en proceso)                    90%

Manifestación de Impacto Ambiental (MIA)                   100%

Libramiento a Celaya
Estatus:
Línea AM

• En proceso las obras del Distribuidor vial Celanese.

• Pendiente la colocación de vía hasta terminar el PSV Celanese,
con objeto de evitar vandalismo

Línea NBA

• Se acordaron con KCSM los términos para concluir el segundo
tramo del Libramiento.
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Fecha de Inicio de 
Ejecución: 2017

Inversión Total:
1,400 mdp

Alcance General

Beneficios:

Descripción

Fecha de término
2022

Avance Físico:           78%

Avance Financiero:   74%

Libramiento Oriente de Monterrey

Construcción del Libramiento ferroviario de Monterrey con
una longitud de 21 km, 3 puentes, obras de drenaje, y la
rehabilitación de 18 km del tramo Lobos - San Juan.

• Evitar la circulación de trenes de paso por la zona

conurbada de Monterrey

• Reducción de la emisión de gases contaminantes, como el

CO2, al disminuir la congestión vehicular en cruces a nivel.

• Aumento de la velocidad de operación en trenes de carga.
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Hitos previos a la ejecución

Concepto

Cuenta con registro en cartera de la SHCP                                      NA

Proyecto ejecutivo                                                                                  100%

Liberación del Derecho de Vía en proceso                                       99%

Manifestación de Impacto Ambiental (MIA)                                    100%

Estatus:

• En proceso de ejecución de las obras por parte de
Ferromex

• 3 juicios de amparo pendientes de resolver

Libramiento Oriente de Monterrey
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Proyectos por iniciar

No. 
Mapa Proyecto

1 Ramal Roberto  Ayala - Dos Bocas

2 Vía FA (Mayab) / Coatzacoalcos – Palenque  
Vía K (Chiapas) / Ixtepec – Ciudad Hidalgo 

3 Tren Tlajomulco – Guadalajara (L4)

4 Suburbano García - Aeropuerto Monterrey
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Fecha de Inicio de 
Ejecución: 2022

Inversión Total:
6,054 mdp

Beneficios:

Descripción

Fecha de término
2024

▪ Logrará la interconexión mediante el ferrocarril para:
‐ Servicio de transporte de carga eficiente, seguro y económico.
‐ Optimizar la logística en el movimiento de mercancías del puerto;

así como productos e insumos para la refinería.
‐ Menor emisión de gases contaminantes.

Ramal Roberto Ayala a Dos Bocas

Longitud 93 km

▪ Conexión con la Red Ferroviaria Nacional en la Línea “FA” en la
estación Roberto Ayala (antes Chontalpa)

Hitos previos a la ejecución

Concepto

Cuenta con registro en cartera de la SHCP                                     100%

Proyecto ejecutivo                                                                                  100%

Liberación del Derecho de Vía (en proceso)                                    44%

Manifestación de Impacto Ambiental (MIA)                                   100%
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Fecha de Inicio de 
Ejecución: 2022

Inversión Total:
10,000 mdp

Beneficios:

Descripción

Fecha de término
2023

• Resolverá la movilidad de los pobladores de Tlajomulco que diariamente se
trasladan a Guadalajara.

• Disminución de tiempos de recorrido
• Disminución de accidentes viales y emisiones de CO2, por la construcción

de pasos a desnivel.

El proyecto tendrá 21 km de longitud y conectará el CETRAM del Fray
Angélico del Sistema de BRT “Mi Macro Calzada” con la Estación Tlajomulco
en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga

Concepto Avance (%)

Registro en cartera de la SHCP 100 %

Proyecto ejecutivo -

Liberación del Derecho de Vía NA

Manifestación de Impacto Ambiental 100 %

Hitos previos a la ejecución

Tren Tlajomulco – Guadalajara (L4)
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Fecha de Inicio de 
Ejecución: 2022

Inversión Total:
25,432 mdp

Beneficios:

Descripción

Fecha de término
2024

▪ Nueva alternativa de transporte masivo en la zona conurbada de
Monterrey.

▪ Reducción de vehículos de transporte público mejorando las
condiciones del tráfico urbano

▪ Menores tiempos de traslado en el trayecto.

Proyecto de desarrollo urbano basado en el aprovechamiento de la red
de vías férreas existentes en el Área Metropolitana de Monterrey. El
trayecto, de 62 kilómetros, cruza los municipios de Apodaca, Monterrey,
San Nicolás, Santa Catarina, San Pedro y García, con tráfico mixto
(carga/pasajeros), el cual aprovechará parcialmente la infraestructura
existente.

Suburbano García – Aeropuerto de Monterrey

Concepto Avance (%)

Registro en cartera de la SHCP (vigente) 100 %

Proyecto ejecutivo -

Liberación del Derecho de Vía -

Manifestación de Impacto Ambiental -

Hitos previos a la ejecución
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Proyectos en estudio

No. 
Mapa Proyecto Km

1 Tren Ramos Arizpe – Derramadero 54 km

2 Monterrey – San Antonio 480 km

3
México – Querétaro – León
1ª Etapa México – Querétaro 420 km

4 Durango – Mazatlán 360 km

5 Guadalajara – Aguascalientes 260 km

Total 1,574 km
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