

COMISION NACIONAL DEL AGUA

CONTRATOS Y CONVENIOS MODIFICATORIOS DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA

INFORME CORRESPONDIENTE AL

SEGUNDO TRIMESTRE DE 2004

NUMERO DE CONTRATO o CONVENIO	COSTO DE CONTRATO o CONVENIO en (MILES DE PESOS)	FECHA DE CONTRATO o CONVENIO (dia/mes/año)	OBJETO DEL CONTRATO	NOMBRE DEL CONTRATISTA	PLAZO DEL CONTRATO (EN DIAS NATURALES)	SUSTENTO LEGAL ART. Y FRACC.	PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION (LP, I3P o AD)	SIGLAS DE LA SUBDIRECCION- COORDINACION	SIGLAS DE LA GERENCIA REGIONAL	OBSERVACIONES
SGIH-AVM-HGO-04-MD003-012-RF-LP	859.2	14-Abr-04	RECUPERACION DE LA SECCIÓN HIDRÁULICA Y REVESTIMIENTO DE CAMINOS DEL CANAL PRINCIPAL ENDHO DEL KM. 41+500 AL KM. 45+600, MUNICIPIO DE ACTOPAN, ESTADO DE HIDALGO	CONSTRUCTORA SANIR, S.A. DE C.V.	211	27-I	LP	SGIH	GRAVAMEX	
SGIH-AVM-HGO-04-MD003-013-RF-LP	819.8	19-Abr-04	RECUPERACION DE LA SECCIÓN HIDRÁULICA DEL CANAL PRINCIPAL REQUENA DEL KM. 63+500 AL KM 70+800, MUNICIPIO DE ACTOPAN, ESTADO DE HIDALGO	CONSTRUCTORA I.C.H., S.A. DE C.V.	211	27-I	LP	SGIH	GRAVAMEX	
SGIH-AVM-HGO-04-MD003-014-RF-LP	505.0	14-Abr-04	REHABILITACION DE 128 COMPUERTAS Y MECANISMOS DEL CANAL PRINCIPAL ENDHO Y LAT. XOCHITLAN Y MANTENIMIENTO DE COMPUERTAS DESLIZANTES Y RADIALES EN REPRESAS DEL CANAL PRINCIPAL ENDHO Y XOCHITLAN, MUNICIPIO DE PROGRESO DE OBREGON, ESTADO DE HIDALGO	ING. EUSEBIO GÓMEZ RUÍZ	211	27-I	LP	SGIH	GRAVAMEX	
SGIH-AVM-HGO-04-MD100-017-RF-LP	1,416.9	16-Abr-06	REHABILITACION DE COMPUERTAS Y MECANISMOS ELEVADORES PARA 13 REPRESAS DE LOS CANALES MARGEN DERECHA Y ALTO ALFAJAYUCAN, MUNICIPIO DE ALFAJAYUCAN, ESTADO DE HIDALGO.	GRUPO RELCA, S.A DE C.V.	211	27-I	LP	SGIH	GRAVAMEX	
SGIH-AVM-HGO-04-MD003-018-RF-LP	2,154.5	14-Abr-04	RECUPERACION DE LA SECCION HIDRAULICA EN UN TRAMO DE 12 KM. DE DRENES LATERALES DEL DREN TEPA-LAGUNILLA, DEL DISTRITO DE RIEGO 003-TULA, MUNICIPIO DE SAN SALVADOR, ESTADO DE HIDALGO.	CONSTRUCTORA VIRGO, S.A DE C.V.	211	27-I	LP	SGIH	GRAVAMEX	
SGIH-AVM-HGO-04-MD003-025-RF-LP	1,485.1	19-Abr-04	RECUPERACION DE LA SECCION HIDRAULICA EN UN TRAMO DE 9.39 KM. DE DRENES LATERALES DEL DREN TEPA LAGUNILLA, DEL DISTRITO DE RIEGO 003-TULA, MUNICIPIO DE ACTOPAN, ESTADO DE HIDALGO	CONSORCIO DE ACARREOS, S.A DE C.V.	211	27-I	LP	SGIH	GRAVAMEX	
SGIH-AVM-HGO-04-MD100-026-RF-LP	634.6	19-Abr-04	RECUPERACION DE LA SECCION HIDRAULICA EN UN TRAMO DE 9.20 KM. DE DRENES PRINCIPALES Y SECUNDARIOS EN TASQUILLO, MUNICIPIO DE TASQUILLO, ESTADO DE HIDALGO.	CONSTRUCTORA CHEQUER, S.A DE C.V.	211	27-I	LP	SGIH	GRAVAMEX	
SGIH-AVM-HGO-04-MD100-027-RF-LP	535.4	19-Abr-04	ADECUACION DE CANAL SUBLATERAL 1+640 (LIGA NTR E EL CANAL PRINCIPAL VICENTE) DEL KM. 0+000 AL KM 0+700 Y CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR EN KM. 1+000 DEL CANAL DE LIGA EN LA PRESA ROJO GÓMEZ, MUNICIPIO DE ALFAJAYUCAN, ESTADO DE HIDALGO.	CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y MANTENIMIENTO ARIES, S.A DE C.V.	211	27-I	LP	SGIH	GRAVAMEX	
SGIH-AVM-HGO-04-MD100-028-RF-LP	999.8	20-Abr-04	ADECUANCION DE PUENTE CANAL DEL KM. 17-550 DEL CANAL PRINCIPAL ALTO IXMIQUILPAN, MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN, ESTADO DE HIDALGO	GRUPO XAMAY DE DESARROLLO, S.A. DE C.V.	211	27-I	LP	SGIH	GRAVAMEX	
SGIH-AVM-HGO-04-MD003-029-RF-LP	503.5	26-Abr-04	REVESTIMIENTO DE CANALES SECUNDARIOS EN EL MODULO DE RIEGO XICUCO Y CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR KM. 2+425 DEL CANAL LATERAL G-5, DISTRITO DE RIEGO 003-TULA, ESTADO DE HIDALGO	PROYECTO Y CONSTRUCCIONES DEL MEZQUITAL, S.A DE C.V.	211	27-I	LP	SGIH	GRAVAMEX	
SGIH-AVM-HGO-04-MD003-055-RF-LP	847.2	22-Abr-04	CONTRATO DE SERVICIOS DE APOYO A LA RESIDENCIA GENERAL DE REHABILITACION Y CONSERVACION DE LOS DISTRITOS DE RIEGO 003-TULA Y 100-ALFAJAYUCAN, PARA DAR SEGUIMIENTO A LAS OBRAS.	ASESORIA, PROYECTOS, SUPERVISION Y AUDITORIA, S.A DE C.V.	234	27-I	LP	SGIH	GRAVAMEX	
SGIH-AVM-HGO-04-CIH-010-RF-LP	1,905.6	19-Abr-04	CONSTRUCCIÓN DEL CANAL PRINCIPAL AJACUBA DEL KM. 26+550 AL KM. 27+200 Y SUS ESTRUCTURAS, MUNICIPIO DE AJACUBA, ESTADO DE HIDALGO	CONSTRUCTORA SANIR, S.A. DE C.V.	211	27-I	LP	SGIH	GRAVAMEX	
SGIH-AVM-HGO-04-CIH-009-RF-LP	1,810.8	29-Abr-04	CONSTRUCCIÓN DEL CANAL LATERAL 2+160 DEL CANAL PRINCIPAL CALTIMACAN DEL KM. 3+500 AL KM. 5+000 MUNICIPIO DE TASQUILLO, ESTADO DE HIDALGO	HG CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V.	211	27-I	LP	SGIH	GRAVAMEX	
SGIH-AVM-HGO-04-CIH-011-RF-LP	1,718.2	16-Abr-04	REVESTIMIENTO DE CAMINO DEL KM. 15+060 AL KM. 16+500 Y DEL KM. 17+400 AL 18+700, ESTRUCTURAS DEL KM. 18+400 AL KM. 18+700 Y CONSTRUCCIÓN DEL CANAL PRINCIPAL EL TUMBA DEL KM. 18+700 AL KM. 19+700, MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, ESTADO DE HIDALGO	GRUPO XAMAY DE DESARROLLO, S.A. DE C.V.	211	27-I	LP	SGIH	GRAVAMEX	
SGIH-AVM-HGO-04-MD003-108-RF-LP	1,168.5	04-Jun-04	ADECUACIÓN DE 7 PUNTOS DE AFORO EN EL DISTRITO DE RIEGO 003-TULA, ESTADO DE HIDALGO, ESTADO DE HIDALGO	GRUPO RELCA, S.A. DE C.V	168	27-I	LP	SGIH	GRAVAMEX	
SGIH-AVM-HGO-04-MD003-109-RF-LP	760.4	07-Jun-04	REVESTIMIENTO DE CANALES SECUNDARIOS, SUB-LAT 12+938, C. SUB RAMAL 0+800 Y SUB RAMAL 1+590 DEL CANAL LATERAL XOCHITLAN CON UNA LONGITUD ACUMULADA DE 1.4 KM. EN EL MODULO DE RIEGO ENDHO-XOCHITLAN DEL DISTRITO DE RIEGO 003-TULA, ESTADO DE HIDALGO	ING. TOMAS CERÓN SEGOVIA	138	27-I	LP	SGIH	GRAVAMEX	
SGIH-AVM-HGO-04-MD003-110-RF-LP	583.7	04-Jun-04	RECUPERACIÓN DE LA SECCIÓN HIDRÁULICA DEL CANAL LATERAL 37+496 (ALTO REQUENA) DEL KM. 25+000 AL KM. 32+300, EN EL DISTRITO DE RIEGO 003-TULA, ESTADO DE HIDALGO.	TPC, S.A. DE C.V	138	27-I	LP	SGIH	GRAVAMEX	

COMISION NACIONAL DEL AGUA

CONTRATOS Y CONVENIOS MODIFICATORIOS DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA

INFORME CORRESPONDIENTE AL

SEGUNDO TRIMESTRE DE 2004

NUMERO DE CONTRATO o CONVENIO	COSTO DE CONTRATO o CONVENIO en (MILES DE PESOS)	FECHA DE CONTRATO o CONVENIO (dia/mes/año)	OBJETO DEL CONTRATO	NOMBRE DEL CONTRATISTA	PLAZO DEL CONTRATO (EN DIAS NATURALES)	SUSTENTO LEGAL ART. Y FRACC.	PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION (LP, I3P o AD)	SIGLAS DE LA SUBDIRECCION- COORDINACION	SIGLAS DE LA GERENCIA REGIONAL	OBSERVACIONES
SGIH-AVM-HGO-04-MD003-111-RF-LP	574.3	04-Jun-04	ADECUACIÓN DE TRES REPRESAS EN EL CANAL PRINCIPAL TLAMACO-JUANDHO EN EL DISTRITO DE RIEGO 003-TULA, ESTADO DE HIDALGO	GRUPO RELCA, S.A. DE C.V	168	27-I	LP	SGIH	GRAVAMEX	
SGIH-AVM-HGO-04-DR100-112-RF-LP	912.0	04-Jun-04	ADECUACIÓN DE ESTRUCTURA DE OPERACIÓN, REHABILITACIÓN DE MECANISMOS EN KM. 0+000 Y REPARACIÓN DE FUGAS EN SIFONES KMS. 1+550 (BINOLA), 11+400 Y 31+240 (TEXCA) DEL CANAL PRINCIPAL DEL CENTRO, EN EL DISTRITO DE RIEGO 100-ALFAJAYUCAN, ESTADO DE HIDALGO	CODIME, S.A DE C.V.	138	27-I	LP	SGIH	GRAVAMEX	
SGIH-AVM-HGO-04-DR003-113-RF-LP	340.5	07-Jun-04	CONSERVACIÓN Y REFORZAMIENTO DE BORDOS EN EL CANAL PRINCIPAL SALTO-TLAMACO DEL KM. 21+640 AL KM. 22+440, DEL DISTRITO DE RIEGO 003-TULA, ESTADO DE HIDALGO	GRUPO RELCA, S.A. DE C.V	107	27-I	LP	SGIH	GRAVAMEX	
SGIH-AVM-HGO-04-MD100-114-RF-LP	495.2	04-Jun-04	REHABILITACIÓN DE OBRAS DISPERSAS EN EL MÓDULO DE RIEGO TASQUILLO, PASOS SUPERIORES DE AGUA KMS. 4+100 Y 5+281 DEL LATERAL CALTIMACAN; REHABILITACIÓN DE TRAMOS DIVERSOS EN EL CANAL LATERAL 18+638 Y REHABILITACIÓN DE DOS PUENTES EN EL CANAL LATERAL JUCHITAN, DEL DISTRITO DE RIEGO 100-ALFAJAYUCAN, ESTADO DE HIDALGO	HG CONSTRUCCIÓN Y DESARROLLO INTEGRAL, S.A. DE C.V	107	27-I	LP	SGIH	GRAVAMEX	
SGIH-AVM-HGO-04-MD003-115-RF-LP	903.8	09-Jun-04	ADECUACION Y MODERNIZACIÓN DE EQUIPO DEL BOMBEO "EL RODRIGO", EN EL CRUCE DEL DREN TEPA-LAGUNILLA AL CANAL "EL RODRIGO" DEL DISTRITO DE RIEGO 003-TULA, PARA UN GASTO DE 400 LPS., EN EL MUNICIPIO DE SAN SALVADOR, ESTADO DE HIDALGO	HG CONSTRUCCIÓN Y DESARROLLO INTEGRAL, S.A. DE C.V	138	27-I	LP	SGIH	GRAVAMEX	
SGIH-AVM-HGO-04-MD003-119-RF-LP	652.8	09-Jun-04	DESMONTE Y REHABILITACIÓN DEL REVESTIMIENTO DE CAMINOS EN TRAMOS DIVERSOS DEL CANAL PRINCIPAL AJACUBA DEL KM. 0+000 AL KM. 11+000, EN EL DISTRITO DE RIEGO 003-TULA, ESTADO DE HIDALGO	CONSTRUCTORA VIRGO, S.A. DE C.V	77	27-I	LP	SGIH	GRAVAMEX	
SGIH-AVM-HGO-04-DR112-120-RF-LP	307.9	09-Jun-04	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE 4 REPRESAS Y ADECUACIÓN DE TOMA GRANJA EN EL CANAL PRINCIPAL AJACUBA, DEL DISTRITO DE RIEGO 112-AJACUBA, ESTADO DE HIDALGO.	CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y MANTENIMIENTO ARIES, S.A. DE C.V	78	27-I	LP	SGIH	GRAVAMEX	
SGIH-AVM-HGO-04-MD003-121-RF-LP	1,349.1	09-Jun-04	REHABILITACIÓN DE OBRAS DISPERSAS EN LOS DISTRITOS DE RIEGO 003-TULA Y 100-ALFAJAYUCAN, ESTADO DE HIDALGO	ING. EUSEBIO GÓMEZ RUÍZ	167	27-I	LP	SGIH	GRAVAMEX	
GAVM-GC-MEX-04-031-RF-LP	923.0	05-Abr-04	MANTENIMIENTO GENERAL E INSTALACIONES COMPLEMENTARIAS DE LA PLANTA POTABILIZADORA MADIN, MUNICIPIO DE ATIZAPAN DE ZARAGOZA. UBICACIÓN: ESTADO DE MÉXICO.	LIGIA BEATRÍZ VILLANUEVA MUÑOZ	120	27-I	LP	SGIHU	GRAVAMEX	
GAVM-GC-DF-04-032-RF-LP	912.8	05-Abr-04	REHABILITACION DE LOS POZOS NUMEROS 7 DEL RAMAL TLAHUAC, 12 DEL RAMAL MIXQUIC-SANTA CATARINA, 18 DEL RAMAL TEXCOCO-PEÑON Y 18C DEL RAMAL LOS REYES, ECATEPEC Y CIERRE DE POZOS. UBICACIÓN : DISTRITO FEDERAL Y ESTADO DE MÉXICO.	PROMOTORA AGRICOLA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	150	27-I	LP	SGIHU	GRAVAMEX	
GAVM-GC-MEX-04-034-RF-LP	621.1	05-Abr-04	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DEL DREN PARALELO AL CORRAL DE MANEJO; ASI COMO TERRACEO Y SUBSOLEO CON MAQUINARIA PESADA EN LA CUENCA TRIBUTARIA ORIENTAL, DEL EX-LAGO DE TEXCOCO, SUBCUENCA DEL RIO PAPALOTLA, MUNICIPIO DE TEXCOCO. UBICACIÓN : ESTADO DE MÉXICO.	CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA JASI, S.A. DE C.V.	75	27-I	LP	SGIHU	GRAVAMEX	
GAVM-GC-MEX-04-035-RF-LP	4,221.1	05-Abr-04	REHABILITACION DE LAS RESIDENCIAS, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y SEÑALAMIENTO PARA IDENTIFICACION DE POZOS EN INSTALACIONES DE LOS RAMALES DE LA ZONA NORTE Y CIERRE DE POZOS DE ACUERDO CON LA NORMA 004-C.N.A., UBICACIÓN: ESTADO DE MÉXICO.	MEROT, S.A. DE C.V.	120	27-I	LP	SGIHU	GRAVAMEX	
GAVM-GC-MEX-04-036-RF-LP	1,947.8	06-Abr-04	MANTENIMIENTO DE PORTALES DEL TUNEL RAMAL NORTE, TOMAS 0, 1, 2, 3 Y 4 Y ACUEDUCTO MACROCIRCUITO CUTZAMALA, MUNICIPIOS DE HUIXQUILUCAN, NAUCALPAN, ATIZAPAN DE ZARAGOZA, CUAUTITLAN IZCALLI, TLALNEPANTLA Y TULTITLAN, UBICACIÓN: ESTADO DE MÉXICO.	GRUPO CONSTRUCTOR MAGLEN, S.A. DE C.V.	180	27-I	LP	SGIHU	GRAVAMEX	
GAVM-GC-MEX-04-037-RF-LP	280.1	05-Abr-04	SUPERVISION, CONTROL Y COORDINACION DE LA OBRA RELATIVA AL MANTENIMIENTO DE PORTALES DEL TUNEL RAMAL NORTE, TOMAS 0, 1, 2, 3 Y 4 Y ACUEDUCTO MACROCIRCUITO CUTZAMALA, MUNICIPIOS DE HUIXQUILUCAN, NAUCALPAN, ATIZAPAN DE ZARAGOZA, CUAUTITLAN IZCALLI, TLALNEPANTLA Y TULTITLAN, UBICACIÓN: ESTADO DE MÉXICO.	CONSTRUCTORA INMOBILIARIA CECE, S.A. DE C.V.	180	27-I	LP	SGIHU	GRAVAMEX	

COMISION NACIONAL DEL AGUA

CONTRATOS Y CONVENIOS MODIFICATORIOS DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA

INFORME CORRESPONDIENTE AL

SEGUNDO TRIMESTRE DE 2004

NUMERO DE CONTRATO o CONVENIO	COSTO DE CONTRATO o CONVENIO en (MILES DE PESOS)	FECHA DE CONTRATO o CONVENIO (dia/mes/año)	OBJETO DEL CONTRATO	NOMBRE DEL CONTRATISTA	PLAZO DEL CONTRATO (EN DIAS NATURALES)	SUSTENTO LEGAL ART. Y FRACC.	PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION (LP, IP o AD)	SIGLAS DE LA SUBDIRECCION- COORDINACION	SIGLAS DE LA GERENCIA REGIONAL	OBSERVACIONES
GAVM-GC-MEX-04-038-RF-LP	1,519.2	05-Abr-04	MANTENIMIENTO MAYOR A LA PLANTA DE BOMBEO DE LA CALDERA, PLANTA DE CLORACION TEXCOCO, CASSETAS DE POZOS DE LOS RAMALES MIXQUIC-SANTA CATARINA Y TEXCOCO-PEÑON. UBICACIÓN: ESTADO DE MEXICO Y DISTRITO FEDERAL.	CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS JAMA, S.A. DE C.V.	150	27-I	LP	SGIHU	GRAVAMEX	
GAVM-GC-MEX-04-039-RF-LP	7,989.1	06-Abr-04	CONSTRUCCION DE MUROS, PROTECCION DE TALUDES Y RECUPERACION DE LA RASANTE HIDRAULICA A BASE DE CONCRETO ARMADO, CONCRETO CICLOPEO, MAMPOSTERIA DE PIEDRA BRAZA Y GAVIONES LLENOS DE PIEDRA, EN TRAMOS CRITICOS DEL RIO SAN JOAQUIN ENTRE LA CONFLUENCIA CON EL RIO LA PASTORA Y EL CRUCE CON LA AVENIDA PALMA CRIOLLA, MUNICIPIO DE HUIXQUILUCAN. UBICACION: ESTADO DE MEXICO.	2R CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	120	27-I	LP	SGIHU	GRAVAMEX	
GAVM-GC-MEX-04-040-RF-LP	390.5	05-Abr-04	COORDINACION, SUPERVISION Y CONTROL DE LAS OBRAS RELATIVAS A LA CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE MUROS, RODAPIE Y REVESTIMIENTO DE TALUDES DE CONCRETO ARMADO Y MAMPOSTERIA EN TRAMOS CRITICOS DE LOS RIOS: HONDO DE NAUCALPAN, SAN MATEO Y CHICO DE LOS REMEDIOS, ASI COMO LA CONSTRUCCION DE MUROS, PROTECCION DE TALUDES Y RECUPERACION DE LA RASANTE HIDRAULICA A BASE DE CONCRETO ARMADO, CONCRETO CICLOPEO, MAMPOSTERIA DE PIEDRA BRAZA Y GAVIONES LLENOS DE PIEDRA, EN TRAMOS CRITICOS DEL RIO SAN JOAQUIN ENTRE LA CONFLUENCIA CON EL RIO LA PASTORA Y EL CRUCE CON LA AVENIDA PALMA CRIOLLA, MUNICIPIOS DE NAUCALPAN Y HUIXQUILUCAN. UBICACIÓN: ESTADO DE MEXICO Y DISTRITO FEDERAL.	PRODUCCIONES DE PROYECTO Y CONSTRUCCION MAYA, S.A. DE C.V.	150	27-I	LP	SGIHU	GRAVAMEX	
GAVM-GC-MEX-04-041-RF-LP	5,231.6	06-Abr-04	DESAZOLVE PARCIAL Y EXTRACCION DE MALEZA ACUATICA EN TRAMOS CRITICOS DEL GRAN CANAL DE DESAGÜE, ASI COMO EL DESAZOLVE PARCIAL EN TRAMOS CRITICOS DEL CANAL CARTAGENA Y DEL RIO AVENIDAS DE PACHUCA, MUNICIPIOS DE NEXTLALPAN, JALTENCO, ZUMPANGO, ECATEPEC, COACALCO Y TULTITLAN. UBICACION: ESTADO DE MEXICO Y DISTRITO FEDERAL.	CHIÑAS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	120	27-I	LP	SGIHU	GRAVAMEX	
GAVM-GC-MEX-04-042-RF-LP	414.9	05-Abr-04	COORDINACION, SUPERVISION Y CONTROL DE LAS OBRAS RELATIVAS A LA DESAZOLVE PARCIAL Y EXTRACCION DE MALEZA ACUATICA EN TRAMOS CRITICOS DEL GRAN CANAL DE DESAGÜE, DEL KILOMETRO 19+500 AL 26+000 Y DEL KILOMETRO 34+320 AL 43+500, ASI COMO EL DESAZOLVE PARCIAL EN TRAMOS CRITICOS DEL CANAL CARTAGENA DE LA CONFLUENCIA AL GRAN CANAL KILOMETRO 0+000 A LA AVENIDA BOULEVARD DE LAS FLORES KILOMETRO 4+000, DEL KILOMETRO 6+000 AL 7+500 Y DEL KILOMETRO 11+000 AL KILOMETRO 12+000; Y DEL RIO AVENIDAS DE PACHUCA, DE LA CONFLUENCIA CON GRAN CANAL KILOMETRO 0+000 AL KILOMETRO 6+500, MUNICIPIOS DE NEXTLALPAN, JALTENCO, ZUMPANGO, ECATEPEC, COACALCO Y TULTITLAN. UBICACION: ESTADO DE MEXICO Y DISTRITO FEDERAL.	BELSASAR GARCIA SALAZAR	140	27-I	LP	SGIHU	GRAVAMEX	
GAVM-GC-MEX-04-043-RF-LP	865.2	05-Abr-04	REHABILITACION DE CASSETAS DE MILITARES EN LAS PLANTAS: MADIN, COYOTEPEC, BARRIENTOS; ASI COMO MANTENIMIENTO MAYOR A LA PLANTA COYOTEPEC. UBICACION: ESTADO DE MEXICO Y DISTRITO FEDERAL.	CODITEC, CONSTRUCCION, DISEÑO Y TECNOLOGIA, S.A. DE C.V.	90	27-I	LP	SGIHU	GRAVAMEX	
GAVM-GC-MEX-04-044-RF-LP	8,199.2	19-Abr-04	DESAZOLVE PARCIAL DE LOS RIOS: COATEPEC, SANTA MONICA, CHAPINGO, TEXCOCO, XALAPANGO Y PAPALOTLA, ASI COMO TRABAJOS COMPLEMENTARIOS, EN LOS MUNICIPIOS DE SAN VICENTE CHICOLAPAN, TEXCOCO, TEZOYUCA, CHIAUTLA Y PAPALOTLA. UBICACION: ESTADO DE MEXICO.	LW CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	120	27-I	LP	SGIHU	GRAVAMEX	
GAVM-GC-MEX-04-045-RF-LP	559.4	12-Abr-04	COORDINACION, SUPERVISION Y CONTROL DE LAS OBRAS RELATIVAS AL DESAZOLVE PARCIAL DE LOS RIOS: COATEPEC, SANTA MONICA, CHAPINGO, TEXCOCO, XALAPANGO Y PAPALOTLA, ASI COMO TRABAJOS COMPLEMENTARIOS, EN LOS MUNICIPIOS DE SAN VICENTE CHICOLAPAN, TEXCOCO, TEZOYUCA, CHIAUTLA Y PAPALOTLA. UBICACION: ESTADO DE MEXICO.	GRUPO CONSTRUCTOR R.Y.C.M.O., S.A. DE C.V.	150	27-I	LP	SGIHU	GRAVAMEX	

COMISION NACIONAL DEL AGUA

CONTRATOS Y CONVENIOS MODIFICATORIOS DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA

INFORME CORRESPONDIENTE AL

SEGUNDO TRIMESTRE DE 2004

NUMERO DE CONTRATO o CONVENIO	COSTO DE CONTRATO o CONVENIO en (MILES DE PESOS)	FECHA DE CONTRATO o CONVENIO (dia/mes/año)	OBJETO DEL CONTRATO	NOMBRE DEL CONTRATISTA	PLAZO DEL CONTRATO (EN DIAS NATURALES)	SUSTENTO LEGAL ART. Y FRACC.	PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION (LP, IP o AD)	SIGLAS DE LA SUBDIRECCION- COORDINACION	SIGLAS DE LA GERENCIA REGIONAL	OBSERVACIONES
GAVM-GC-HGO-04-053-RF-IP	144.3	30-Mar-04	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE CASETAS, LINEAS Y EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO DE POZOS: 16, 17 Y 19 DEL RAMAL TIZAYUCA-PACHUCA. UBICACIÓN, ESTADO DE HIDALGO.	SERVICIOS DE INGENIERIA E INFORMATICA, S.C.	30	43-IP	IP	SGIHU	GRAVAMEX	
GAVM-GC-MEX-04-057-RF-LP	4,971.2	03-May-04	REPOSICION DE LOS POZOS DE AGUA POTABLE Nos. 5, 23, 29 Y 32 DEL RAMAL LOS REYES-ECATEPEC. UBICACIÓN : ESTADO DE MEXICO Y DISTRITO FEDERAL.	PROMOTORA AGRICOLA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	150	27-I	LP	SGIHU	GRAVAMEX	
GAVM-GC-DF-04-058-RF-LP	3,642.5	03-May-04	REPOSICION DE LOS POZOS DE AGUA POTABLE NUMERO 2 DEL RAMAL MIXQUIC-SANTA CATARINA Y VIVERO 2 RAMAL TLAHUAC. UBICACIÓN: DISTRITO FEDERAL.	ANDROMEDA TECNOLOGIA EN POZOS Y BOMBAS, S.A. DE C.V.	150	27-I	LP	SGIHU	GRAVAMEX	
GAVM-GC-MEX-04-059-RF-LP	1,025.4	03-May-04	MANTENIMIENTO MAYOR A LAS PLATAFORMAS DE LOS POZOS, CONSTRUCCION DE MUELLE Y RUTA DE NAVEGACION EN EL RAMAL TEXCOCO-PEÑON DENTRO DEL LAGO NABOR CARRILLO. UBICACIÓN: ESTADO DE MEXICO.	OBIGO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	120	27-I	LP	SGIHU	GRAVAMEX	
GAVM-GC-MEX-04-060-RF-LP	1,384.7	06-May-04	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A ESTRUCTURAS DE CONTROL Y CASETAS DE VIGILANCIA DEL RIO DE LA COMPAÑIA, BRAZO DERECHO DEL RIO CHURUBUSCO, EL PATO, CANAL DE LA DRAGA, NABOR CARRILLO, CANAL COLECTOR Y SAN BERNARDINO EN LA ZONA FEDERAL DEL LAGO DE TEXCOCO, UBICACIÓN: ESTADO DE MEXICO Y DISTRITO FEDERAL.	CONSTRUCTORA ARESA, S.A. DE C.V.	150	27-I	LP	SGIHU	GRAVAMEX	
GAVM-GC-MEX-04-061-RF-LP	276.1	03-May-04	COORDINACION, CONTROL Y SUPERVISION DE LA OBRA RELATIVA AL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A ESTRUCTURAS DE CONTROL Y CASETAS DE VIGILANCIA DEL RIO DE LA COMPAÑIA, BRAZO DERECHO DEL RIO CHURUBUSCO, EL PATO, CANAL DE LA DRAGA, NABOR CARRILLO, CANAL COLECTOR Y SAN BERNARDINO EN LA ZONA FEDERAL DEL LAGO DE TEXCOCO, UBICACIÓN: ESTADO DE MEXICO Y DISTRITO FEDERAL.	CONSTRUCTORA INMOBILIARIA CECE, S.A. DE C.V.	180	27-I	LP	SGIHU	GRAVAMEX	
GAVM-GC-MEX-04-062-RF-LP	2,334.3	03-May-04	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA INSTALACION ELECTROMECANICA DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO Y OBRA DE TOMA, LOCALIZADAS EN LA ZONA FEDERAL DEL LAGO DE TEXCOCO, UBICACIÓN: ESTADO DE MEXICO Y DISTRITO FEDERAL.	CONSTRUCTORA ARESA, S.A. DE C.V.	120	27-I	LP	SGIHU	GRAVAMEX	
GAVM-GC-MEX-04-063-RF-LP	2,369.1	06-May-04	LIMPIEZA, DESAZOLVE, FORMACION DE BORDOS Y REHABILITACION DEL EMPLACAMIENTO DEL CANAL COLECTOR Y RIO SAN BERNARDINO, ASI COMO LOS TRABAJOS DE EXTRACCION DE LIRIO DE LOS BRAZOS DERECHO E IZQUIERDO DEL RIO CHURUBUSCO Y LAGO DE REGULACION HORARIA EN LA ZONA FEDERAL DEL LAGO DE TEXCOCO, UBICACIÓN: ESTADO DE MEXICO Y DISTRITO FEDERAL.	CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA REMA, S.A. DE C.V.	120	27-I	LP	SGIHU	GRAVAMEX	
GAVM-GC-MEX-04-064-RF-LP	279.6	03-May-04	COORDINACION, SUPERVISION Y CONTROL DE LA OBRA RELATIVA A LA LIMPIEZA, DESAZOLVE, FORMACION DE BORDOS Y REHABILITACION DEL EMPLACAMIENTO DEL CANAL COLECTOR Y RIO SAN BERNARDINO, ASI COMO LOS TRABAJOS DE EXTRACCION DE LIRIO DE LOS BRAZOS DERECHO E IZQUIERDO DEL RIO CHURUBUSCO Y LAGO DE REGULACION HORARIA EN LA ZONA FEDERAL DEL LAGO DE TEXCOCO, UBICACIÓN: ESTADO DE MEXICO Y DISTRITO FEDERAL.	CAL INGENIERIA Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.	150	27-I	LP	SGIHU	GRAVAMEX	
GAVM-GC-MEX-04-066-RF-LP	6,568.7	06-May-04	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO MAYOR DE CAMINOS DE ACCESO A LAS PLANTAS DE BOMBEO DEL SISTEMA CUTZAMALA. UBICACIÓN: ESTADO DE MEXICO Y DISTRITO FEDERAL.	GRUPO CONSURTEP, S.A. DE C.V.	165	27-I	LP	SGIHU	GRAVAMEX	
GAVM-GC-MEX-04-068-RF-LP	460.9	03-May-04	COORDINACION, SUPERVISION Y CONTROL RELATIVO A LAS OBRAS DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO MAYOR DE CAMINOS DE ACCESO A LAS PLANTAS DE BOMBEO DEL SISTEMA CUTZAMALA Y OBRAS PARA EL MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURAS, REHABILITACION Y PROTECCION DEL CAMINO DE OPERACION DEL PORTAL DE ENTRADA DEL TUNEL ANALCO-SAN JOSE AL CRUCE DE LA CARRETERA NAUCALPAN-TOLUCA, UBICACIÓN: ESTADO DE MEXICO Y DISTRITO FEDERAL.	JOSE RICARDO ESTRADA AHUMADA	200	27-I	LP	SGIHU	GRAVAMEX	

COMISION NACIONAL DEL AGUA

CONTRATOS Y CONVENIOS MODIFICATORIOS DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA

INFORME CORRESPONDIENTE AL

SEGUNDO TRIMESTRE DE 2004

NUMERO DE CONTRATO o CONVENIO	COSTO DE CONTRATO o CONVENIO en (MILES DE PESOS)	FECHA DE CONTRATO o CONVENIO (dia/mes/año)	OBJETO DEL CONTRATO	NOMBRE DEL CONTRATISTA	PLAZO DEL CONTRATO (EN DIAS NATURALES)	SUSTENTO LEGAL ART. Y FRACC.	PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION (LP, IP o AD)	SIGLAS DE LA SUBDIRECCION- COORDINACION	SIGLAS DE LA GERENCIA REGIONAL	OBSERVACIONES
GAVM-GC-MEX-04-69-RF-LP	2,899.8	19-May-04	DESAZOLVE PARCIAL DEL RIO AMECA DEL KILOMETRO 10+000 AL 12+400, REFORZAMIENTO DE BORDOS EN EL TALUD HUMEDO DEL 14+100 AL 18+000, ASI COMO DEL CANAL GENERAL DEL KILOMETRO 2+436 AL 0+000, SOBRELEVACION DE BORDOS DEL 0+000 AL 2+436, DESAZOLVE PARCIAL DEL CANAL JIMENEZ CANTO DEL 0+000 AL 2+500, RIO HUEYATLA, DEL 1+000 AL 1+600 Y DE LAS LAGUNAS DE OXIDACION EN AYAPANGO. MUNICIPIOS DE CHALCO, VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, IXTAPALUCA Y AYAPANGO. UBICACIÓN: ESTADO DE MÉXICO Y DISTRITO FEDERAL.	ARQUITECTURA PROYECTOS INGENIERIA, S.A. DE C.V.	120	27-I	LP	SGIHU	GRAVAMEX	
GAVM-GC-MEX-04-070-RF-LP	348.2	17-May-04	COORDINACIÓN, CONTROL Y SUPERVISIÓN DE LAS OBRAS RELATIVAS AL DESAZOLVE PARCIAL DEL RIO AMECA DEL KILOMETRO 10+000 AL 12+400, REFORZAMIENTO DE BORDOS EN EL TALUD HUMEDO DEL 14+100 AL 18+000, ASI COMO DEL CANAL GENERAL DEL KILOMETRO 2+436 AL 0+000, SOBRELEVACION DE BORDOS DEL 0+000 AL 2+436, DESAZOLVE PARCIAL DEL CANAL JIMENEZ CANTU DEL 0+000 AL 2+500, RIO HUEYATLA, DEL 1+000 AL 1+600 Y DE LAS LAGUNAS DE OXIDACION EN AYAPANGO. MUNICIPIOS DE CHALCO, VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, IXTAPALUCA Y AYAPANGO. UBICACIÓN: ESTADO DE MÉXICO Y DISTRITO FEDERAL.	TAPIA GONZÁLEZ SUPERVISIÓN CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	135	27-I	LP	SGIHU	GRAVAMEX	
GAVM-GC-MEX-04-071-RF-LP	1,936.8	19-May-04	DESAZOLVE PARCIAL DEL RIO SAN JAVIER Y PRESAS DEL KILOMETRO 0+000 AL 3+660, ASI COMO DE LAS PRESAS SAN JUAN Y LAS RUINAS, MUNICIPIO DE ATIZAPAN DE ZARAGOZA. UBICACIÓN: ESTADO DE MÉXICO.	CONSTRUCTORA XELAJU, S.A. DE C.V.	90	27-I	LP	SGIHU	GRAVAMEX	
GAVM-GC-MEX-04-072-RF-LP	215.9	17-May-04	COORDINACION, SUPERVISION Y CONTROL DE LAS OBRAS RELATIVAS AL DESAZOLVE PARCIAL DEL RIO SAN JAVIER Y PRESAS DEL KILOMETRO 0+000 AL 3+660, ASI COMO DE LAS PRESAS SAN JUAN Y LAS RUINAS, MUNICIPIO DE ATIZAPAN DE ZARAGOZA. UBICACIÓN: ESTADO DE MÉXICO.	ANDRES AYALA BRISEÑO	110	27-I	LP	SGIHU	GRAVAMEX	
GAVM-GC-MEX-04-073-RF-LP	2,000.5	19-May-04	DESAZOLVE PARCIAL DE LOS RIOS SAN JUAN TEOTIHUACAN Y DEL RIO SAN LORENZO, ASI COMO DESAZOLVE PARCIAL Y TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DEL CANAL COLECTOR, MUNICIPIOS DE TEZOYUCA, ACOLMAN, SAN JUAN TEOTIHUACAN Y ZONA FEDERAL DEL EX-LAGO DE TEXCOCO. UBICACION: ESTADO DE MEXICO.	PROCOGEN, S.A. DE C.V.	90	27-I	LP	SGIHU	GRAVAMEX	
GAVM-GC-MEX-04-074-RF-LP	239.3	18-May-04	COORDINACION, SUPERVISION Y CONTROL DE LAS OBRAS RELATIVAS AL DESAZOLVE PARCIAL DE LOS RIOS SAN JUAN TEOTIHUACAN Y DEL RIO SAN LORENZO, ASI COMO DESAZOLVE PARCIAL Y TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DEL CANAL COLECTOR, MUNICIPIOS DE TEZOYUCA, ACOLMAN, SAN JUAN TEOTIHUACAN Y ZONA FEDERAL DEL EX-LAGO DE TEXCOCO. UBICACION: ESTADO DE MEXICO.	CONSORCIO CONSTRUCTIVO NACIONAL COCANASA, S.A. DE C.V.	120	27-I	LP	SGIHU	GRAVAMEX	
GAVM-GC-MEX-04-075-RF-LP	1,811.7	19-May-04	DESAZOLVE PARCIAL DE LOS RIOS VERDE LOS CUARTOS Y TOTOLICA, ASI COMO DE LA DERIVADORA HONDO-SORDO, MUNICIPIOS DE NAUCALPAN Y HUIXQUILUCAN. UBICACION: ESTADO DE MEXICO.	CHIÑAS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	90	27-I	LP	SGIHU	GRAVAMEX	
GAVM-GC-MEX-04-076-RF-LP	243.9	18-May-04	COORDINACION, SUPERVISION Y CONTROL RELATIVO A LAS OBRAS DE DESAZOLVE PARCIAL DE LOS RIOS VERDE LOS CUARTOS Y TOTOLICA, ASI COMO DE LA DERIVADORA HONDO-SORDO, MUNICIPIOS DE NAUCALPAN Y HUIXQUILUCAN. UBICACION: ESTADO DE MEXICO.	BELSASAR GARCIA SALAZAR	120	27-I	LP	SGIHU	GRAVAMEX	
GAVM-GC-MEX-04-077-RF-LP	916.5	19-May-04	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LAS INASTALACIONES DEL EDIFICIO PRINCIPAL, TALUDES DE PROTECCION, MURO DE CONTENCIÓN Y TECHUMBRE DE LA PLANTA DE BOMBEO DEL CENTRO DE DISTRIBUCION BARRIENTOS. UBICACIÓN: ESTADO DE MÉXICO.	YUDICO, S.A. DE C.V.	120	27-I	LP	SGIHU	GRAVAMEX	
GAVM-GC-MEX-04-078-RF-LP	1,419.4	19-May-04	REHABILITACION DE LA LINEA AEREA DE 23.000 VOLTS; ASI COMO CONSTRUCCION DE CARCAMO ORIENTE Y CANAL DE LLAMADA, INSTALACIONES LOCALIZADAS DENTRO DE LA ZONA FEDERAL DEL LAGO DE TEXCOCO. UBICACIÓN: ESTADO DE MÉXICO Y DISTRITO FEDERAL.	JOPE CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO, S.A. DE C.V.	120	27-I	LP	SGIHU	GRAVAMEX	

COMISION NACIONAL DEL AGUA

CONTRATOS Y CONVENIOS MODIFICATORIOS DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA

INFORME CORRESPONDIENTE AL

SEGUNDO TRIMESTRE DE 2004

NUMERO DE CONTRATO o CONVENIO	COSTO DE CONTRATO o CONVENIO en (MILES DE PESOS)	FECHA DE CONTRATO o CONVENIO (dia/mes/año)	OBJETO DEL CONTRATO	NOMBRE DEL CONTRATISTA	PLAZO DEL CONTRATO (EN DIAS NATURALES)	SUSTENTO LEGAL ART. Y FRACC.	PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION (LP, I3P o AD)	SIGLAS DE LA SUBDIRECCION- COORDINACION	SIGLAS DE LA GERENCIA REGIONAL	OBSERVACIONES
GAVM-GC-MEX-04-080-RF-D	571.6	16-Mar-04	TRABAJOS DE EMERGENCIA PARA LA REPARACION DE FUGAS PRESENTADAS EN LAS INMEDIACIONES DEL KILOMETRO 37+140 DE LA LINEA 2 DEL ACUEDUCTO SISTEMA CUTZAMALA. UBICACIÓN: ESTADO DE MÉXICO.	OHOL, S.A. DE C.V.	18	42-II	AD	SGIHU	GRAVAMEX	
GAVM-GC-MEX-04-081-RF-AD	273.3	19-Mar-04	REPARACION Y SELLADO DE FUGA EN JUNTA DRESSER DE 99" DE DIAMETRO EN TUBERIA DE SALIDA DE TOMA 4, DURANTE PARO DE SERVICIO PROGRAMADO A REALIZAR EL 8 DE ABRIL DEL 2004. MUNICIPIO DE NAUCALPAN. UBICACIÓN: ESTADO DE MÉXICO.	OHOL, S.A. DE C.V.	30	43-AD	AD	SGIHU	GRAVAMEX	
GAVM-GC-MEX-04-086-RF-LP	14,685.7	28-May-04	MANTENIMIENTO Y VIGILANCIA A LAS ESTRUCTURAS DEL RIO DE LA COMPAÑIA (KILOMETRO 0+000 AL 20+160) Y RIO SAN FRANCISCO (KILOMETRO 0+000 AL 0+520), SAN RAFAEL (KILOMETRO 0+000 AL 0+850), LAGUNA DE REGULACION LA GASERA Y SISTEMA DE ALERTA HIDROMETEOROLOGICA, MUNICIPIOS DE CHALCO, VALLE DE CHALCO-SOLIDARIDAD, IXTAPALUCA, LA PAZ, CHIMALHUACAN, NEZAHUALCOYOTL. UBICACIÓN: ESTADO DE MEXICO Y DISTRITO FEDERAL.	CONTROL DE EROSION, S.A. DE C.V.	170	27-I	LP	SGIHU	GRAVAMEX	
GAVM-GC-MEX-04-087-RF-LP	379.1	25-May-04	COORDINACIÓN, SUPERVISIÓN Y CONTROL RELATIVO A LA OBRA DE MANTENIMIENTO Y VIGILANCIA A LAS ESTRUCTURAS DEL RIO DE LA COMPAÑIA (KILOMETRO 0+000 AL 20+160) Y RIO SAN FRANCISCO (KILOMETRO 0+000 AL 0+520), SAN RAFAEL (KILOMETRO 0+000 AL 0+850), LAGUNA DE REGULACION LA GASERA Y SISTEMA DE ALERTA HIDROMETEOROLOGICA, MUNICIPIOS DE CHALCO, VALLE DE CHALCO-SOLIDARIDAD, IXTAPALUCA, LA PAZ, CHIMALHUACAN, NEZAHUALCOYOTL. UBICACIÓN: ESTADO DE MEXICO Y DISTRITO FEDERAL.	SERVINCO, S.A. DE C.V.	190	27-I	LP	SGIHU	GRAVAMEX	
GAVM-GC-MEX-04-089-RF-I3	492.3	25-Jun-04	COORDINACIÓN, SUPERVISIÓN Y CONTROL DE LA OBRA RELATIVA A LA EXTRACCION Y RETIRO DE LIRIO Y MICROALGA EN LAS PRESAS DE VALLE DE BRAVO Y COLORINES. UBICACIÓN: ESTADO DE MEXICO.	CONSTRUCTORA INMOBILIARIA CECE, S.A. DE C.V.	165	27-I	I3P	SGIHU	GRAVAMEX	
GAVM-GC-MEX-04-090-RF-LP	3,281.9	26-May-04	MANTENIMIENTO MAYOR A LAS PLANTAS DE BOMBEO: ECATEPEC Y EL RISCO. UBICACIÓN: ESTADO DE MEXICO.	OBIGO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	120	27-I	LP	SGIHU	GRAVAMEX	
GAVM-GC-MEX-04-091-RF-LP	2,681.0	28-May-04	DESAZOLVE PARCIAL DE LAS PRESAS: TOTOLICA, LAS JULIANAS Y EL COLORADO, MUNICIPIO DE NAUCALPAN. UBICACIÓN: ESTADO DE MEXICO.	T.P.C., S.A. DE C.V.	60	27-I	LP	SGIHU	GRAVAMEX	
GAVM-GC-MEX-04-092-RF-LP	200.0	26-May-04	COORDINACIÓN, SUPERVISIÓN Y CONTROL DE LAS OBRAS RELATIVAS AL DESAZOLVE PARCIAL DE LAS PRESAS: TOTOLICA, LAS JULIANAS Y EL COLORADO, MUNICIPIO DE NAUCALPAN. UBICACIÓN: ESTADO DE MEXICO.	Ma. DEL CARMEN SANTAMARÍA MALANCO	75	27-I	LP	SGIHU	GRAVAMEX	
GAVM-GC-MEX-04-093-RF-LP	1,318.1	28-May-04	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A COMPUERTAS, SISTEMA ELECTRICO Y CAMPAMENTOS DE LAS ESTRUCTURAS HIDRAULICAS; PRESAS: LOS CUARTOS, TOTOLICA, LOS ARCOS, LAS JULIANAS, SAN JUAN, LAS RUINAS Y DERIVADORA SAN ANDRES, MUNICIPIOS DE TEPOTZOTLAN, HUIXQUILUCAN, TLALNEPANTLA, NAUCALPAN Y ATIZAPAN DE ZARAGOZA. UBICACION: ESTADO DE MEXICO.	GUADALUPE MURILLO MARTINEZ	120	27-I	LP	SGIHU	GRAVAMEX	
GAVM-GC-MEX-04-094-RF-LP	261.3	27-May-04	COORDINACIÓN, SUPERVISIÓN Y CONTROL DE OBRA RELATIVO AL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A COMPUERTAS, SISTEMA ELECTRICO Y CAMPAMENTOS DE LAS ESTRUCTURAS HIDRAULICAS; PRESAS: LOS CUARTOS, TOTOLICA, LOS ARCOS, LAS JULIANAS, SAN JUAN, LAS RUINAS Y DERIVADORA SAN ANDRES, MUNICIPIOS DE TEPOTZOTLAN, HUIXQUILUCAN, TLALNEPANTLA, NAUCALPAN Y ATIZAPAN DE ZARAGOZA. UBICACION: ESTADO DE MEXICO.	INGENIEROS CONSULTORES E INMOBILIARIA, S.A. DE C.V.	135	27-I	LP	SGIHU	GRAVAMEX	
GAVM-GC-DF-04-095-RF-AD	91.0	07-Abr-04	TRABAJOS DE EMERGENCIA PARA RELLENAR LA EXCAVACION DE LAS FUGAS DEL KILOMETRO 7+150 EN EL ACUEDUCTO DEL RAMAL MIXQUIC-SANTA CATARINA Y EN EL 13+600 EN EL ACUEDUCTO DEL RAMAL TLAHUAC, CONSISTENTES EN EL SUMINISTRO DE MATERIAL Y COLOCACION DEL RELLENO COMPACTADO, DELEGACION TLAHUAC. UBICACIÓN: DISTRITO FEDERAL.	OBIGO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	3	43-AD	AD	SGIHU	GRAVAMEX	



COMISION NACIONAL DEL AGUA

CONTRATOS Y CONVENIOS MODIFICATORIOS DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA

INFORME CORRESPONDIENTE AL

SEGUNDO TRIMESTRE DE 2004

NUMERO DE CONTRATO o CONVENIO	COSTO DE CONTRATO o CONVENIO en (MILES DE PESOS)	FECHA DE CONTRATO o CONVENIO (dia/mes/año)	OBJETO DEL CONTRATO	NOMBRE DEL CONTRATISTA	PLAZO DEL CONTRATO (EN DIAS NATURALES)	SUSTENTO LEGAL ART. Y FRACC.	PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION (LP, I3P o AD)	SIGLAS DE LA SUBDIRECCION-COORDINACION	SIGLAS DE LA GERENCIA REGIONAL	OBSERVACIONES
GAVM-GC-MEX-04-096-RF-LP	1,168.4	27-May-04	TRABAJOS DE PREPARACION DE TERRENO PARA FORESTACION ASI COMO REFORESTACION Y PASTIZACION DE 220 HECTAREAS DENTRO DE LA ZONA FEDERAL DEL EX LAGO DE TEXCOCO. UBICACIÓN: ESTADO DE MEXICO Y DISTRITO FEDERAL.	MANO DE OBRA CAMPESINA DEL CENTRO, S.C.	120	27-I	LP	SGIHU	GRAVAMEX	
GAVM-GC-MICH-04-125-RF-I3	2,355.3	21-Jun-04	REHABILITACION Y PUESTA EN OPERACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA CIUDAD DE ZITACUARO. UBICACIÓN: ESTADO DE MICHOACAN.	REACONDICIONAMIENTO DE AGUA, S.A. DE C.V.	90	43-I3P	I3P	SGIHU	GRAVAMEX	
GAVM-GC-MICH-04-126-RF-I3	445.4	14-Jun-04	COORDINACIÓN, SUPERVISIÓN Y CONTROL RELATIVO A LA OBRA DE REHABILITACION Y PUESTA EN OPERACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA CIUDAD DE ZITACUARO. UBICACIÓN: ESTADO DE MICHOACAN.	SERVICIOS DE INGENIERIA E INFORMATICA, S.C.	105	43-I3P	I3P	SGIHU	GRAVAMEX	
GAVM-GC-MEX-04-127-RF-I3	183.9	28-May-04	PROYECTO PARA REHABILITACION DE LAS ESTRUCTURAS DE RETENCION DE LODOS (TARQUINAS) DE LA PLANTA POTABILIZADORA LOS BERROS DEL SISTEMA CUTZAMALA. UBICACIÓN: ESTADO DE MEXICO.	SABINFOSISTEM, S.A. DE C.V.	45	43-I3P	I3P	SGIHU	GRAVAMEX	
GAVM-GC-MEX-04-128-RF-I3	189.8	31-May-04	PROYECTO DE ADECUACION DEL SISTEMA DE DESCARGA AL RIO LERMA DEL DREN NATURAL "Y" QUE CRUZA AL ACUEDUCTO CUTZAMALA EN EL KILOMETRO 16+870, MUNICIPIO DE OTZOLOPETEC. UBICACIÓN: ESTADO DE MEXICO.	JEFFPRO, S.A. DE C.V.	90	43-I3P	I3P	SGIHU	GRAVAMEX	
GAVM-GC-MEX-04-130-RF-LP	2,380.5	25-Jun-04	TRABAJOS DE RENIVELACION Y CONSERVACION DE BORDOS DE LAS LAGUNAS FACULTATIVAS, ASI COMO MANTENIMIENTO DE OBRAS CIVILES Y CONSTRUCCION DE CASETAS DE OPERACION EN LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE LA ZONA FEDERAL DEL EX-LAGO DE TEXCOCO. UBICACIÓN: ESTADO DE MEXICO Y DISTRITO FEDERAL.	CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA JASI, S.A. DE C.V.	120	27-I	LP	SGIHU	GRAVAMEX	
GAVM-GC-MEX-04-131-RF-LP	343.5	21-Jun-04	COORDINACIÓN, SUPERVISIÓN Y CONTROL DE LA OBRA RELATIVA A LOS TRABAJOS DE RENIVELACION Y CONSERVACION DE BORDOS DE LAS LAGUNAS FACULTATIVAS, ASI COMO MANTENIMIENTO DE OBRAS CIVILES Y CONSTRUCCION DE CASETAS DE OPERACION EN LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE LA ZONA FEDERAL DEL EX-LAGO DE TEXCOCO. UBICACIÓN: ESTADO DE MEXICO Y DISTRITO FEDERAL.	SERVINCO, S.A. DE C.V.	145	27-I	LP	SGIHU	GRAVAMEX	
GAVM-GC-MEX-04-132-RF-LP	2,123.9	21-Jun-04	REHABILITACION DEL CAMINO DE OPERACIÓN DEL RAMAL MIXQUIC-SANTA CATARINA, UBICACIÓN: DISTRITO FEDERAL.	MULTICONSTRUCCIONES CALVARIO, S.A. DE C.V.	120	27-I	LP	SGIHU	GRAVAMEX	
GAVM-GC-MEX-04-133-RF-LP	4,214.1	21-Jun-04	MANTENIMIENTO DE VIALIDADES, HELIPUERTO, ACCESOS Y ESTACIONAMIENTO DEL SISTEMA CUTZAMALA. UBICACIÓN: ESTADO DE MEXICO.	PROMOCIONES Y CONSTRUCCIONES URPA, S.A. DE C.V.	145	27-I	LP	SGIHU	GRAVAMEX	
GAVM-GC-MEX-04-134-RF-LP	7,062.1	21-Jun-04	OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA PLANTA POTABILIZADORA LOS BERROS DEL SISTEMA CUTZAMALA, UBICACIÓN: ESTADO DE MEXICO.	CODITEC, CONSTRUCCION, DISEÑO Y TECNOLOGIA, S.A. DE C.V.	145	27-I	LP	SGIHU	GRAVAMEX	
GAVM-GC-MEX-04-135-RF-LP	3,533.0	21-Jun-04	MANTENIMIENTO EN ESTRUCTURAS INTERIORES Y EXTERIORES DE LA PLANTA DE BOMBEO No. 5 Y DE LA SUBESTACION ELECTRICA DEL SISTEMA CUTZAMALA. UBICACIÓN: ESTADO DE MEXICO.	PROYECCIONES Y SUPERVISORES, S.A. DE C.V.	145	27-I	LP	SGIHU	GRAVAMEX	
GAVM-GC-MEX-04-136-RF-LP	2,973.8	21-Jun-04	NIVELACION Y ENROCAMIENTO DEL BORDO PERIMETRAL DEL LAGO DR. NABOR CARRILLO, DEL KILOMETRO 7+000 AL 8+240, UBICADO EN LA ZONA FEDERAL DEL EX-LAGO DE TEXCOCO, MUNICIPIO DE TEXCOCO. UBICACIÓN: ESTADO DE MEXICO.	GRUPO PLARN, S.A. DE C.V.	120	27-I	LP	SGIHU	GRAVAMEX	
GAVM-GC-MEX-04-141-RF-LP	347.5	21-Jun-04	COORDINACION, SUPERVISION Y CONTROL DE LA OBRA RELATIVA A LA NIVELACION Y ENROCAMIENTO DEL BORDO PERIMETRAL DEL LAGO DR. NABOR CARRILLO, DEL KILOMETRO 7+000 AL 8+240, UBICADO EN LA ZONA FEDERAL DEL EX-LAGO DE TEXCOCO, MUNICIPIO DE TEXCOCO. UBICACIÓN: ESTADO DE MEXICO.	COMAUR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	145	27-I	LP	SGIHU	GRAVAMEX	
GAVM-GC-MEX-04-153-RF-LP	1,178.9	23-Jun-04	DESAZOLVE, RECTIFICACION Y EXTENDIDO DEL MATERIAL EXTRAIDO DEL RIO EL SALITRE, DEL KILOMETRO 0+500 AL 10+400, UBICACIÓN: ESTADO DE MEXICO Y DISTRITO FEDERAL.	CONSTRUCTORA I.C.H., S.A. DE C.V.	90	27-I	LP	SGIHU	GRAVAMEX	
GAVM-GC-MEX-04-154-RF-LP	347.5	30-Jun-04	COORDINACIÓN, SUPERVISIÓN Y CONTROL RELATIVO A LA OBRA PARA EL DESAZOLVE, RECTIFICACIÓN Y EXTENDIDO DE MATERIAL EXTRAIDO DEL RIO EL SALITRE, DEL KILOMETRO 0+500 AL 10+400, UBICACIÓN: ESTADO DE MEXICO.	ESPERANZA DEYANIRA RAMÍREZ MARTÍNEZ	145	27-I	LP	SGIHU	GRAVAMEX	



COMISION NACIONAL DEL AGUA

CONTRATOS Y CONVENIOS MODIFICATORIOS DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA

INFORME CORRESPONDIENTE AL

SEGUNDO TRIMESTRE DE 2004

NUMERO DE CONTRATO o CONVENIO	COSTO DE CONTRATO o CONVENIO en (MILES DE PESOS)	FECHA DE CONTRATO o CONVENIO (dia/mes/año)	OBJETO DEL CONTRATO	NOMBRE DEL CONTRATISTA	PLAZO DEL CONTRATO (EN DIAS NATURALES)	SUSTENTO LEGAL ART. Y FRACC.	PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION (LP, I3P o AD)	SIGLAS DE LA SUBDIRECCION-COORDINACION	SIGLAS DE LA GERENCIA REGIONAL	OBSERVACIONES
GAVM-GC-MEX-04-155-RF-LP	96.6	21-Jun-04	PROYECTO EJECUTIVO PARA EL CONFINAMIENTO DEL AREA DEL ALMACEN DE CLORO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE VALLE DE BRAVO, ESTADO DE MEXICO Y PROYECTOS PARA SOLVENTAR RECOMENDACIONES DE AUDITORIA EN MATERIA DE IMPACTO AMBIENTAL. UBICACIÓN: ESTADO DE MÉXICO Y DISTRITO FEDERAL.	SERVICIOS Y CONSULTORES, S.C.	60	27-I	LP	SGIHU	GRAVAMEX	
GAVM-GT-MEX-04-083-RF-LP	406.9	21-May-04	MODELACIÓN MATEMATICA DE LA CALIDAD DEL AGUA Y MONITOREO BIOLOGICO DE LAS PRESAS VALLE DE BRAVO , VILLA VICTORIA Y EL BOSQUE DEL SISTEMA CUTZAMALA	ACUAGRANJAS, CONSULTORES EN ACUACULTURA, S.A. DE C.V.	195	27-I	LP	SGIHU	GRAVAMEX	
GAVM-GT-MEX-04-085-RF-LP	159.8	24-May-04	RECOPIACIÓN Y PROCESAMIENTO DE DATOS HIDROLOGICOS DE LA CUENCA DEL VALLE DE MEXICO, CUENCA DEL RIO TULA Y SISTEMA CUTZAMALA, DEL AÑO 2003	CONSTRUCCIÓN, INGENIERÍA, ESTUDIOS Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.	160	27-I	LP	SGIHU	GRAVAMEX	
GAVM-GT-MEX-04-084-RF-LP	360.2	24-May-04	MUESTREO MENSUAL DE AGUA DE LOS POZOS PROFUNDOS Y FUENTES EXTERNAS AL VALLE DE MEXICO, OPERADOS POR LA G.A.V.M., 2004	OBIGO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	150	27-I	LP	SGIHU	GRAVAMEX	
GAVM-GT-MEX-04-107-RF-I3	293.3	01-Jun-04	ACREDITACIÓN ANTE LA EMA. DE ALGUNAS TÉCNICAS ANALITICAS DE LABORATORIO DE LA GERENCIA REGIONAL DE AGUAS DEL VALLE DE MÉXICO Y SISTEMA CUTZAMALA	CONSULTORES, S.A. DE C.V.	180	43-I3P	I3P	SGIHU	GRAVAMEX	
GAVM-GT-MEX-04-152-RF-AD	191.0	01-Jun-04	DIBUJO DE PLANOS DE DELIMITACIÓN DE LA ZONA FEDERAL A PARTIR DE LEVANTAMIENTOS TOPOGRÁFICOS REALIZADOS POR ADMINISTRACIÓN, 1er SEMESTRE 2004.	BUFETE DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	90	43-AD	AD	SGIHU	GRAVAMEX	
GAVM-GT-MEX-04-144-RF-AD	192.1	01-Jun-04	APOYO A LA COMPLEMENTACIÓN DE EXPEDIENTES DE SOLICITUDES DE DELIMITACIÓN Y DENUNCIAS FEDERALES PROVENIENTES DE ADMINISTRACIÓN DEL AGUA Y DE OTRAS ÁREAS.	CONSULTORES, S.A. DE C.V.	60	43-AD	AD	SGIHU	GRAVAMEX	
GAVM-GT-MEX-04-106-RF-I3	389.5	01-Jun-04	ESTUDIO DE MONITOREO DE POTENCIALES DE LAS LÍNEAS DE CONDUCCIÓN DEL SISTEMA CUTZAMALA, PARA 2004.	ITSMO CONSULTORES, .S.A. DE C.V.	150	43-I3P	I3P	SGIHU	GRAVAMEX	
GAVM-GT-MEX-04-139-RF-I3	711.4	14-Jun-04	MEDICIÓN DE LOS NIVELES PIEZOMÉTRICOS DEL ACUÍFERO DEL VALLE DE MÉXICO, 2004 Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN DE LOS NIVELES PIEZOMÉTRICOS, AÑO 2004.	TLALOC INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	185	43-I3P	I3P	SGIHU	GRAVAMEX	
GAVM-GT-MEX-04-140-RF-I3	283.1	17-Jun-04	ESTUDIO DE MODELACIÓN PARA DETERMINAR EL COMPORTAMIENTO DE ACUÍFEROS DEL VALLE DE MÉXICO.	ARIEL CONSULTORES, S.A.	180	43-I3P	I3P	SGIHU	GRAVAMEX	
GAVM-GC-MEX-04-056-RF-AD CONVENIO ADIC. No. 1		20-Abr-04	PROTECCION PROVISIONAL DE LA DESCARGA DE LA PLANTA POTABILIZADORA LOS BERROS AL RIO SALITRE; A BASE DE UN PARAMENTO FORMADO CON GAVIONES; Y OPERACIÓN DE EQUIPO DE DESAZOLVE EN ZONAS INUNDADAS. UBICACIÓN: ESTADO DE MEXICO.	ARTES Y OFICIOS CONSTRUCTIVOS, S.A. DE C.V.	60	59 PRIMER PARRAFO	AD	SGIHU	GRAVAMEX	CONVENIO
GAVM-GC-MEX-04-056-RF-AD CONVENIO No. 2	32.8	30-Abr-04	PROTECCION PROVISIONAL DE LA DESCARGA DE LA PLANTA POTABILIZADORA LOS BERROS AL RIO SALITRE; A BASE DE UN PARAMENTO FORMADO CON GAVIONES; Y OPERACIÓN DE EQUIPO DE DESAZOLVE EN ZONAS INUNDADAS. UBICACIÓN: ESTADO DE MEXICO.	ARTES Y OFICIOS CONSTRUCTIVOS, S.A. DE C.V.		59 PRIMER PARRAFO	AD	SGIHU	GRAVAMEX	CONVENIO
GAVM-GC-MEX-03-236-RF-LP TERMINACIÓN ANTICIPADA	0.0	15-Abr-04	DESAZOLVE PARCIAL DE LA PRESA LA COLORADA, MUNICIPIO DE NAUCALPAN. UBICACIÓN: ESTADO DE MÉXICO.	CONSTRUCTORA I.C.H., S.A. DE C.V.		60 SEGUNDO PARRAFO	LP	SGIHU	GRAVAMEX	CONVENIO
GAVM-GC-MEX-03-237-RF-LP TERMINACIÓN ANTICIPADA		12-Abr-04	DESAZOLVE PARCIAL DEL RÍO HONDO DE NAUCALPAN DEL KILÓMETRO 0+000 (BOULEVARD MANUEL ÁVILA CAMACHO) AL 4+000 (PUENTE CALLE NAVIDAD), MUNICIPIO DE NAUCALPAN. UBICACIÓN: ESTADO DE MÉXICO.	CHIÑAS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.		60 SEGUNDO PARRAFO	LP	SGIHU	GRAVAMEX	CONVENIO
GAVM-GC-MEX-03-239-RF-LP TERMINACIÓN ANTICIPADA		12-Abr-03	DESAZOLVE PARCIAL DE LA PRESA EL CAPULÍN Y DEL RÍO SAN JOAQUÍN EN LOS TRAMOS COMPRENDIDOS DEL PUENTE VEHICULAR DE LA CALLE MONASTERIOS HASTA 780 METROS AGUAS ARRIBA DE LA PRESA EL CAPULÍN, ASÍ COMO DEL PORTAL DE ENTRADA DEL TÚNEL QUE CRUZA LA INSTALACIÓN DE LA ESIA 1000 METROS AGUAS ARRIBA, MUNICIPIOS DE NAUCALPAN Y HUIXQUILUCAN. UBICACIÓN: ESTADO DE MÉXICO.	CHIÑAS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.		60 SEGUNDO PARRAFO	LP	SGIHU	GRAVAMEX	CONVENIO
GAVM-GC-MEX-03-242-RF-LP TERMINACIÓN ANTICIPADA		15-Abr-04	DESAZOLVE PARCIAL DE LA PRESA EL SORDO, EN EL TRAMO COMPRENDIDO DEL KILÓMETRO 0+008 AL 0+400, MUNICIPIO DE NAUCALPAN. UBICACIÓN: ESTADO DE MÉXICO.	CONSTRUCTORA VIRGO, S.A. DE C.V.		60 SEGUNDO PARRAFO	LP	SGIHU	GRAVAMEX	CONVENIO
SGIHU-AVM-HGO-04-CIHU-116-RF-LP	743.9	09-Jun-04	DESAZOLVE DEL CANAL NUEVO TIZAYUCA EN UNA LONGITUD DE 3.2 KM. EN EL TRAMO COMPRENDIDO DE LA ANTIGUA CARRETERA MÉXICO-PACHUCA HASTA LA CONFLUENCIA CON EL RÍO DE LAS AVENIDAS, MUNICIPIO DE TIZAYUCA, ESTADO DE HIDALGO	CONSTRUCTORA VIRGO, S.A. DE C.V	107	27-I	LP	SGIHU	GRAVAMEX	

COMISION NACIONAL DEL AGUA

CONTRATOS Y CONVENIOS MODIFICATORIOS DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA

INFORME CORRESPONDIENTE AL

SEGUNDO TRIMESTRE DE 2004

NUMERO DE CONTRATO o CONVENIO	COSTO DE CONTRATO o CONVENIO en (MILES DE PESOS)	FECHA DE CONTRATO o CONVENIO (dia/mes/año)	OBJETO DEL CONTRATO	NOMBRE DEL CONTRATISTA	PLAZO DEL CONTRATO (EN DIAS NATURALES)	SUSTENTO LEGAL ART. Y FRACC.	PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION (LP, I3P o AD)	SIGLAS DE LA SUBDIRECCION- COORDINACION	SIGLAS DE LA GERENCIA REGIONAL	OBSERVACIONES
SGIHU-AVM-HGO-04-CIHU-117-RF-LP	1,453.1	14-Jun-04	RECTIFICACION, DESAZOLVE Y REFORZAMIENTO DE BORDOS DEL RIO TEPEJI DEL TRAMO DE PUENTE DE LA ROMERA HACIA AGUAS ARRIBA EN DIVERSOS PUNTOS EN UN TRAMO COMPRENDIDO DE 5.5. KM. MPIO. DE TEPEJI DEL RIO, ESTADO DE HIDALGO.	CONSTRUCTORA SANIR, S.A. DE C.V	138	27-I	LP	SGIHU	GRAVAMEX	
SGIHU-AVM-HGO-04-CIHU-118-RF-LP	1,599.2	09-Jun-04	DESAZOLVE Y REFORZAMIENTO DE TALUDES EN DIVERSOS TRAMOS A LO LARGO DE 6 KM. DEL ARROYO PALLARES, MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN, ESTADO DE HIDALGO	GRUPO XAMAY DE DESARROLLO, S.A. DE C.V	107	27-I	LP	SGIHU	GRAVAMEX	
SGIHU-AVM-HGO-04-CIHU-159-RF-LP	4,771.0	21-Jun-04	CONSTRUCCIÓN DE PLANTILLA Y MUROS DE CONCRETO REFORZADO F'C= 250 KG/CM2 (PREMEZCLADO) EN EL RIO AVENIDAS EN UN TRAMO DE 130 METROS LINEALES EN EL MUNICIPIO DE PACHUCA, ESTADO DE HIDALGO	CONSORCIO DE ACARREOS, S.A. DE C.V.	133	27-I	LP	SGIHU	GRAVAMEX	
SGIHU-AVM-HGO-04-CIHU-160-RF-LP	1,246.6	21-Jun-04	RECUPERACIÓN DE LA SECCIÓN HIDRÁULICA, REFORZAMIENTO DE BORDOS EN TRAMOS DIVERSOS A LO LARGO DE 4.5 KILOMETROS Y ADECUACIÓN DE ALCANTARILLA "VENADOS" DEL RIO DE LAS AVENIDAS, MUNICIPIO DE PACHUCA, ESTADO DE HIDALGO	CONSTRUCTORA SANIR, S.A. DE C.V.	133	27-I	LP	SGIHU	GRAVAMEX	
SGJ-GTT-AVM-HGO-04-TT-078-RF-LP	793.7	17-Jun-04	ESTUDIO DE TENENCIA DE LA TIERRA Y DEL LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO DE 1200 HA DE TERRENOS FEDERALES QUE SERAN ENTREGADOS COMO COMPENSACION EN ESPECIE A LOS AFECTADOS CON LA CONSTRUCCION DE LAS OBRAS DEL DISTRITO DE RIEGO 100-ALFAJAYUCAN, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE TASQUILLO, ALFAJAYUCAN, IXMIQUILPAN, CHILCUAUTLA Y TEZONTEPEC DE ALDAMA, ESTADO DE HIDALGO.	INGENIERIA DE EVALUACION Y PROSPECCION, S.A. DE C.V.	167	27-I	LP	SGJ	GRAVAMEX	
SGT-AVM-HGO-04-082-CE-I3	173.2	07-May-04	CONSTRUCCION DE DOS PUENTES PARA AFORO, DE ESTRUCTURA METALICA CON BASE DE CONCRETO, EN LAS ESTACIONES HIDROMETRICAS DE BINOLA Y EXTRACCIONES ENDHO, MUNICIPIO TEPETITLAN, HGO.	CONSTRUCTORA OLVIT, S.A. DE C.V.	151	43-I3P	I3P	SGT	GRAVAMEX	
SGIH-B-MOR-04-DR016-016-RF-LP	653.6	10-May-04	REPARACION MECANICA Y CIVIL DE LA OBRA DE TOMA DE LA PRESA DERIVADORA" 2A. TOMA DEL RIO APATLACO" , MUNICIPIO DE TEMIXCO, ESTADO DE MORELOS.	LEONEL TEPOZTECO JIMENEZ	90	27-I	LP	SGIH	GRB	
SGIH-B-MOR-04-DR016-017-RF-LP	305.4	10-May-04	REPARACION MECANICA Y CIVIL DE LA PRESA DERIVADORA " LAS TORTUGAS", DEL RIO CUAUTLA, MUNICIPIO DE CIUDAD AYALA, ESTADO DE MORELOS.	LEONEL TEPOZTECO JIMENEZ	90	27-I	LP	SGIH	GRB	
SGIH-B-MICH-04-OP-003-RF-LP	1,423.0	05-Abr-04	REHABILITACION ELECTROMECANICA Y CIVIL DE LA PRESA DERIVADORA "PIEDRAS BLANCAS" , MUNICIPIO DE BUENAVISTA TOMATLAN, ESTADO DE MICHOACAN.	CONSTRUCTORA HAL, S.A. DE C. V.	165	27-I	LP	SGIH	GRB	
SGIH-B-MCH-04-OP-004-RF-LP	949.7	13-Abr-04	MODERNIZACION DE LOS ACELEROGRAFOS DCA 33 Y REAHABILITACION DE SUS CASETAS EN LA PRESA CONSTITUCION DE APTZINGAN (CHILATAN), MINICIPIO DE TEPALCATEPEC, ESTADO DE MICHOACAN.	SOILTEC, S. A. DE C.V.	73	27-I	LP	SGIH	GRB	
SGIH-B-PUE-04-CIH-007-RF-LP	1,267.3	12-Abr-04	CONTINUACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL CANAL PRINCIPAL Y ZONA DE RIEGO DEL PROYECTO LOS CARROS CAYEHUACAN, EN EL MUNICIPIO DE CHIETLA, ESTADO DE PUEBLA.	COMPAÑIA CONSTRUCTORA FLOMON, S.A. DE C.V.	134	27-I	LP	SGIH	GRB	
SGIH-B-MCH-04-PIH-006-RF-LP	869.0	22-Abr-04	PROYECTO EJECUTIVO PARA MODERNIZACIÓN DE LOS CANALES PRINCIPALES CAJONES (23 KM), ALTO CORÓNDO (6.07 KM) Y CANAL PRINCIPAL ANTUNEZ, DEL SISTEMA CUPATITZIO-CAJONES, ESTADO DE MICHOACÁN	PROYECTOS, TRAMITES Y SUPERVISION DE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	91	27-I	LP	SGIH	GRB	
SGIH-B-PUE-04-PIH-014-RF-LP	782.7	30-Abr-04	ESTUDIOS BÁSICOS COMPLEMENTARIOS Y ACTUALIZACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO DE LA PRESA DE ALMACENAMIENTO SAN VICENTE BOQUERÓN, MUNICIPIO DE ACATLÁN DE OSORIO, ESTADO DE PUEBLA	ASG CONSULTORES, S.A. DE C.V.	155	27-I	LP	SGIH	GRB	
SGIH-B-PUE-04-PIH-013-RF-LP	285.2	07-May-04	PROYECTO EJECUTIVO DE LA ZONA DE RIEGO ENTUBADA SAN VICENTE BOQUERON, MUNICIPIO DE ACATLAN DE OSORIO, ESTADO DE PUEBLA	SERVICIOS PROFESIONALES EN INGENIERIA HIDARULICA Y URBANA, S.A. DE C.V.	154	27-I	LP	SGIH	GRB	
SGIH-B-PUE-04-PIH-015-RF-LP	655.3	20-May-04	ESTUDIOS BASICOS COMPLEMENTARIOS Y ACTUALIZACION DEL PROYECTO EJECUTIVO DE LA PRESA DE ALMACENAMIENTO LOS ZAPOTES, MUNICIPIO DE PETLALCINGO, ESTADO DE PUEBLA	GRUPO EMPRESARIAL QUETZALCOATL, S.A. DE C.V.	159	27-I	LP	SGIH	GRB	
SGIH-B-MCH-04-08-005-RF LP	1,340.9	14-May-04	REHABILITACIÓN ELECTROMECANICA Y CIVIL DE LA OBRA DE TOMA EN LA MARGEN DERECHA DE LA PRESA DE ALMACENAMIENTO "JOSE MA. MORELOS" (LA VILLITA), MUNICIPIO DE LAZARO CARDENAS, ESTADO DE MICHOACAN.	CONSTRUCTORES ASESORES VICO, S. A. DE C.V	135	27-I	LP	SGIH	GRB	

COMISION NACIONAL DEL AGUA

CONTRATOS Y CONVENIOS MODIFICATORIOS DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA

INFORME CORRESPONDIENTE AL

SEGUNDO TRIMESTRE DE 2004

NUMERO DE CONTRATO o CONVENIO	COSTO DE CONTRATO o CONVENIO en (MILES DE PESOS)	FECHA DE CONTRATO o CONVENIO (dia/mes/año)	OBJETO DEL CONTRATO	NOMBRE DEL CONTRATISTA	PLAZO DEL CONTRATO (EN DIAS NATURALES)	SUSTENTO LEGAL ART. Y FRACC.	PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION (LP, I3P o AD)	SIGLAS DE LA SUBDIRECCION- COORDINACION	SIGLAS DE LA GERENCIA REGIONAL	OBSERVACIONES
SGIH-B-GRO-04-DR068-018-RF-I3	242.8	14-May-04	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS ELECTROMECANICOS Y DE LA OBRA CIVIL DE LA PRESA DERIVADORA " LAS JUNTAS", ASI COMO DEL CANAL PRINCIPAL "COCULA" DEL KM. 0+000 AL KM. 2+260, EN TRAMOS DISPERSOS DEL DISTRITO DE RIEGO 068 TEPECOACUILCO, QUECHULTENANGO, MUNICIPIO DE COCULA, ESTADO DE GUERRERO.	GRUPO PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ORHUE, S. A. DE C.V.	92	43-I3P	I3P	SGIH	GRB	
SGIH-B-TLX-04-CIH-023-RF-LP	617.8	21-Jun-04	DESAZOLVE DEL CAUCE PARA AMPLIAR LA SECCIÓN HIDRÁULICA DEL RÍO ZAHUAPAN REFORZANDO BORDOS CON EL MATERIAL DE EXCAVACIÓN DEL KM. 5+000 AL KM. 5+360 Y REHABILITACIÓN DE EROSIÓN MARGEN DERECHA DEL KM. 1+760 A 1+980, EN LOS MUNICIPIOS DE ZACATELCO Y XICOHTZINGO, ESTADO DE TLAXCALA	ROCHAI, S.A. DE C.V.	62	27-I	LP	SGIH	GRB	
SGGR-GRCCN-04-006-RF-I3P	746.0	28-Jun-04	Construccion de Obras de Seguridad Fisica en las Presas Fracisco Zarco ubicada en el Municipio de Lerdo e Ing. Benjamin Ortega Cantero ubicada UBICADA en el Municipio de Mapimi, en el Estado de Durango	ASBER, S.A. DE C.V.	62	43-I3P	I3P	PIAE	GRCCN	
SGIH-CCN-SLP-04-OP-002-RF-LP	729.9	30-Abr-04	Rehabilitación de la Obra Civil de la Cortina, Vertedor Y Obra Mecánica de la Obra de Toma de la Presa San Antonio (La Pila), Municipio de San Luis Potosí, S.L.P.	Martin Edificaciones, S.A. de C.V.	196	27-I	LP	SGIH	GRCCN	
SGIH-CCN-RL-04-CIH-003-RF-LP	4,993.7	25-Jun-04	Rectificación, Encauzamiento y Obras Complementarias en el Río Aguanaval en los los Ejidos el Capricho, Flor de Mayo, El Refugio y Congregación Hidalgo, Municipio de Matamoros, Coahuila.	Obras de Infraestructura, S.A. de C.V.	368	27-I	LP	SGIH	GRCCN	
SGT-GRCCN-DGO-04-008-CE-I3P	94.8	26-May-04	Electrificación de la estación hidrométrica de Cañón Fernández municipio de Lerdo, Dgo.	Hermanos Chaul, Construcciones, S.A. de C.V.	45	43-I3P	I3P	SGT	GRCCN	
SGT-GRCCN-COA-04-009-CE-I3P	170.2	26-May-04	Rehabilitación del Observatorio Meteorológico Torreón, municipio de Torreón, estado de Coahuila.	Hermanos Chaul, Construcciones, S.A. de C.V.	76	43-I3P	I3P	SGT	GRCCN	
SGT-GRCCN-ZAC-04-010-CE-I3P	183.2	19-May-04	Rehabilitación de la estación hidroclimatológica Santa Teresa, municipio de Monte Escobedo, y Rehabilitación del Observatorio Meteorológico La Bufo, municipio de Zacatecas, Zac.	Constructora MAYRO, S.A. DE C.V.	60	43-I3P	I3P	SGT	GRCCN	
SGIH-FS-TAB-04-CIH-008-RF-LP	1,169.1	30-Mar-04	CONSTRUCCIONES DE LOS DRENES: RAMAL IZQUIERDO 0+960, SUBRAMAL 0+910, RAMAL DERECHO 0+910 (DREN 7), RAMAL DERECHO 3+300, RAMAL IZQUIERDO 5+315, RAMAL DERECHO 0+969 Y PROLONGACIÓN DESCARGA DREN 5 DENTRO DEL PROYECTO DE TEMPORAL TECNIFICADO SANES-HUASTECA, MUNICIPIO DE TEAPA, ESTADO DE TABASCO.	MIRA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	153	28	LP	SGIH	GRFS	
SGIH-FS-CHS-04-CIH-015-RF-LP	915.2	07-Abr-04	CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURAS DISPERSAS, EN EL MUNICIPIO DE PIJJIAPAN, ESTADO DE CHIAPAS.	ALEJANDRO ANTONIO VELA SÁNCHEZ	215	28	LP	SGIH	GRFS	
SGIH-FS-CHS-04-CIH-016-RF-LP	2,461.9	07-Abr-04	CONSTRUCCIÓN DE LA ESTRUCTURA DE CRUCE SOBRE EL DREN ESMERALDA, EN EL MUNICIPIO DE PIJJIAPAN, ESTADO DE CHIAPAS.	GRUPO CONSTRUCTOR CHIAPAS, S.A. DE C.V.	215	28	LP	SGIH	GRFS	
SGIH-FS-CHS-04-CIH-017-RF-LP	671.1	12-Abr-04	CONSTRUCCIÓN DEL DREN LA VACA, A LA ALTURA DE LA VÍA DEL FERROCARRIL, EN EL MUNICIPIO DE PIJJIAPAN, ESTADO DE CHIAPAS.	OCORONI CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	230	28	LP	SGIH	GRFS	
SGIH-FS-CHS-04-CIH-018-RF-LP	948.4	12-Abr-04	CONSTRUCCIÓN DEL DREN CARRIZAL A LA ALTURA DE LA COMUNIDAD LA PERMUTA EN EL MUNICIPIO DE MAPASTEPEC, ESTADO DE CHIAPAS.	JAGAVI CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	230	28	LP	SGIH	GRFS	
SGIH-FS-CHS-04-TT-020-RF-CC	2,700.0	29-Abr-04	TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA DEL PROGRAMA MANEJO DEL AGUA Y PRESERVACIÓN DE SUELOS EN EL ÁMBITO DE LOS DISTRITOS DE TEMPORAL TECNIFICADO, UBICADOS EN EL ESTADO DE CHIAPAS.	INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES FORESTALES, AGRÍCOLAS Y PECUARIAS.	216	1° PARRAFO TERCERO	CONV-COLAB	SGIH	GRFS	
SGIH-FS-CHS-04-TT-021-RF-CC	300.0	30-Abr-04	MONITOREO DE EROSIÓN HÍDRICA, MANEJO DEL AGUA Y PRESERVACIÓN DE SUELOS EN SITIOS REPRESENTATIVOS DE LA CUENCA DEL RÍO HUEHUETÁN, CHIAPAS.	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIAPAS.	217	1° PARRAFO TERCERO	CONV-COLAB	SGIH	GRFS	
SGIH-FS-CHS-04-DR-025-RF-I3	172.7	28-Abr-04	CONSERVACIÓN Y MANTTO. DE LA OBRA CIVIL Y PINTURA A LAS INSTALACIONES DE LAS PRESAS DERIVADORAS DEL DISTRITO DE RIEGO No. 107 "SAN GREGORIO", MUNICIPIO DE FRONTERA COMALAPA, ESTADO DE CHIAPAS.	FLO-CAL CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	92	43-I3P	I3P	SGIH	GRFS	
SGIH-FS-TAB-04-TT-026-RF-CC	450.0	26-Mar-04	CONJUNTAR ESFUERZOS Y RECURSOS, PARA LLEVAR A CABO EL PROGRAMA DE MANEJO DEL AGUA Y PRESERVACIÓN DEL SUELO EN EL ÁMBITO DEL DISTRITO DE TEMPORAL TECNIFICADO 001 LA SIERRA, EN EL ESTADO DE TABASCO.	COLEGIO DE POSTGRADUADOS CAMPUS TABASCO	243	1° PARRAFO TERCERO	CONV-COLAB	SGIH	GRFS	

COMISION NACIONAL DEL AGUA

CONTRATOS Y CONVENIOS MODIFICATORIOS DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA

INFORME CORRESPONDIENTE AL

SEGUNDO TRIMESTRE DE 2004

NUMERO DE CONTRATO o CONVENIO	COSTO DE CONTRATO o CONVENIO en (MILES DE PESOS)	FECHA DE CONTRATO o CONVENIO (dia/mes/año)	OBJETO DEL CONTRATO	NOMBRE DEL CONTRATISTA	PLAZO DEL CONTRATO (EN DIAS NATURALES)	SUSTENTO LEGAL ART. Y FRACC.	PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION (LP, I3P o AD)	SIGLAS DE LA SUBDIRECCION- COORDINACION	SIGLAS DE LA GERENCIA REGIONAL	OBSERVACIONES
SGIH-FS-TAB-04-TT-027-RF-CC	450.0	26-Mar-04	CONJUNTAR ESFUERZOS Y RECURSOS, PARA LLEVAR A CABO EL PROGRAMA DE MANEJO DEL AGUA Y PRESERVACIÓN DEL SUELO EN EL ÁMBITO DEL DISTRITO DE TEMPORAL TECNIFICADO 002 ZANAPA-TONALÁ, EN EL ESTADO DE TABASCO.	COLEGIO DE POSTGRADUADOS CAMPUS TABASCO	243	1° PARRAFO TERCERO	CONV-COLAB	SGIH	GRFS	
SGIH-FS-TAB-04-TT-028-RF-CC	450.0	26-Mar-04	CONJUNTAR ESFUERZOS Y RECURSOS, PARA LLEVAR A CABO EL PROGRAMA DE MANEJO DEL AGUA Y PRESERVACIÓN DEL SUELO EN EL ÁMBITO DEL DISTRITO DE TEMPORAL TECNIFICADO 016 SANES-HUASTECA, EN EL ESTADO DE TABASCO.	COLEGIO DE POSTGRADUADOS CAMPUS TABASCO	243	1° PARRAFO TERCERO	CONV-COLAB	SGIH	GRFS	
SGIH-FS-CHS-04-DR-032-RF-I3	172.6	26-May-04	MANTENIMIENTO A LA OBRA CIVIL Y PINTURA A LAS INSTALACIONES DE LAS PRESAS DERIVADORAS DEL DISTRITO DE RIEGO NO. 059 "RÍO BLANCO", MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, ESTADO DE CHIAPAS.	ALEJANDRO ANTONIO VELA SANCHEZ	92	43-I3P	I3P	SGIH	GRFS	
SGIH-FS-CHS-04-DR-033-RF-I3	172.7	26-May-04	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA PRESA DE ALMACENAMIENTO JUAN SABINES DEL DISTRITO DE RIEGO NO. 101 "CUXTEPEQUES", MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, ESTADO DE CHIAPAS.	SERVICIOS ESPECIALIZADOS Y SISTEMAS DEL AGUA, S.A DE C.V.	92	43-I3P	I3P	SGIH	GRFS	
SGIH-FS-CHS-04-TT-034-RF-LP	345.8	31-May-04	ELABORACIÓN DEL PADRÓN DE USUARIOS DE LOS DISTRITOS DE TEMPORAL TECNIFICADO 006 ACAPETAHUA, 017 TAPACHULA, 018 HUIXTLA Y 020 MARGARITAS-PIJUAPAN, ESTADO DE CHIAPAS.	ASPA INGENIERÍA Y DESARROLLO, S.A. DE C.V.	183	28	LP	SGIH	GRFS	
SGIH-FS-CHS-04-TT-035-RF-LP	174.0	31-May-04	ELABORACIÓN DEL PADRÓN DE USUARIOS DE LOS DISTRITOS DE TEMPORAL TECNIFICADO 011 MARGARITAS-COMITÁN Y 027 FRAILESCA, ESTADO DE CHIAPAS.	ASESORÍA INTEGRAL DE TABASCO, S.C.	183	28	LP	SGIH	GRFS	
SGIH-FS-TAB-04-CIH-040-RF-LP	990.5	23-Jun-04	DESAZOLVE DEL CAUCE DEL RÍO GONZÁLEZ TRAMO DESCARGA RÍO GRANDE, MUNICIPIO DE CENTRO, ESTADO DE TABASCO.	CONSORCIO CONSTRUCTOR TABASQUEÑO, S.A. DE C.V.	90	28	LP	SGIH	GRFS	
SGIH-FS-CHS-04-DR-041-RF-I3	175.3	18-Jun-04	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA OBRA CIVIL COMPUERTAS Y MECANISMOS DE LAS PRESAS DERIVADORAS DEL DISTRITO DE RIEGO No. 046 CACAHOATÁN-SUCHIATE MUNICIPIO DE SUCHIATE, ESTADO DE CHIAPAS	DISEÑO Y CONSTRUCCIONES DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	92	43-I3P	I3P	SGIH	GRFS	
SGIHU-FS-TAB-04-038-RF-I3	1,123.4	20-May-04	ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL SEGUIMIENTO Y CONTROL DE ESTUDIOS, PROYECTOS Y OBRAS DEL PROYECTO INTEGRAL CONTRA INUNDACIONES EN LOS ESTADOS DE TABASCO Y CHIAPAS.	CONSTRUCTORA PCN, S.A. DE C.V.	225	43-I3P	I3P	SGIHU	GRFS	
SGIHU-FS-TAB-04-039-RF-CC	2,000.0	30-Abr-04	ELABORACIÓN DE MODELO MÓVIL DE LA ESTRUCTURA DE CONTROL SOBRE EL RÍO CARRIZAL, EN EL ESTADO DE TABASCO.	INSTITUTO DE INGENIERÍA DE LA UNAM	93	1° PARRAFO TERCERO	CONV-COLAB	SGIHU	GRFS	
SGPR-FS-CHS-04-019-RF-LP	1,302.3	22-Abr-04	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO SOBRE LA TENENCIA DE LA TIERRA DE 2,700 HECTÁREAS QUE SE ENCUENTRAN LOCALIZADAS EN LA FRANJA QUE FORMAN LAS COTAS 200 Y 250 M.S.N.M. DE LA PRESA NETZAHUALCOYOTL, EN EL ESTADO DE CHIAPAS, (3ª FASE)	CONSTRUCCIONES, MANTENIMIENTO Y PROYECTOS ROMACO, S.A. DE C.V.	192	27-I	LP	SGPR	GRFS	
SGT-FS-TAB-04-036-CE-I3	255.7	21-May-04	REHABILITACIÓN EL OBSERVATORIO METEOROLÓGICO DE VILLAHERMOSA Y LAS REDES CLIMATOLÓGICA CONVENCIONAL E HIDROMÉTRICA.	CONSTRUCTORA BROCA Y MARTÍNEZ, S.A. DE C.V.	72	43-I3P	I3P	SGT	GRFS	
SGT-FS-CHS-04-037-CE-I3	694.3	17-Jun-04	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA PROTECCIÓN E INSTALACIÓN DE SENSORES DE NIVEL EN PLATAFORMAS COLECTORAS DE DATOS UBICADAS EN LAS ESTACIONES HIDROMÉTRICAS EL PORVENIR, SAMARIA, TEAPA, TAPIULAPA, PUYACATENGO Y GONZÁLEZ EN EL ESTADO DE TABASCO, Y SAN JOAQUÍN PEÑITAS EN EL ESTADO DE CHIAPAS.	VC INGENIERÍA E ILUMINACIÓN, S.A. DE C.V.	90	43-I3P	I3P	SGT	GRFS	
SGIH-GC-VER-04-011-RF-LP	1,302.1	26-Abr-04	MANTENIMIENTO Y MODERNIZACION DE LAS INSTALACIONES ELECTROMECANICAS DE LA PLANTA DE BOMBEO PB-3, DEL ACUEDUCTO USPANAPA-LA CANGREJERA, VER., EN EL MUNICIPIO DE COATZACOALCOS, ESTADO DE VERACRUZ.	SMN CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	158	27-I	LP	SGIH	GRGC	
SGIH-GC-VER-04-015-RF-LP	1,064.5	26-Abr-04	MANTENIMIENTO ANUAL PREVENTIVO A EQUIPOS DE BOMBEO, SUBESTACIONES, SISTEMAS DE ARRANQUE Y CONTROL DE LAS PLANTAS DE BOMBEO PB-1 Y PB-2 EN EL ACUEDUCTO USPANAPA-LA CANGREJERA, EN LOS MINICIPIOS DE LAS CHOAPAS Y MOLOACAN, ESTADO DE VERACRUZ.	MANTENIMIENTO DE FABRICAS S.A. DE C.V.	158	27-I	LP	SGIH	GRGC	

COMISION NACIONAL DEL AGUA

CONTRATOS Y CONVENIOS MODIFICATORIOS DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA

INFORME CORRESPONDIENTE AL

SEGUNDO TRIMESTRE DE 2004

NUMERO DE CONTRATO o CONVENIO	COSTO DE CONTRATO o CONVENIO en (MILES DE PESOS)	FECHA DE CONTRATO o CONVENIO (dia/mes/año)	OBJETO DEL CONTRATO	NOMBRE DEL CONTRATISTA	PLAZO DEL CONTRATO (EN DIAS NATURALES)	SUSTENTO LEGAL ART. Y FRACC.	PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION (LP, I3P o AD)	SIGLAS DE LA SUBDIRECCION- COORDINACION	SIGLAS DE LA GERENCIA REGIONAL	OBSERVACIONES
SGIH-GC-VER-04-TT-023--001-RF-LP	483.2	04-May-04	ASESORIA TECNICA ESPECIALIZADA PARA APOYAR LA CONSOLIDACIÓN, OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA ASOCIACION CIVIL DE USUARIOS DE LA UNIDAD DE DRENAJE 023 ISLA RODRIGUEZ CLARA, MUNICIPIO DE JUAN RODRIGUEZ CLARA, EDO. DE VERACRUZ.	ACCISA, S.A. DE C.V.	209	27-I	LP	SGIH	GRGC	
SGIH-GC-VER-04-TT-035-002-RF-LP	513.3	05-Abr-04	ASESORIA TECNICA ESPECIALIZADA PARA ORGANIZAR LA TRANSFERENCIA DEL DISTRITO DE TEMPORAL TECNIFICADO 035, LOS NARANJOS, UBICADO EN LOS MUNICIPIOS DE COSAMALOAPAN, TRES VALLES Y TIERRA BLANCA, ESTADO DE VERACRUZ..	ACCISA, S.A. DE C.V.	230	27-I	LP	SGIH	GRGC	
SGIH-GC-VER-04-TT007-016-RF-LP	739.5	04-Abr-04	ASESORIA TECNICA ESPECIALIZADA PARA APOYAR LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS ASOCIACIONES CIVILES EN EL DISTRITO DE TEMPORAL TECNIFICADO 007 CENTRO DE VERACRUZ, MUNICIPIOS DE MEDELLIN DE BRAVO, JAMAPA, MANLIO FABIO ALTAMIRANO, SOLEDAD DE DOBLADO, PASO DE OVEJAS Y VERACRUZ, ESTADO DE VERACRUZ.	ACAMSA, S.A. DE C.V.	209	27-I	LP	SGIH	GRGC	
SGIH-GC-VER-04-TT003-017-RF-LP	530.6	04-May-04	ASESORIA TECNICA ESPECIALIZADA PARA APOYAR LA CONSOLIDACION, OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA ASOCIACION CIVIL DE USUARIOS DE LA UNIDAD DE DRENAJE 003 TESECHOACAN, EDO. DE VERACRUZ.	ACAMSA, S.A. DE C.V.	209	27-I	LP	SGIH	GRGC	
SGIH-GRGC-CP-04-001	450.0	27-Feb-04	MANEJO DEL AGUA Y PRESERVACION DE SUELOS, PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE DE ESTOS RECURSOS Y CONTRARRESTAR LA EROSION DEL SUELO EN EL AMBITO DEL DISTRITO DE TEMPORAL TECNIFICADO 003 TESECHOACAN, VERACRUZ.	COLEGIO DE POSTGRADUADOS	275	1° PARRAFO TERCERO	CONV-COLAB	SGIH	GRGC	
SGIH-GRGC-CP-04-002	400.0	27-Feb-04	MANEJO DEL AGUA Y PRESERVACION DE SUELOS, PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE DE ESTOS RECURSOS Y CONTRARRESTAR LA EROSION DEL SUELO EN EL AMBITO DEL DISTRITO DE TEMPORAL TECNIFICADO 023 ISLA - RODRIGUEZ CLARA, VERACRUZ.	COLEGIO DE POSTGRADUADOS	275	1° PARRAFO TERCERO	CONV-COLAB	SGIH	GRGC	
SGIH-GRGC-CP-04-003	450.0	27-Feb-04	MANEJO DEL AGUA Y PRESERVACION DE SUELOS, PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE DE ESTOS RECURSOS Y CONTRARRESTAR LA EROSION DEL SUELO EN EL AMBITO DEL DISTRITO DE TEMPORAL TECNIFICADO 007 CENTRO DE VERACRUZ, VERACRUZ.	COLEGIO DE POSTGRADUADOS	275	1° PARRAFO TERCERO	CONV-COLAB	SGIH	GRGC	
SGIH-GRGC-CP-04-004	450.0	27-Feb-04	MANEJO DEL AGUA Y PRESERVACION DE SUELOS, PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE DE ESTOS RECURSOS Y CONTRARRESTAR LA EROSION DEL SUELO EN EL AMBITO DEL DISTRITO DE TEMPORAL TECNIFICADO 035 LOS NARANJOS, VERACRUZ.	COLEGIO DE POSTGRADUADOS	275	1° PARRAFO TERCERO	CONV-COLAB	SGIH	GRGC	
SGIH-GC-VER-04-CIH-014-RF-LP	1,287.9	12-Abr-04	ESTABILIZACIÓN DE LA MARGEN IZQUIERDA DEL RÍO BOBOS, A BASE DE ESPIGONES FORMADOS CON GAVIONES A LA ALTURA DEL EJIDO EL CAÑIZO, MUNICIPIO DE MARTÍNEZ DE LA TORRE, ESTADO DE VERACRUZ.	FLOGRA CONSTRUYENDO, S.A. DE C.V.	218	27-I	LP	SGIH	GRGC	
SGIH-GC-VER-04-P-003-RF-LP	480.0	25-Abr-04	PROYECTO EJECUTIVO DE ZONA DE RIEGO TECNIFICADA EN LA UNIDAD LA BREÑA, DISTRITO DE RIEGO 082, RÍO BLANCO MUNICIPIO DE TLALIXCOYAN, ESTADO DE VERACRUZ	PERITOS SUPERVISORES Y CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	218	27-I	LP	SGIH	GRGC	
SGIH-GC-VER-04-004-RF I3	658.0	30-Abr-04	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE LAS OFICINAS EN LA PRESA LA CANGREJERA, Y EN LAS PLANTAS DE BOMBEO PB-1, PB 2 Y PB-3, EN LOS MUNICIPIOS DE LAS CHOAPAS, MOLOACAN Y COATZACOLACOS, ESTADO DE VERACRUZ.	COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA PACIFICO, S.A. DE C.V.	136	43-I3P	I3P	SGIH	GRGC	
SGIH-GC-VER-04-013-RF I3	1,221.8	06-May-04	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE LOS CAMINOS DE OPERACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ACCESO A LA PRESA LA CANGREJERA , EN LOS MUNICIPIOS DE LAS CHOAPAS, MOLOACAN Y COATZACALCOS, ESTADO DE VERACRUZ.	DAVID MENDOZA CERECERO	162	43-I3P	I3P	SGIH	GRGC	
SGIH-GC-VER-04-TT003,023,035-022RF-LP	515.1	17-Jun-04	SERVICIO DE ASESORIA TECNICA PARA LA ACTUALIZACION, INTEGRACION DEL PADRON DE USUARIOS Y ELABORACION DEL PLANO GENERAL DE LOS DISTRITOS DE TEMPORAL TECNIFICADO 003 TESECHOACAN, 023 ISLA RODRIGUEZ CLARA Y 035 LOS NARANJOS EN LOS MUNICIPIOS DE JOSE AZUETA, JUAN RODRIGUEZ CLARA,TRES VALLES, TIERRA BLANCA, COSAMALOAPAN, ESTADO DE VERACRUZ.	ACCISA, S.A DE C.V.	163	27-I	LP	SGIH	GRGC	
SGIH-GN-HGO-04-DR028-030-RF-LP	601.3	20-Abr-04	DESAZOLVE DE LA OBRA DE TOMA DE LA PRESA LA ESPERANZA, DEL DISTRITO DE RIEGO NO.028, TULANCINGO, MUNICIPIO DE TULANCINGO, ESTADO DE HIDALGO	TPC, S.A. DE C.V	66	27-I	LP	SGIH	GRGN	



COMISION NACIONAL DEL AGUA

CONTRATOS Y CONVENIOS MODIFICATORIOS DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA

INFORME CORRESPONDIENTE AL

SEGUNDO TRIMESTRE DE 2004

NUMERO DE CONTRATO o CONVENIO	COSTO DE CONTRATO o CONVENIO en (MILES DE PESOS)	FECHA DE CONTRATO o CONVENIO (dia/mes/año)	OBJETO DEL CONTRATO	NOMBRE DEL CONTRATISTA	PLAZO DEL CONTRATO (EN DIAS NATURALES)	SUSTENTO LEGAL ART. Y FRACC.	PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION (LP, I3P o AD)	SIGLAS DE LA SUBDIRECCION-COORDINACION	SIGLAS DE LA GERENCIA REGIONAL	OBSERVACIONES
SGIH-GN-VER-04-DR092-022-RF-LP	367.3	30-Abr-04	TRABAJOS DE CONSERVACION MEDIANTE EL DESAZOLVE, LIMPIA Y DESHIERBE, MANTENIMIENTO Y RECARGUE EN TRAMOS DISPERSOS DEL REVESTIMIENTO DEL CAMINO DEL CANAL PRINCIPAL MARGEN IZQUIERDA; LIMPIA Y DESHIERBE DE LA CORTINA DE LA PRESA CHICAYAN, EN LA UNIDAD DE RIEGO CHICAYAN, MUNICIPIO DE PANUCO, VERACRUZ.	ARRENDADORA Y CONSTRUCCIONES DEL TROPICO, S.A. DE C.V	200	27-I	LP	SGIH	GRGN	
SGIH-GN-SLP-04-TT005-001-RF-LP	485.7	23-Abr-04	TRABAJOS DE ASESORIA TECNICA PARA FORTALECER EL FUNCIONAMIENTO DE LAS ASOCIACIONES CIVILES CONSTITUIDAS EN EL DTT 005 Y PROMOVER LA ASISTENCIA A LA IX REUNION NACIONAL ENTRE ASOCIACIONES CIVILES A CELEBRARSE EN EL ESTADO DE QUINTANA ROO.	PERITOS SUPERVISORES Y CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	195	27-I	LP	SGIH	GRGN	
SGIH-GN-TAM-04-TT010-020-RF-LP	651.8	29-Abr-04	ASESORIA TECNICA ESPECIALIZADA PARA APOYAR LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS ASOCIACIONES CIVILES DE LOS USUARIOS EN EL DISTRITO DE TEMPORAL TECNIFICADO 010 SAN FERNANDO, TAMPAS.	ASESORES AGROPECUARIOS DEL NORTE DE TAMAULIPAS, S.C.	212	27-I	LP	SGIH	GRGN	
SGIH-GN-VER-04-MD092-023-RF-LP	782.7	30-Abr-04	REHABILITACION Y MODERNIZACION DE COMPUERTAS Y MECANISMOS DEL KM.-0+390 AL KM.-10+900, Y REHABILITACION DEL REVESTIMIENTO DEL CAMINO EN TRAMOS DISPERSOS DEL CANAL PRINCIPAL MARGEN IZQUIERDA DE LA UNIDAD DE RIEGO CHICAYÁN MUNICIPIO DE PANUCO VERACRUZ.	PROYECTOS INDUSTRIALES Y CIVILES , S.A. DE C.V.	169	27-I	LP	SGIH	GRGN	
SGIH-GN-HGO-04-CIH-008-RF-LP	755.6	19-Abr-04	CONSTRUCCIÓN DEL MURO DE CONTENCIÓN MARGEN DERECHA DEL RÍO TECOLUCO, DEL KM. 3+733 AL KM. 3+816, MUNICIPIO DE HUEJUTLA DE REYES, ESTADO DE HIDALGO.	CONSORCIO DE ACARREOS, S.A. DE C.V.	221	27-I	LP	SGIH	GRGN	
SGO-GN-TAM-04-TT-005-006-RF-CC	1,200.0	15-Abr-04	MANEJO DEL AGUA Y PRESERVACIÓN DE SUELOS, PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE DE ESTOS RECURSOS Y CONTRARRESTAR LA EROSIÓN DEL SUELO EN LOS DISTRITOS DE TEMPORAL TECNIFICADO No. 005 PUJAL-COY II, S.L.P. Y TAMPAS. Y No. 010 SAN FERNANDO, TAMPAS, CON 1400 Y 1600 ha RESPECTIVAMENTE QUE HACEN UN TOTAL DE 3000 ha. EN BENEFICO 300 FAMILIAS.	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE TAMAULIPAS	230	1° PARRAFO TERCERO	CONV-COLAB	SGIH	GRGN	
SGIH-GN-SLP-04-MD049-011-RF-LP	1,922.6	03-Jun-04	REHABILITACION Y MODERNIZACION DEL C.P. SAN JOSE DEL TAPANCO DEL KM. 0+000 AL KM. 2+000, EN EL MUNICIPIO DE RIO VERDE, S.L.P.	LUZEDA, S. A.	133	27-I	LP	SGIH	GRGN	
SGIH-GN-SLP-04-MD092-012-RF-LP	967.0	02-Jun-04	REHABILITACION DE LAS TERRACERIAS DEL CANAL PRINCIPAL REBOMBEO TULILLO- CHAPACAO DEL KM. 0+040 AL KM. 2+100 Y DEZOLVE DE LA TRANSICION DE ENTRADA DE LA PLANTA DE BOMBEO TULILLO CHAPACAO, DEL DISTRITO DE RIEGO 092 RIO PANUCO, UNIDAD PUJAL COY 1, MUNICIPIO DE EBANO S.L.P.	ORDAZ Y TRUJILLO S.A. DE C. V.	139	27-I	LP	SGIH	GRGN	
SGIH-GN-SLP-04-MD092-013-RF-LP	999.4	02-Jun-04	REHABILITACION DE LAS TERRACERIAS, DESAZOLVE, REPOSICION DE LOZAS DEL REVESTIMIENTO DE CONCRETO Y REPOSICION DE SELLO EN EL CANAL PRINCIPAL "BARROTE II" DEL KILOMETRO (IGUALDAD) 30+194.00 ATRÁS = 29+327.42 ADELANTE AL KILOMETRO 31+600 Y DEL KILOMETRO 36+800 AL KILOMETRO 48+800 UNIDAD PUJAL COY 1, MUNICIPIO DE PANUCO VER.	HC CONSTRUCTORA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	139	27-I	LP	SGIH	GRGN	
SGIH-GN-SLP-04-MD092-014-RF-LP	1,197.1	26-May-04	REHABILITACION DE COMPUERTAS Y SUS MECANISMOS ELEVADORES EN LAS ESTRUCTURAS DEL CANAL LATERAL TULILLO DEL KM. 0+ 020 AL KM. 37+ 500, DEL DISTRITO DE RIEGO 092 RIO PANUCO, UNIDAD PUJAL COY 1 MUNICIPIO DE PANUCO VER.	SOLUCIONES HIDRAULICAS Y DE VIALIDAD S.A. DE C.V.	139	27-I	LP	SGIH	GRGN	
SGIH-GN-TAM-04-DR029-010-FP-D	110.0	18-May-04	DESHIERBE, CORTE Y DESBREÑE DE ARBUSTOS LEÑOSOS Y/O MATORRALES EN CANALES PRINCIPALES Y OBRAS DE CABEZA DEL DISTRITO DE RIEGO 029 XICOTENCATL, TAM.	COMITÉ PRO-OBRAS DE CONSERVACION XICOTENCATL, RIO FRIO Y SAN LORENZO.	61	42-IX	AD	SGIH	GRGN	
SGIH-GN-TAM-04-DR029-009-FP-LP	546.2	20-May-04	FABRICACION Y COLOCACION DE PUENTE AFORADOR, DESAZOLVE Y EXTRACCION DE PLANTAS ACUATICAS, APLICACION DE PINTURA Y REHABILITACION DE HERRERIA EN CANALES PRINCIPALES Y OBRAS DE CABEZA Y BACHEO DESRAME DE CAMINOS DE OPERACION Y ACCESO EN EL DISTRITO DE RIEGO 029 XICOTENCATL, MUNICIPIO DE XICOTENCATL, EDO. DE TAMPAS.	CONSEER S.A DE C.V	133	27-I	LP	SGIH	GRGN	
SGIH-GN-SLP-04-TT005-032-RF-I3	290.0	23-Jun-04	ACTUALIZACION E INTEGRACION DEL PADRON DE USUARIOS Y ELABORACION DEL PLANO GENERAL DEL DISTRITO DE TEMPORAL TECNIFICADO 005 PUJAL-COY II ESTADOS DE SAN LUIS POTOSI, TAMAULIPAS Y VERACRUZ.	PERITOS SUPERVISORES Y CONSTRUCTORES S.A DE C.V.	150	43-I3P	I3P	SGIH	GRGN	

COMISION NACIONAL DEL AGUA

CONTRATOS Y CONVENIOS MODIFICATORIOS DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA

INFORME CORRESPONDIENTE AL

SEGUNDO TRIMESTRE DE 2004

NUMERO DE CONTRATO o CONVENIO	COSTO DE CONTRATO o CONVENIO en (MILES DE PESOS)	FECHA DE CONTRATO o CONVENIO (dia/mes/año)	OBJETO DEL CONTRATO	NOMBRE DEL CONTRATISTA	PLAZO DEL CONTRATO (EN DIAS NATURALES)	SUSTENTO LEGAL ART. Y FRACC.	PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION (LP, I3P o AD)	SIGLAS DE LA SUBDIRECCION- COORDINACION	SIGLAS DE LA GERENCIA REGIONAL	OBSERVACIONES
SGIH-GN-TAM-04-TT-010-033-RF-I3	311.3	30-Jun-04	ASESORIA TECNICA PARA LA REFORMULACION E INTEGRACION DEL PADRON DE USUARIOS EN EL DISTRITO DE TEMPORAL TECNIFICADO 010 SAN FERNANDO, TAMP.	ASESORES AGROPECUARIOS DEL NORTE DE TAMAULIPAS S.C.	153	43-I3P	I3P	SGIH	GRGN	
SGIH-GN-SLP-04-DR049-018-RF-I3	299.8	08-Jun-04	RESTITUIR LA ESTRUCTURA DE CONTROL EN EL MANANTIAL MEDIA LUNA, ADECUACION DE LA SECCION Y REVESTIMIENTO DEL CANAL PRINCIPAL SAN JOSE DEL KM.0+000 AL KM. 0+090, MUNICIPIO DE RIO VERDE, SLP.	OSTAM, S.A. DE C.V.	133	43-I3P	I3P	SGIH	GRGN	
SGIH-GN-TAM-04-DR-086-017-FP-I3	470.8	26-May-04	DESHIERBE Y LIMPIA DE TALUDES Y RASTREO DE BERMAS DEL CANAL PRINCIPAL MARGEN IZQUIERDA DEL KM. 4+500 AL KM. 88+700 DEL DISTRITO DE RIEGO 086 RIO SOTO LA MARINA MUNICIPIOS DE ABASOLO Y SANTANDER JIMENEZ, ESTADO DE TAMAULIPAS.	JOSE TRINIDAD MALDONADO HERNANDEZ	121	43-I3P	I3P	SGIH	GRGN	
SGIH-GN-TAM-04-DR092-021-FP-I3	659.3	28-May-04	DESHIERBE Y LIMPIA A MANO DE LA CORTINA, REPOSICION DE TABLEROS DE CONTROL DE LAS OBRAS DE TOMA MARGEN IZQUIERDA Y MARGEN DERECHA Y MEJORAMIENTO DE LA OFICINA Y CASA HABITACION DEL CAMPAMENTO EN LA PRESA DE ALMACENAMIENTO "EST. RAMIRO CABALLERO DORANTES", DESMONTE, DESENRAICE Y RASTREO DE BERMAS DE 5.00 KM. DEL CANAL ALIMENTADOR, EN EL DISTRITO DE RIEGO 092 RIO PANUCO "LAS ANIMAS", MUNICIPIO DE EL MANTE, ESTADO DE TAMAULIPAS.	MIGUEL ANGEL VELAZCO BETANCOURT	151	43-I3P	I3P	SGIH	GRGN	
SGIH-GN-MEX-04-DR044-029-RF-LP	169.3	14-Jun-04	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE COMPUERTAS, MECANISMOS Y OBRA CIVIL DE LA PRESA DANXHO, DERIVADORA 0+000 Y RED DE DISTRIBUCION DEL DISTRITO DE RIEGO No. 044, JILOTEPEC, MUNICIPIO DE JILOTEPEC, ESTADO DE MEXICO	CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIA ASA, S.C.	107	27-I	LP	SGIH	GRGN	
SGIH-GN-QRO-04-DR023-027-FP-D	111.4	15-Jun-04	EXTRACCION DE PLANTAS TERRESTRES, ACUATICAS Y DESAZOLVE EN CANALES Y DRENES PRINCIPALES DEL DISTRITO DE RIEGO No. 023 SAN JUAN DEL RIO, QRO, MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO, ESTADO DE QUERETARO.	ASOCIACION DE USUARIOS DE LA PRIMERA UNIDAD MODULO UNO DEL DISTRITO DE RIEGO 023 SAN JUAN DEL RIO, QRO., A.C	194	42-IX	MOC	SGIH	GRGN	
SGIH-GN-QRO-04-DR023-028-FP	125.6	15-Jun-04	EXTRACCION DE PLANTAS TERRESTRES, ACUATICAS, BACHEO Y APLICACION DE PINTURA EN COMPUERTAS Y MECANISMOS EN PRESAS, CANALES Y CAMINOS PRINCIPALES DEL DISTRITO DE RIEGO No. 023 SAN JUAN DEL RIO, QRO., PARA EJECUTARSE EN LOS MUNICIPIOS DE SAN JUAN DEL RIO Y PEDRO ESCOBEDO, ESTADO DE QUERETARO.	ASOCIACION DE USUARIOS DE LA SEGUNDA UNIDAD MODULO DOS DEL DISTRITO DE RIEGO 023 SAN JUAN DEL RIO, QRO., A.C	194	42-IX	MOC	SGIH	GRGN	
SGIH-GN-SLP-04-OP-007-RF LP	2,339.3	10-Jun-04	VERIFICACIÓN, CALIBRACION Y SIMULACION DE DISPAROS DE LOS DISPOSITIVOS DE PROTECCION DE LA SUBESTACION ELECTRICA Y MOTORES DE LOS EQUIPOS DE BOMBEO 2,7,8,10,12,13,15,Y 16 PARA LA SEGURIDAD Y PREVENION DE FALLAS, REPARACION DE MOTOR ELECTRICICO DE 1000 H.P., DEL EQUIPO No. 12 Y COLUMNA DE BOMBEO DE 2 M3/SEG, DEL EQUIPO No. 10 Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO A MOTORES ELECTRICOS DE 3000 Y 1000 H.P. DE LOS EQUIPOS 2 Y 10 RESPECTIVAMENTE, DE LA PLANTA DE BOMBEO "EL PORVENIR", RIO PANUCO, UNIDAD PUJAL-COY I, MPIO. DE TAMUÍN, EDO. DE SAN LUIS POTOSI.	DISEÑOS, FABRICACIONES Y MONTAJES ASOR, S. A. DE C.V	188	27-I	LP	SGIH	GRGN	
SGIH-LSP-COL-04-CIH-005-RF LP	636.5	12-Abr-04	Construcción del Canal Ramal Km. 0+420 del Sub-Lateral Km 1+600 del Lateral 12+607 del Canal Principal M.I., Municipio de Coahuayana, Mich. Programa Ampliación de Distritos de Riego.-Programa S078.- Subproyecto Coahuayana.	Máquinas y Servicios Agroindustriales, S.A. de C.V.	92	27-I	LP	SGIH	GRLSP	
SGIH-LSP-COL-04-CIH-006-RF LP	1,222.3	14-Abr-04	Encauzamiento y obras de protección en el Río Coahuayana, Municipio de Coahuayana, Mich.	CURSA Construcciones, S.A. de C.V.	62	27-I	LP	SGIH	GRLSP	
SGIH-LSP-MEX-04-CIH-010-RF LP	292.5	22-Abr-04	Desazolve y formación de bordos de protección en el río Tejalpa, en la comunidad de San Pablo Autopan, municipio de Toluca, Estado de México.	INGEHISA, S.A. de C.V.	59	27-I	LP	SGIH	GRLSP	
SGIH-LSP-MEX-04-CIH-011-RF LP	845.2	21-Abr-04	Construcción de muros de protección en el río El Arenal, mpio. de Otzolotepec, Estado de México.	IPC Ingenieros, S.A. de C.V.	91	27-I	LP	SGIH	GRLSP	
SGIH-LSP-MEX-04-CIH-012-RF LP	132.9	21-Abr-04	Supervisión y control de calidad del desazolve y formación de bordos del río Tejalpa y construcción de muros de protección en el río El Arenal, municipios de Toluca y Otzolotepec respectivamente, Estado de México.	AMBER Ingeniería, S.A. de C.V.	106	27-I	LP	SGIH	GRLSP	

COMISION NACIONAL DEL AGUA

CONTRATOS Y CONVENIOS MODIFICATORIOS DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA

INFORME CORRESPONDIENTE AL

SEGUNDO TRIMESTRE DE 2004

NUMERO DE CONTRATO o CONVENIO	COSTO DE CONTRATO o CONVENIO en (MILES DE PESOS)	FECHA DE CONTRATO o CONVENIO (dia/mes/año)	OBJETO DEL CONTRATO	NOMBRE DEL CONTRATISTA	PLAZO DEL CONTRATO (EN DIAS NATURALES)	SUSTENTO LEGAL ART. Y FRACC.	PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION (LP, I3P o AD)	SIGLAS DE LA SUBDIRECCION- COORDINACION	SIGLAS DE LA GERENCIA REGIONAL	OBSERVACIONES
SGIH-LSP-GTO-04-DR-015-RP LP	1,296.4	13-May-04	Mantenimiento, reparación y/o reposición de equipos electromecánicos, compuertas y mecanismos y obra civil en la presa Solis, diques "Markazuza", "Alto" y "San Gabriel", en el Distrito de Riego No. 011 Alto Río Lerma, Gto., en los Municipios de Acambaro y Abasolo.	Constructora Flovar del Potosi, S.A. de C.V.	199	27-I	LP	SGIH	GRLSP	
SGIH-LSP-GTO-04-DR-016-RP LP	617.9	13-May-04	Mantenimiento, reparación y/o reposición de equipos electromecánicos, compuertas y mecanismos y obra civil en la presa Ignacio Allende, Soria y Guadalupe, así como desazolve y reforzamiento de bordos en cuases del Distrito de Riego No. 085 Begoña, Gto., en los Municipios de San Miguel Allende y Comonfort.	Constructora Flovar del Potosi, S.A. de C.V.	199	27-I	LP	SGIH	GRLSP	
SGIH-LSP-QRO-04-CIH-019-RF LP	148.5	02-Jun-04	Supervisión del control de calidad de los trabajos de excavación y formación de bordos en el río El Arenal del Km. 7+800 al Km 8+400, municipio de Querétaro, Qro.	Pérez Díaz Abel	90	27-I	LP	SGIH	GRLSP	
SGIH-LSP-QRO-04-CIH-021-RF LP	663.6	02-Jun-04	Excavación y formación de bordos en el río El Arenal del Km. 7+800 al Km 8+400, municipio de Querétaro, Qro.	Constructora MICRÓN, S.A. de C.V.	78	27-I	LP	SGIH	GRLSP	
SGIH-LSP-GTO-04-CIH-022-RF I3	260.4	12-May-04	Reposición de bordo margen derecha del río Lerma, en una longitud de 1.2 km., tramo confluencia del río Guanajuato a puente del poblado San Guillermo, Mpio. de Pueblo Nuevo, Gto.	Construcción y Arrendamiento Leones, S.A. de C.V.	35	27-I	I3P	SGIH	GRLSP	
SGIH-LSP-GTO-04-CIH-023-RF I3	776.2	12-May-04	Reposición de bordos del brazo derecho del río Lerma, a la altura de la represa de Palos el Diezmo; en margen derecha en una longitud total de 1.0 km. y en la margen izquierda en una longitud total de 1.1 km., Mpio. de Jaral del Progreso, Gto.	Constructora y Pavimentadora VISE, S.A. de C.V.	35	27-I	I3P	SGIH	GRLSP	
SGIH-LSP-MICH-04-DR-024-RF I3	103.0	18-Jun-04	Mantenimiento preventivo y correctivo de las presas derivadoras "Cofradía" e "Hidalgo", Municipio de Hidalgo, Estado de Michoacán.	Constructores y Asesores VICO, S.A. de C.V.	45	27-I	I3P	SGIH	GRLSP	
SGIH-LSP-GTO-04-CIH-025-RF I3	369.8	12-May-04	Reposición de bordo margen izquierda del río Lerma, tramo "El Pitayo", en una longitud de 1.0 km. a la altura del canal el Gato, Mpio. de Salamanca, Gto.	LOPGA Constructores Asociados, S.A. de C.V.	35	27-I	I3P	SGIH	GRLSP	
SGIH-LSP-GTO-04-CIH-026-RF I3	368.0	12-May-04	Desazolve y limpieza del canal Tepalcates, en una longitud de 5.3 km., Mpio. de Irapuato, Gto.	Constructora y Pavimentadora VISE, S.A. de C.V.	35	27-I	I3P	SGIH	GRLSP	
SGIH-LSP-GTO-04-CIH-027-RF I3	1,178.8	12-May-04	Reposición de bordo margen izquierda del río Lerma, tramo puente Capulín-La Quemada, en una longitud de 3.4 km., Mpio. de Salvatierra, Gto.	ALL Construcciones, S.A. de C.V.	35	27-I	I3P	SGIH	GRLSP	
SGT-LSP-JAL-04-PMA-017-CE I3	1,001.0	21-May-04	Trabajos de Obra Pública para construcción, rehabilitación o modernización de estaciones convencionales y automáticas de monitoreo hidrológico de la Gerencia Regional Lerma-Santiago-Pacífico.	ALFRE Grupo Constructor, S.A. de C.V.	120	27-I	I3P	SGIH	GRLSP	
SGT-LSP-COL-04-PMA-020 CE I3	87.0	27-May-04	Rehabilitación del Observatorio de Colima	Francisco J. Vizcaino Maldonado	61	27-I	I3P	SGIH	GRLSP	
SGIHU-LSP-MICH-04-PCP-029-RF I3	848.2	08-Jun-04	Reconstrucción de las obras y protección con enrocamiento del bordo de protección margen izquierda del río Lerma, en una longitud de 100 m. en las inmediaciones de las poblaciones de paso del Álamo y Briseñas, Michoacán.	Constructora Espinoza, S.A.	30	27-I	I3P	SGIH	GRLSP	
Convenio No. 1 Cto. No. SGIH-LSP-COL-04-CIH-006- RF LP	1,222.3	04-May-04	Encauzamiento y obras de protección en el Río Coahuayana, Municipio de Coahuayana, Mich.	CURSA Construcciones, S.A. de C.V.	62	50 FRACC. I	LP	SGIH	GRLSP	CONVENIO
Convenio Adicional No 1 Cto. No. SGO-LSP-ZAC-02-IH-074-RF LP	13,694.1	06-Abr-04	Construcción de la presa de almacenamiento Moraleños, Municipios de Jalpa y Huanusco, Estado de Zacatecas. Subproyecto Presas de Zacatecas (Sistema Juchipila).- Componente Ampliación a Unidades de Riego.	Construcciones Pérez y Gil, S.A. de C.V.	0	59 PARRAFO SEGUNDO	LP	SGIH	GRLSP	CONVENIO
Convenio No. 1 Cto. No. SGIH-LSP-COL-04-CIH-006- RF LP	1,222.3	04-May-04	Encauzamiento y obras de protección en el Río Coahuayana, Municipio de Coahuayana, Mich.	CURSA Construcciones, S.A. de C.V.	62	50 FRACC. I	LP	SGIH	GRLSP	CONVENIO
Convenio Adicional No 1 Cto. No. SGO-LSP-ZAC-02-IH-074-RF LP	13,694.1	06-Abr-04	Construcción de la presa de almacenamiento Moraleños, Municipios de Jalpa y Huanusco, Estado de Zacatecas. Subproyecto Presas de Zacatecas (Sistema Juchipila).- Componente Ampliación a Unidades de Riego.	Construcciones Pérez y Gil, S.A. de C.V.	0	59 PARRAFO SEGUNDO	LP	SGIH	GRLSP	CONVENIO
Convenio de Diferimiento Cto. SGIH-LSP-QRO-04-CIH-021-RF- LP	0.0	11-Jun-04	Excavación y formación de bordos en el río El Arenal del Km. 7+800 al Km 8+480, municipio de Querétaro, Qro.	Constructora MICRÓN, S.A. de C.V.	0	50 FRACC. I	LP	SGIH	GRLSP	CONVENIO
SGIH-NO-SON-04-CIH-004-RF-LP	5,553.3	18-May-04	REVESTIMIENTO DEL CANAL PRINCIPAL FUERTE-MAYO, SON. DEL KM. 45+520 AL KM. 47+600.	CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA LÓPEZ, S.A. DE C.V.	154	27-I	LP	SGIH	GRNO	
SGIH-NO-SON-04-CIH-005-RF-LP	362.6	24-May-04	SUPERVISIÓN INTEGRAL DE LA OBRA PARA EL EJERCICIO 2004, EN LA RESIDENCIA GENERAL DEL PROYECTO FUERTE-MAYO, SON.	INGENIERÍA INTEGRADA EN SERVICIOS Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	173	27-I	LP	SGIH	GRNO	

COMISION NACIONAL DEL AGUA

CONTRATOS Y CONVENIOS MODIFICATORIOS DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA

INFORME CORRESPONDIENTE AL

SEGUNDO TRIMESTRE DE 2004

NUMERO DE CONTRATO o CONVENIO	COSTO DE CONTRATO o CONVENIO en (MILES DE PESOS)	FECHA DE CONTRATO o CONVENIO (dia/mes/año)	OBJETO DEL CONTRATO	NOMBRE DEL CONTRATISTA	PLAZO DEL CONTRATO (EN DIAS NATURALES)	SUSTENTO LEGAL ART. Y FRACC.	PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION (LP, I3P o AD)	SIGLAS DE LA SUBDIRECCION- COORDINACION	SIGLAS DE LA GERENCIA REGIONAL	OBSERVACIONES
SGP-GRNO-SON-04-007-RF-LP	1,555.4	10-Jun-04	ACTUALIZACIÓN DEL ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DEL PROYECTO INTEGRAL PARA EL APROVECHAMIENTO Y CONTROL DE INUNDACIONES DE LA CUENCA DEL RÍO MÁTAPE, EN EL ESTADO DE SONORA.	INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	204	27-I	LP	SGP	GRNO	
SGT-GRNO-SON-04-002-CE-I3P	97.1	31-May-04	REHABILITACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL OBSERVATORIO METEOROLÓGICO DE EMPALME, SONORA	GRUPO CONSTRUCTOR CARAMECHI, S.A. DE C.V.	61	43-I3P	I3P	SGT	GRNO	
SGT-GRNO-SON-04-015-CE-D	366.7	25-Jun-04	INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y DE GASES ESPECIALES DEL LABORATORIO REGIONAL DE CALIDAD DEL AGUA, NOROESTE.	ELÉCTRICA 460, S.A. DE C.V.	45	43-AD	AD	SGT	GRNO	
SGT-GRNO-SON-04-016-CE-D	230.0	30-Jun-04	ACTUALIZACIÓN DE LOS DATOS DE LA RED DE MEDICIÓN PIEZOMÉTRICA DE LOS ACUÍFEROS DEL RÍO ALTAR, ARROYO SECO, BUSANI, COYOTILLO, LA TINAJA, MAGDALENA Y RÍO ALISOS, SONORA.	UNIVERSIDAD DE SONORA.	91	43-AD	AD	SGT	GRNO	
SGIH-PBC-BC-04-CIH-001-RF-I3	1,445.8	26-Abr-04	DESMONTE Y AMPLIACION DEL CAUCE PILOTO DEL RIO COLORADO DEL KM. 117+000 AL KM. 122+500, DISTRITO DE RIEGO 014, RÍO COLORADO, B.C. Y SON.	CONSTRUCTORA FEMAL, S.A. DE C.V.	155	43-I3P	I3P	SGHI	GRPBC	
SGIH-PBC-BC-04-CIH-005-RF-I3	175.8	18-May-04	SUPERVISION DE LOS TRABAJOS DE DESMONTE Y AMPLIACION DE CAUCE PILOTO DEL RIO COLORADO DEL KM. 117+000 AL KM. 12+500, DISTRITO DE RIEGO 014, RÍO COLORADO, B.C. Y SON.	ING. BENJAMIN LIMON MARTINEZ	155	43-I3P	I3P	SGHI	GRPBC	
SGIH-PBC-BC-04-OP-006-RF-LP	849.1	01-Jul-04	REHABILITACION DEL BARANDAL DE CONCRETO SOBRE LA CORONA, REHABILITACION DEL SISTEMA DE ILUMINACION, MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPOS ELECTRICOS, MECANICOS Y OBRA CIVIL EN LA PRESA ABELARDO L. RODRIGUEZ EN EL MPIO. DE TIJUANA, B.C.	CONSTRUCTORA CEYGA, S.A. DE C.V.	96	27-I	LP	SGHI	GRPBC	
SGIH-PBC-BC-04-DR-007-RF-I3	2,066.5	30-Jun-04	RASTREO DE CAMINOS, REMOCION Y EXTRACCION DE PLANTAS ACUATICAS DE LOS CANALES REFORMA, REVOLUCION Y SANCHEZ MEJORADA, DISTRITO DE RIEGO 014, RÍO COLORADO, B.C. Y SON.	GALICIA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	163	43-I3P	I3P	SGHI	GRPBC	
SGIH-PBC-SON-04-DR-008-RF-I3	1,318.1	30-Jun-04	DESAZOLVE, EXTRACCION Y LIMPIA DE PLANTAS ACUATICAS, REPARACION DE LOSAS Y ESTRUCTURAS DE CONCRETO EN CANALES DE LA MESA ARENOSA, DISTRITO DE RIEGO 014, RÍO COLORADO, B.C. Y SON.	ING. LEOBARDO RENE ARROYO HERNANDEZ	163	43-I3P	I3P	SGHI	GRPBC	
SGIH-PBC-SON-04-DR-009-RF-I3	684.6	30-Jun-04	RASTREO Y REPOSICION DE REVESTIMIENTO DE CAMINOS DE CANALES DE LA MESA ARENOSA, DISTRITO DE RIEGO 014, RÍO COLORADO, B.C. Y SON.	ING. MANUEL PORFIRIO LUGO CHEE	163	43-I3P	I3P	SGHI	GRPBC	
SGIH-PBC-SON-04-DR-010-RF-I3	649.8	30-Jun-04	SUPERVISION DE LOS TRABAJOS DE CONSERVACION DE LOS CANALES REFORMA, REVOLUCION, SANCHEZ MEJORADA Y MESA ARENOSA, DISTRITO DE RIEGO 014, RÍO COLORADO, B.C. Y SON.	ING. LUIS ENRIQUE LEAL SEPULVEDA	177	43-I3P	I3P	SGHI	GRPBC	
SGIH-PBC-BC-04-DR-011-RF-I3	2,364.5	30-Jun-04	DESAZOLVE DEL CANAL REFORMA CON DRAGA MARINA PROPIEDAD DE LA DEPENDENCIA, DISTRITO DE RIEGO 014, RÍO COLORADO, B.C. Y SON.	COEN CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	163	43-I3P	I3P	SGHI	GRPBC	
SGIH-PBC-BC-04-DR-013-RF-I3	337.0	30-Jun-04	SUPERVISION DE LOS TRABAJOS DE DESAZOLVE DEL CANAL REFORMA, DISTRITO DE RIEGO 014, RÍO COLORADO, B. C. Y SON.	SUPERVISION INTEGRAL, ESTUDIOS Y MECANICA DE SUELOS, S.A. DE C.V.	177	43-I3P	I3P	SGHI	GRPBC	
SGT-GRPBC-BCS-04-004-CE-I3	90.6	08-Jun-04	Rehabilitación de Estaciones Climatológicas Convencionales de: Cabo San Lucas, El Mangle, Los Divisaderos, El Rosario y Alfredo V. Bonfil, BCS.	Ing. Ramiro Castro Bravo	46	59 PARRAFO PRIMERO	I3P	SGT	GRPBC	CONVENIO
SGT-GRPBC-BCS-04-003-CE-I3	417.6	21-Jun-04	Rehabilitación de Observatorios Meteorologicos de: Santa Rosalia, Loreto, Ciudad Constitución y La Paz, B.C.S.	Ing. Ramiro Castro Bravo	77	59 PARRAFO PRIMERO	I3P	SGT	GRPBC	CONVENIO
SGIH-PN-SIN-04-OP-03-RF I3	618.9	05-Abr-04	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LAS OBRAS MECANICA Y CIVIL DE LA PRESA "LOS HORCONES". MUNICIPIO DE MAZATLAN ESTADO DE SINALOA.	INFRAESTRUCTURA DE IRRIGACIONES FIVE, S.A DE C.V.	138	43-I3P	I3P	SGIH	GRPN	
SGIH-PN-SIN-04-OP-05-RF I3	1,301.9	05-Abr-04	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DEL EQUIPO ELECTROMECANICO Y OBRA CIVIL DE LA PRESA "EUSTAQUIO BUELNA, MUNICIPIO DE SALVADOR ALVARADO, ESTADO DE SINALOA.	GARIBALDI CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	138	43-I3P	I3P	SGIH	GRPN	
SGIH-PN-SIN-04-CIH-08-RF-LP	948.9	05-Abr-04	SUPERVISIÓN Y CONTROL DE CALIDAD DE LA INSTALACIÓN DE ESTRUCTURAS MODULARES AFORADORAS Y REHABILITACIÓN DE ESTRUCTURAS DE CONTROL DEL KM. 0+000 AL KM. 26+840 DEL CANAL PRINCIPAL, PROYECTO CANAL FUERTE-MAYO, MUNICIPIOS DE EL FUERTE Y AHOME, ESTADO DE SINALOA.	SUPERVISIÓN, ESTUDIOS Y CONSTRUCCIÓN DE SINALOA, S.A. DE C.V.	222	27-I	LP	SGIH	GRPN	
SGIH-PN-SIN-04-CIH-09-RF-LP	2,006.8	07-Abr-04	REVESTIMIENTO DE CONCRETO DEL CANAL PRINCIPAL MARGEN IZQUIERDA DEL KM. 49+600 AL KM. 50+600, DEL PROYECTO RÍO SINALOA, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA.	MARHER CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	108	27-I	LP	SGIH	GRPN	

COMISION NACIONAL DEL AGUA

CONTRATOS Y CONVENIOS MODIFICATORIOS DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA

INFORME CORRESPONDIENTE AL

SEGUNDO TRIMESTRE DE 2004

NUMERO DE CONTRATO o CONVENIO	COSTO DE CONTRATO o CONVENIO en (MILES DE PESOS)	FECHA DE CONTRATO o CONVENIO (dia/mes/año)	OBJETO DEL CONTRATO	NOMBRE DEL CONTRATISTA	PLAZO DEL CONTRATO (EN DIAS NATURALES)	SUSTENTO LEGAL ART. Y FRACC.	PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION (LP, I3P o AD)	SIGLAS DE LA SUBDIRECCION- COORDINACION	SIGLAS DE LA GERENCIA REGIONAL	OBSERVACIONES
SGIH-PN-SIN-04-PIH-12-RF-LP	627.4	11-Abr-04	ESTUDIOS BÁSICOS Y PROYECTO EJECUTIVO DE LAS PLANTAS DE BOMBEO N° 6 Y 8 ZONA DE RIEGO CEUTA PRIMERA SECCIÓN, PROYECTO ELOTA PIAXTLA, MUNICIPIO DE ELOTA, ESTADO DE SINALOA	SUPERVISIÓN, ESTUDIOS Y CONSTRUCCIÓN DE SINALOA, S.A. DE C.V.	232	27-I	LP	SGIH	GRPN	
SGIH-PN-NAY-04-TT-19-RF-LP	700.5	14-May-04	REALIZACION DE LOS TRABAJOS DE ASESORIA TECNICA ESPECIALIZADA A LOS USUARIOS PARA LA CONSOLIDACION DE LA TRANSFERENCIA Y DE LA ORGANIZACION DE LA ASOCIACION CIVIL, DIVULGACION Y CAPACITACION A LOS USUARIOS EN EL MUNICIPIO DE ROSA MORADA, NAYARIT.	TRENDO CONSULTORES, S.C. Y EDIKON, S.A. DE C.V. EN CONVENIO DE ASOCIACIÓN	183	27-I	LP	SGIH	GRPN	
GRPN-CP-DTT-009-04-001	500.0	15-Abr-04	MANEJO DEL AGUA Y PRESERVACIÓN DE SUELOS, PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE DE ESTOS RECURSOS Y CONTRARRESTAR LA EROSIÓN DEL SUELO EN EL AMBITO DEL DISTRITO DE TEMPORAL TECNIFICADO NUMERO 009 EL BEJUCO, NAYARIT; EN UNA SUPERFICIE DE 1000 ha PARA BENEFICIAR 1000 FAMILIAS.	COLEGIO DE POSTGRADUADOS	259	1° PARRAFO TERCERO	CONV-COLAB	SGIH	GRPN	
SGIH-PN-DGO-04-CIH-16-RF-LP	780.6	06-May-04	DESAZOLVE Y ENCAUZAMIENTO DEL RÍO TUNAL DEL KM. 0+000 AL KM. 0+900, MUNICIPIO DE DURANGO, ESTADO DE DURANGO.	SÁNCHEZ ARROYO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	62	27-I	LP	SGIH	GRPN	
SGIH-PN-SIN-04-CIH-21-RF-LP	5,989.8	17-May-04	INSTALACIÓN DE ESTRUCTURAS MODULARES AFORADORAS Y REHABILITACIÓN DE ESTRUCTURAS DE CONTROL DEL KM. 0+000 AL KM. 26+840 DEL CANAL PRINCIPAL.- PROYECTO CANAL FUERTE MAYO, MUNICIPIOS DE EL FUERTE Y AHOME, ESTADO DE SINALOA.	CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA LÓPEZ, S. A. DE C.V.	153	27-I	LP	SGIH	GRPN	
SGIH-PN-NAY-04-CIH-26-RF-LP	3,487.3	25-Jun-04	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA ZONA DE RIEGO PRIMERA ETAPA DE LA MARGEN DERECHA DEL RÍO SANTIAGO, MUNICIPIO DE SANTIAGO IXCUINTLA, NAYARIT.- COMPONENTE AMPLIACIÓN A UNIDADES DE RIEGO, SUBPROYECTO RÍO SANTIAGO, NAY.	VAZQUEZ Y VAZQUEZ CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	149	27-I	LP	SGIH	GRPN	
SGIH-PN-SIN-04-DR-10-24-F-LP	1,136.3	17-Jun-04	CONSERVACION DEL CANAL PRINCIPAL DEL SUR (LIMPIA Y DESMONTE DEL KM. 0+000 AL KM. 25+737), Y CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULOS EN EL KM. 21+600, EN LA I UNIDAD "NAVOLATO", DENTRO DEL DISTRIO DE RIEGO 010, CULIACAN-HUMAYA, MUNICIPIO DE NAVOLATO, ESTADO DE SINALOA	MARIEL CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V	153	27-I	LP	SGIH	GRPN	
SGIH-PN-SIN-04-DR-63-25-F-LP	1,076.1	25-Jun-04	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN LAS PRESAS DE ALMACENAMIENTO " LIC.GUSTAVO DIAZ ORDAZ" E "ING. GUILLERMO BLAKE AGUILAR" Y PRESAS DERIVADORAS "SINALOA DE LEYVA" Y "SANTA MARTHA" , DEL DISTRITO DE RIEGO No. 063- GUASAVE. MUNICIPIO DE SINALOA, ESTADO DE SINALOA.	ELECTRICA NAVAREZ DE CULIACAN, S.A. DE C.V	92	27-I	LP	SGIH	GRPN	
SGIH-PN-SIN-04-OP-03-RF I3	618.9	05-Abr-04	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LAS OBRAS MECANICA Y CIVIL DE LA PRESA "LOS HORCONES". MUNICIPIO DE MAZATLAN, ESTADO DE SINALOA.	INFRAESTRUCTURA DE IRRIGACIONES FIVE, S.A. DE C.V.	138	43-I3P	I3P	SGIH	GRPN	
SGIH-PN-SIN-04-OP-05-RF I3	1,301.9	05-Abr-04	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DEL EQUIPO ELECTROMECANICO Y OBRA CIVIL DE LA PRESA "EUSTAQUIO BUELNA, MUNICIPIO DE SALVADOR ALVARADO, ESTADO DE SINALOA.	GARIBALDI CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	138	43-I3P	I3P	SGIH	GRPN	
SGIH-PN-SIN-04-CIH-08-RF-LP	948.9	05-Abr-04	SUPERVISIÓN Y CONTROL DE CALIDAD DE LA INSTALACIÓN DE ESTRUCTURAS MODULARES AFORADORAS Y REHABILITACIÓN DE ESTRUCTURAS DE CONTROL DEL KM. 0+000 AL KM. 26+840 DEL CANAL PRINCIPAL, PROYECTO CANAL FUERTE-MAYO, MUNICIPIOS DE EL FUERTE Y AHOME, ESTADO DE SINALOA.	SUPERVISIÓN, ESTUDIOS Y CONSTRUCCIÓN DE SINALOA, S.A. DE C.V.	222	27-I	LP	SGIH	GRPN	
SGIH-PN-SIN-04-CIH-09-RF-LP	2,006.8	07-Abr-04	REVESTIMIENTO DE CONCRETO DEL CANAL PRINCIPAL MARGEN IZQUIERDA DEL KM. 49+600 AL KM. 50+600, DEL PROYECTO RÍO SINALOA, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA.	MARHER CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	108	27-I	LP	SGIH	GRPN	
SGIH-PN-SIN-04-PIH-12-RF-LP	627.4	11-Abr-04	ESTUDIOS BÁSICOS Y PROYECTO EJECUTIVO DE LAS PLANTAS DE BOMBEO N° 6 Y 8 ZONA DE RIEGO CEUTA PRIMERA SECCIÓN, PROYECTO ELOTA PIAXTLA, MUNICIPIO DE ELOTA, ESTADO DE SINALOA	SUPERVISIÓN, ESTUDIOS Y CONSTRUCCIÓN DE SINALOA, S.A. DE C.V.	232	27-I	LP	SGIH	GRPN	
SGIH-PN-NAY-04-TT-19-RF-LP	700.5	14-May-04	REALIZACION DE LOS TRABAJOS DE ASESORIA TECNICA ESPECIALIZADA A LOS USUARIOS PARA LA CONSOLIDACION DE LA TRANSFERENCIA Y DE LA ORGANIZACION DE LA ASOCIACION CIVIL, DIVULGACION Y CAPACITACION A LOS USUARIOS EN EL MUNICIPIO DE ROSA MORADA, NAYARIT.	TRENDO CONSULTORES, S.C. Y EDIKON, S.A. DE C.V. EN CONVENIO DE ASOCIACIÓN	183	27-I	LP	SGIH	GRPN	

COMISION NACIONAL DEL AGUA

CONTRATOS Y CONVENIOS MODIFICATORIOS DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA

INFORME CORRESPONDIENTE AL

SEGUNDO TRIMESTRE DE 2004

NUMERO DE CONTRATO o CONVENIO	COSTO DE CONTRATO o CONVENIO en (MILES DE PESOS)	FECHA DE CONTRATO o CONVENIO (dia/mes/año)	OBJETO DEL CONTRATO	NOMBRE DEL CONTRATISTA	PLAZO DEL CONTRATO (EN DIAS NATURALES)	SUSTENTO LEGAL ART. Y FRACC.	PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION (LP, I3P o AD)	SIGLAS DE LA SUBDIRECCION- COORDINACION	SIGLAS DE LA GERENCIA REGIONAL	OBSERVACIONES
GRPN-CP-DTT-009-04-001	500.0	15-Abr-04	MANEJO DEL AGUA Y PRESERVACIÓN DE SUELOS, PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE DE ESTOS RECURSOS Y CONTRARRESTAR LA EROSIÓN DEL SUELO EN EL AMBITO DEL DISTRITO DE TEMPORAL TECNIFICADO NUMERO 009 EL BEJUCO, NAYARIT; EN UNA SUPERFICIE DE 1000 ha PARA BENEFICIAR 1000 FAMILIAS.	COLEGIO DE POSTGRADUADOS	259	1° PARRAFO TERCERO	CONV-COLAB	SGIH	GRPN	
SGIH-PN-DGO-04-CIH-16-RF-LP	780.6	06-May-04	DESASOLVE Y ENCAUZAMIENTO DEL RÍO TUNAL DEL KM. 0+000 AL KM. 0+900, MUNICIPIO DE DURANGO, ESTADO DE DURANGO.	SÁNCHEZ ARROYO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	62	27-I	LP	SGIH	GRPN	
SGIH-PN-SIN-04-CIH-21-RF-LP	5,989.8	17-May-04	INSTALACIÓN DE ESTRUCTURAS MODULARES AFORADORAS Y REHABILITACIÓN DE ESTRUCTURAS DE CONTROL DEL KM. 0+000 AL KM. 26+840 DEL CANAL PRINCIPAL.- PROYECTO CANAL FUERTE MAYO, MUNICIPIOS DE EL FUERTE Y AHOME, ESTADO DE SINALOA.	CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA LÓPEZ, S. A. DE C.V.	153	27-I	LP	SGIH	GRPN	
SGIH-PN-NAY-04-CIH-26-RF-LP	3,487.3	25-Jun-04	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA ZONA DE RIEGO PRIMERA ETAPA DE LA MARGEN DERECHA DEL RÍO SANTIAGO, MUNICIPIO DE SANTIAGO IXCUINTLA, NAYARIT. COMPONENTE AMPLIACIÓN A UNIDADES DE RIEGO, SUBPROYECTO RÍO SANTIAGO, NAY.	VAZQUEZ Y VAZQUEZ CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	149	27-I	LP	SGIH	GRPN	
SGIH-PN-SIN-04-DR-10-24-F-LP	1,136.3	17-Jun-04	CONSERVACION DEL CANAL PRINCIPAL DEL SUR (LIMPIA Y DESMONTE DEL KM. 0+000 AL KM. 25+737), Y CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULOS EN EL KM. 21+600, EN LA I UNIDAD "NAVOLATO", DENTRO DEL DISTRIO DE RIEGO 010, CULIACAN-HUMAYA, MUNICIPIO DE NAVOLATO, ESTADO DE SINALOA	MARIEL CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V	153	27-I	LP	SGIH	GRPN	
SGIH-PN-SIN-04-DR-63-25-F-LP	1,076.1	25-Jun-04	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN LAS PRESAS DE ALMACENAMIENTO " LIC.GUSTAVO DIAZ ORDAZ" E "ING. GUILLERMO BLAKE AGUILAR" Y PRESAS DERIVADORAS "SINALOA DE LEYVA" Y "SANTA MARTHA" , DEL DISTRITO DE RIEGO No. 063 GUASAVE. MUNICIPIO DE SINALOA, ESTADO DE SINALOA.	ELECTRICA NAVAREZ DE CULIACAN, S.A. DE C.V	92	27-I	LP	SGIH	GRPN	
SGO-PS-GRO-04-RS-103-RF-I3	199.2	07-May-04	SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y CONTROL DE CALIDAD DE LOS TRABAJOS DE INSTALACIÓN DE DIFERENTES SISTEMAS DE RIEGO DEL PROGRAMA RIEGO SUPLEMENTARIO, EN DIVERSOS SITIOS DE LOS MUNICIPIOS DE TÉCPAN DE GALEANA Y CUAJINICUILAPA, ESTADO DE GUERRERO.	ARQYD, S.A. DE C.V.	168	43-I3P	I3P	SGIH	GRPS	
SGIH-PS-OAX-04-CIH-001-RF-LP	537.9	23-Abr-04	SUPERVISIÓN Y CONTROL DE CALIDAD DE LAS OBRAS DE LOS CONTRATOS SGIH-PS-OAX-04-CIH-002-RF-LP Y SGIH-PS-OAX-04-CIH-003-RF-LP, EN LOS MUNICIPIOS DE SANTIAGO JAMILTEPEC Y SAN PEDRO TUTUTEPEC, ESTADO DE OAXACA.	GRUPO IN SOLIDUM, S.A. DE C.V.	180	27-I	LP	SGIH	GRPS	
SGIH-PS-OAX-04-CIH-002-RF-LP	1,641.3	27-Abr-04	CONSTRUCCIÓN DE 3.5 KILÓMETROS DE DRENES Y SUS ESTRUCTURAS RESPECTIVAS EN LA MARGEN DERECHA E IZQUIERDA DEL PROYECTO RÍO VERDE, MUNICIPIOS DE SANTIAGO JAMILTEPEC Y SAN PEDRO TUTUTEPEC, ESTADO DE OAXACA.	NARNO ARMANDO FUENTES LÓPEZ	165	27-I	LP	SGIH	GRPS	
SGIH-PS-OAX-04-CIH-003-RF-LP	1,626.5	27-Abr-04	CONSTRUCCIÓN DE 7.0 KILÓMETROS DE CAMINOS DE OPERACIÓN Y SUS ESTRUCTURAS RESPECTIVAS EN LA ZONA DE RIEGO MARGEN DERECHA E IZQUIERDA DEL PROYECTO RÍO VERDE, MUNICIPIOS DE SANTIAGO JAMILTEPEC Y SAN PEDRO TUTUTEPEC, ESTADO DE OAXACA.	NARNO ARMANDO FUENTES LÓPEZ	165	27-I	LP	SGIH	GRPS	
SGIH-PS-OAX-04-CIH-017-RF-I3	2,093.4	07-Abr-04	CONSTRUCCIÓN DEL CANAL LATERAL 4+928 DEL CANAL PRINCIPAL M.I. DE LA ZONA DE RIEGO, "IXTEPEC", MUNICIPIO DE CIUDAD IXTEPEC, EDO. DE OAXACA.	INFRAESTRUCTURA DE MÉXICO, S.A. DE C.V	183	43-I3P	I3P	SGIH	GRPS	
SGIH-PS-OAX-04-CIH-018-RF-I3	243.1	07-Abr-04	CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS Y ENTRADAS DE AGUA, CONSTRUCCIÓN DE COMPUERTAS DESLIZANTES EN ESTRUCTURA DE DESFOGUE Y CONSTRUCCIÓN DE TRANSICIÓN EN PUENTE DEL CANAL DE CONDUCCIÓN, MUNICIPIO DE IXTEPEC, EDO. DE OAXACA.	CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS ANTEQUERA, S.A. DE C.V.	122	43-I3P	I3P	SGIH	GRPS	
SGIH-PS-OAX-04-CIH-019-RF-I3	267.8	08-Abr-04	SUPERVISIÓN Y CONTROL DE CALIDAD DE LOS CONTRATOS SGIH-PS-OAX-04-CIH-017-RF-I3 Y SGIH-PS-OAX-04-CIH-018-RF-I3, DE LA ZONA DE RIEGO "IXTEPEC, MUNICIPIO DE CIUDAD IXTEPEC, ESTADO DE OAXACA.	ANGEL GARCIA GARCIA Y ASOCIADOS, S.C.	183	43-I3P	I3P	SGIH	GRPS	

COMISION NACIONAL DEL AGUA

CONTRATOS Y CONVENIOS MODIFICATORIOS DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA

INFORME CORRESPONDIENTE AL

SEGUNDO TRIMESTRE DE 2004

NUMERO DE CONTRATO o CONVENIO	COSTO DE CONTRATO o CONVENIO en (MILES DE PESOS)	FECHA DE CONTRATO o CONVENIO (dia/mes/año)	OBJETO DEL CONTRATO	NOMBRE DEL CONTRATISTA	PLAZO DEL CONTRATO (EN DIAS NATURALES)	SUSTENTO LEGAL ART. Y FRACC.	PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION (LP, I3P o AD)	SIGLAS DE LA SUBDIRECCION- COORDINACION	SIGLAS DE LA GERENCIA REGIONAL	OBSERVACIONES
SGIH-PS-OAX-04-CIH-020-RF-I3	1,297.8	07-Abr-04	RÍO CHICAPA.- DESAZOLVE Y FORMACIÓN DE BORDO EN UNA LONGITUD DE 1000 METROS, DEL KM 0+000 AL KM. 1+000 DEL RÍO CHICAPA MARGEN IZQUIERDA EN EL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO INGENIO, Y FORMACIÓN DE 260 METROS DE BORDO MARGEN DERECHA DEL CHICAPA DEL K 0+000 AL KM. 0+260 EN EL MUNICIPIO DE UNIÓN HIDALGO, ESTADO DE OAXACA.	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V.	153	43-I3P	I3P	SGIH	GRPS	
SGIH-PS-OAX-04-CIH-021-RF-I3	122.6	08-Abr-04	SUPERVISIÓN DEL DESAZOLVE Y FORMACIÓN DE BORDO EN UNA LONGITUD DE 1000 METROS, DEL KM 0+000 AL KM. 1+000 DEL RÍO CHICAPA MARGEN IZQUIERDA EN EL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO INGENIO, Y FORMACIÓN DE 260 METROS DE BORDO MARGEN DERECHA DEL CHICAPA DEL KM 0+000 AL KM. 0+260 EN EL MUNICIPIO DE UNIÓN HIDALGO, ESTADO DE OAXACA.	ANGEL GARCIA GARCIA Y ASOCIADOS, S.C.	153	43-I3P	I3P	SGIH	GRPS	
SGIH-PS-OAX-04-MD019-038-RF-I 3	1,120.8	20-May-04	REHABILITACION DE 10.2 KM. EN CANALES Y 1.0 KM. EN CAMINOS DE OPERACIÓN EN EL MUNICIPIO DE JUCHITAN DE ZARAGOZA ESTADO DE OAXACA.	CH INGENIERIA Y PROYECTOS, S. A. DE C. V.	144	43-I3P	I3P	SGIH	GRPS.	
SGIH-PS-OAX-04-MD019-039-RF-I 3	1,110.4	20-May-04	REHABILITACION DE 1.5 KM. EN CANALES Y REHABILITACION DE OBRAS DISPERSAS EN EL DISTRITO DE RIEGO No. 019 EN LOS MUNICIPIOS DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC, SAN BLAS ATEMPA, SAN PEDRO COMITANCILLO, ASUNCION IXTALTEPEC, EL ESPINAL, UNION HIDALGO Y JUCHITAN DE ZARAGOZA ESTADO DE OAXACA	CONSTRUCTORA DE INFRAESTRUCTURA DEL PACIFICO, S. A. DE C. V.	144	43-I3P	I3P	SGIH	GRPS.	
SGIH-PS-OAX-04-MD019-040-RF-I 3	348.0	20-May-04	SUPERVISION Y CONTROL DE CALIDAD DE LOS CONTRATOS SGIH-PS-OAX-04-MD019-038-RF-13 Y SGIH-OAX-04-MD019-039-RF-13 EN LOS MUNICIPIOS DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC, SAN BLAS ATEMPA, SAN PEDRO COMITANCILLO, ASUNCION IXTALTEPEC, EL ESPINAL UNION HIDALGO Y JUCHITAN DE ZARAGOZA ESTADO DE OAXACA.	INGENIERIA DE EVALUACION Y PROSPECCION, S.A. DE C.V.	179	43-I3P	I3P	SGIH	GRPS.	
SGIH-PS-OAX-04-MD019-041-RF-LP	1,904.4	31-May-04	REHABILITACION EN CANALES Y 5.5 KM. EN CAMINOS DE OPERACIÓN EN LOS MUNICIPIOS DE ASUNCION IXTALTEPEC, EL ESPINAL Y JUCHITAN DE ZARAGOZA, ESTADO DE OAXACA.	INGENIERIA OAXACA S.A. DE C.V.	163	27-I	LP	SGIH	GRPS.	
SGO-PS-GRO-04-RS-101-RF-I3	2,332.8	11-May-04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE RIEGO POR MICROASPERSIÓN, PARA MIEMBROS DEL EJIDO DE SAN LUIS SAN PEDRO, MUNICIPIO DE TÉCPAN DE GALEANA, ESTADO DE GUERRERO.	JUAN JAVIER NARES QUINTERO	150	43-I3P	I3P	SGIH	GRPS.	
SGO-PS-GRO-04-RS-102-RF-I3	2,056.9	13-May-04	CONSTRUCCIÓN DE DIVERSOS SISTEMAS DE RIEGO PARA MIEMBROS DE LA ASOCIACIÓN GANADERA LOCAL DE CUAJINICUILAPA, EN EL MUNICIPIO DE CUAJINICUILAPA, ESTADO DE GUERRERO.	INGENIERÍA Y SUMINISTROS ESPECIALIZADOS DE MORELIA	148	43-I3P	I3P	SGIH	GRPS.	
SGIH-PS-OAX-04-RS-112-RF-I3	2,047.9	20-May-04	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE RIEGO PRESURIZADO DEL PROYECTO "EL PIAL", EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, ESTADO DE OAXACA.	FAUSTO JAVIER CÁRDENAS VALDES	151	43-I3P	I3P	SGIH	GRPS.	
SGIH-PS-GRO-04-DR104-031-RF-I3	348.7	22-Abr-04	REPARACION DE OBRA CIVIL EN LA PRESA DERIVADORA "CUAJINICUILAPA" Y CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE COMPUERTAS DESLIZANTES Y TIPO MILLER EN EL CANAL PRINCIPAL EN EL TRAMO DEL KM. 0+000 AL 6+000, DEL DISTRITO DE RIEGO NO. 104 CUAJINICUILAPA, ESTADO DE GUERRERO.	ARMHI CONSTRUCCIONES, S. A DE C.V.	140	43-I3P	I3P	SGIH	GRPS.	
SGIH-PS-OAX-04-D019-028-RF-I3	170.7	02-Abr-04	CONSERVACCION DEL CANAL RAMAL 3+808 DEL KM. 0+000 AL KM. 2 +600 DEL SUBLATERAL 12+412 DEL LATERAL 33+000 DEL DISTRITO DE RIEGO No. 019 TEHUANTEPEC, EN EL MUNICIPIO DE JUCHITAN DE ZARAGOZA , ESTADO DE OAXACA.	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA, S. A DE C.V.	72	43-I3P	I3P	SGIH	GRPS.	
SGIH-GRPY-CAM-04-CIH-08-RF-I3	119.7	13-Abr-04	SUPERVISIÓN Y CONTROL DE CALIDAD DE LAS OBRAS DE PERFORACIÓN Y/O EQUIPAMIENTO DE POZOS PROFUNDOS, CONSTRUCCIÓN DE LÍNEAS ELÉCTRICAS, SUBESTACIONES, GENERADOR DE CORRIENTE ELÉCTRICA, LÍNEAS DE CONDUCCIÓN PRINCIPAL DE AGUA Y OBRAS CIVIL EN CUATRO PROYECTOS DE RIEGO, EN LOS MUNICIPIOS DE CARMEN Y CANDELARIA, ESTADO DE CAMPECHE.	CARLOS ALBERTO CRUZ NOVELO	107	43-I3P	I3P	SGIH	GRPY	
SGIH-GEQROO-QROO-04-CIH-02-RF-I3	181.5	26-May-04	EQUIPAMIENTO DE 1 POZO PROFUNDO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 SUBESTACIÓN ELÉCTRICA Y CONSTRUCCIÓN DE 0.100 KM. DE RAMAL DE LÍNEA ELÉCTRICA, PARA BENEFICIO DE 16 HAS. EN EL MUNICIPIO DE LÁZARO CÁRDENAS, ESTADO DE QUINTANA ROO. COMPONENTE RIEGO SUPLEMENTARIO.	VERDE TRÓPICO, S.A. DE C.V	92	43-I3P	I3P	SGIH	GRPY	

COMISION NACIONAL DEL AGUA

CONTRATOS Y CONVENIOS MODIFICATORIOS DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA

INFORME CORRESPONDIENTE AL

SEGUNDO TRIMESTRE DE 2004

NUMERO DE CONTRATO o CONVENIO	COSTO DE CONTRATO o CONVENIO en (MILES DE PESOS)	FECHA DE CONTRATO o CONVENIO (dia/mes/año)	OBJETO DEL CONTRATO	NOMBRE DEL CONTRATISTA	PLAZO DEL CONTRATO (EN DIAS NATURALES)	SUSTENTO LEGAL ART. Y FRACC.	PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION (LP, I3P o AD)	SIGLAS DE LA SUBDIRECCION- COORDINACION	SIGLAS DE LA GERENCIA REGIONAL	OBSERVACIONES
SGIH-GRPY-QROO-04-CIH-004-RF-I3	243.3	17-Jun-04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSIÓN FIJA PARA BENEFICIO DE 18 HAS. EN EL RANCHO EL PORVENIR EN EL MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO, ESTADO DE QUINTANA ROO. COMPONENTE RIEGO SUPLEMENTARIO	AGROLINE, S.A. DE C.V.	34	43-I3P	I3P	SGIH	GRPY	
SGIH-GRPY-YUC-04-CIH-05-RF-LP	262.8	19-Abr-04	RESIDENCIA DE SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO TÉCNICO, ADMINISTRATIVO, FINANCIERO Y CONTROL DE CALIDAD DE LOS CONTRATOS DEL PROGRAMA DE RIEGO SUPLEMENTARIO 2004, EN EL ESTADO DE YUCATÁN.	JESÚS IBARRA VELÁZQUEZ	122	27-I	LP	SGIH	GRPY	
SGIH-GRPY-CAM-04-TT-11-RF-LP	295.8	13-Abr-04	ASESORIA TECNICA PARA LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LA ASOCIACIÓN CIVIL DE USUARIOS DEL DISTRITO DE TEMPORAL TECNIFICADO 015 EDZNA-YOHALTUN, CAMPECHE.	IGNACIO MÉNDEZ PECH	245	27-I	LP	SGIH	GRPY	
SGIH-GRPY-CAM-04-TT-10-RF-LP	302.8	13-Abr-04	ASESORIA TECNICA PARA LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA ASOCIACION CIVIL DE USUARIOS DEL DISTRITO DE TEMPORAL TECNIFICADO 025 RIO VERDE, CAMPECHE.	IGNACIO MÉNDEZ PECH	245	27-I	LP	SGIH	GRPY	
SGIH-GEQROO-QROO-04-CIH-01-RF-I3	309.2	14-Abr-04	EQUIPAMIENTO DE UN POZO PROFUNDO Y SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNA SUBESTACIÓN ELÉCTRICA Y LÍNEA PRINCIPAL DE CONDUCCIÓN DE AGUA, PARA BENEFICIO DE UNA UNIDAD DE RIEGO POR PIVOTE CENTRAL, DE 60 HAS. EN EL MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO, ESTADO DE QUINTANA ROO. COMPONENTE RIEGO SUPLEMENTARIO.	FRANCISCA AMADA TREJO CORDERO	92	43-I3P	I3P	SGIH	GRPY	
SGIH-GRPY-CAM-04-CIH-020-RF-I3	321.4	14-Abr-04	EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO, CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA ELÉCTRICA, SUBESTACIÓN, LÍNEA DE CONDUCCIÓN PRINCIPAL DE AGUA Y OBRA CIVIL EN EL RANCHO LAS ANIMAS, MUNICIPIO DE CAMPECHE, ESTADO DE CAMPECHE.	TECNORIEGOS DEL TRÓPICO, S.A. DE C.V.	92	43-I3P	I3P	SGIH	GRPY	
SGIH-GRPY-YUC-04-CIH-07-RF-LP	410.3	16-Abr-04	PERFORACIÓN, ADEMADO Y AFORO DE UN POZO PROFUNDO, EN EL MUNICIPIO DE SACALUM, PROFUNDIZACIÓN, ADEMADO Y AFORO DE UN POZO PROFUNDO EN EL MUNICIPIO DE OXKUTZCAB, DEL PROYECTO ZONA CITRÍCOLA, ESTADO DE YUCATÁN. AMPLIACIÓN DE UNIDADES DE RIEGO.	COOPERATIVA DE PRODUCCIÓN BORQUIN CONSTRUCCIONES, S.C. DE R.L. DE C.V.	124	27-I	LP	SGIH	GRPY	
SGIH-GRPY-YUC-04-CIH-01-RF-I3	504.2	15-Abr-04	PERFORACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE 2 POZOS PROFUNDOS, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 2 SUBESTACIONES ELÉCTRICAS Y CONSTRUCCIÓN DE 0.100 KM. DE LÍNEA ELÉCTRICA Y LÍNEAS PRINCIPALES DE CONDUCCIÓN DE AGUA, EN 2 UNIDADES DE RIEGO, EN LOS RANCHOS SAN ISIDORO I Y II DEL MUNICIPIO DE BUCTZOTS, ESTADO DE YUCATÁN. COMPONENTE RIEGO SUPLEMENTARIO.	CORPORACIÓN MEXICANA PARA PROYECTOS EN AGRONEGOCIOS, S.A. DE C.V.	92	43-I3P	I3P	SGIH	GRPY	
SGIH-GRPY-QROO-04-TT-12-RF-LP	519.1	02-Abr-04	ASESORIA TECNICA PARA APOYAR LA CONSOLIDACION DE LAS ASOCIACIONES CIVILES DE USUARIOS DEL DISTRITO DE TEMPORAL TECNIFICADO 026 VALLE DE UCUM, MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO, ESTADO DE QUINTANA ROO.	ASESORES Y CONSULTORES ASOCIADOS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	259	27-I	LP	SGIH	GRPY	
SGIH-GRPY-YUC-04-TT-06-RF-LP	605.6	16-Abr-04	ASESORIA TECNICA PARA APOYAR LA OPERACION Y CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA HIDROAGRICOLA DEL DISTRITO DE TEMPORAL TECNIFICADO 008 ORIENTE DE YUCATAN, UBICADO EN LOS MUNICIPIOS DE TIZIMIN, CALOTMUL, TEMOZON Y CHEMAX, ESTADO DE YUCATAN.	KAN BAL MEYA, S.C.P.	226	27-I	LP	SGIH	GRPY	
SGIH-GRPY-YUC-04-TT-009-RF-LP	610.5	16-Abr-04	ASESORIA TECNICA PARA APOYAR LA OPERACION Y CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGRICOLA DEL DISTRITO DE TEMPORAL TECNIFICADO 024 ZONA SUR DE YUCATÁN, UBICADO EN LOS MUNICIPIOS DE TEKAX Y TZUCACAB, ESTADO DE YUCATAN.	ASESORES Y CONSULTORES ASOCIADOS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	243	27-I	LP	SGIH	GRPY	
SGIH-GRPY-YUC-04-CIH-024-RF-LP	643.8	26-Abr-04	CONSTRUCCIÓN DE 4.55 KM. DE CAMINOS DE TERRACERÍA PARA SERVICIO EN TRES UNIDADES DE PRODUCCIÓN DEL PROYECTO ZONA CITRÍCOLA EN EL MUNICIPIO DE TICUL, ESTADO DE YUCATÁN (AMPLIACIÓN DE UNIDADES DE RIEGO)	FRAGATA CARIBE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	139	27-I	LP	SGIH	GRPY	
SGIH-GRPY-CAM-04-CIH-022-RF-I3	657.6	04-Abr-04	PERFORACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO, CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA ELÉCTRICA, SUBESTACIÓN, LÍNEA DE CONDUCCIÓN PRINCIPAL DE AGUA Y OBRA CIVIL EN EL RANCHO EL PARAÍSO, MUNICIPIO DE CARMEN, ESTADO DE CAMPECHE.	GRUPO MEXICANO DE RIEGO, S.A. DE C.V.	92	43-I3P	I3P	SGIH	GRPY	
SGIH-GRPY-CAM-04-CIH-021-RF-I3	699.4	14-Abr-04	PERFORACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO, CONSTRUCCION DE LÍNEA ELÉCTRICA, SUBESTACIÓN, LÍNEA DE CONDUCCIÓN PRINCIPAL DE AGUA Y OBRA CIVIL EN EL RANCHO LA HICOTEA, MUNICIPIO DE CANDELARIA, ESTADO DE CAMPECHE.	GRUPO MEXICANO DE RIEGO, S.A. DE C.V.	92	43-I3P	I3P	SGIH	GRPY	

COMISION NACIONAL DEL AGUA

CONTRATOS Y CONVENIOS MODIFICATORIOS DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA

INFORME CORRESPONDIENTE AL

SEGUNDO TRIMESTRE DE 2004

NUMERO DE CONTRATO o CONVENIO	COSTO DE CONTRATO o CONVENIO en (MILES DE PESOS)	FECHA DE CONTRATO o CONVENIO (dia/mes/año)	OBJETO DEL CONTRATO	NOMBRE DEL CONTRATISTA	PLAZO DEL CONTRATO (EN DIAS NATURALES)	SUSTENTO LEGAL ART. Y FRACC.	PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION (LP, IP o AD)	SIGLAS DE LA SUBDIRECCION- COORDINACION	SIGLAS DE LA GERENCIA REGIONAL	OBSERVACIONES
SGIH-GEQROO-QROO-04-CIH-03-RF- I3	790.5	27-May-04	EQUIPAMIENTO DE 5 POZOS PROFUNDOS Y SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 2 SUBESTACIONES ELÉCTRICAS Y CONSTRUCCIÓN DE 1.933 KM. DE RAMAL DE LÍNEA ELÉCTRICA, PARA BENEFICIO DE UNA UNIDAD DE RIEGO POR MICROASPERSIÓN DE 60 HAS. EN EL MUNICIPIO DE LÁZARO CÁRDENAS, ESTADO DE QUINTANA ROO. COMPONENTE RIEGO SUPLEMENTARIO.	VERDE TRÓPICO, S.A. DE C.V.	92	43-IP	IP	SGIH	GRPY	
SGIH-GRPY-YUC-04-CIH-03-RF-I3	801.9	27-May-04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 2 EQUIPOS DE BOMBEO, 2 SUBESTACIONES ELÉCTRICAS Y CONSTRUCCIÓN DE 0.700 KM. DE RAMALES DE LÍNEA ELÉCTRICA Y LÍNEA PRINCIPAL DE CONDUCCIÓN DE AGUA, PARA BENEFICIO DE 2 UNIDADES DE RIEGO, RANCHOS EL DIAMANTE Y DIAMANTE II, MUNICIPIO DE TIZIMÍN, ESTADO DE YUCATÁN. COMPONENTE RIEGO SUPLEMENTARIO.	INGENIERÍA Y FABRICACIONES DEL CARIBE, S.A. DE C.V.	92	43-IP	IP	SGIH	GRPY	
SGIH-GRPY-CAM-04-CIH-019-RF-I3	838.9	14-Abr-04	PERFORACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO, ACCIONADO POR GENERADOR DE CORRIENTE ELÉCTRICA, LÍNEA DE CONDUCCIÓN PRINCIPAL DE AGUA Y OBRA CIVIL EN EL EJIDO SAN LUCIANO, MUNICIPIO DE CAMPECHE, ESTADO DE CAMPECHE.	TECNORIEGOS DEL TRÓPICO, S.A. DE C.V.	92	43-IP	IP	SGIH	GRPY	
SGIH-GRPY-YUC-04-CIH-02-RF-I3	877.7	26-May-04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 4 EQUIPOS DE BOMBEO, 4 SUBESTACIONES ELÉCTRICAS Y CONSTRUCCIÓN DE 1.0 KM DE LÍNEA ELÉCTRICA, PARA BENEFICIO DE 4 UNIDADES DE RIEGO, EN LOS MUNICIPIOS DE TIZIMÍN Y SUCILA, ESTADO DE YUCATÁN. COMPONENTE RIEGO SUPLEMENTARIO.	SISTEMAS AGROPECUARIOS DEL SURESTE, S.A. DE C.V.	92	43-IP	IP	SGIH	GRPY	
SGIH-GRPY-YUC-04-TT-27-RF-LP	1,206.5	09-Jul-04	SERVICIO DE ASESORIA TECNICA PARA REFORMULAR EL PADRON DE USUARIOS Y ELABORAR EL MAPA CATASTRAL DE LOS DISTRITOS DE TEMPORAL TECNIFICADO 008 ORIENTE DE YUCATAN, 024 ZONA SUR DE YUCATAN, 015 EDZNA YOHALTUN, CAMP.; 025 RIO VERDE, CAMP. Y 026 VALLE DE UCUM, Q. ROO.	ASESORES Y CONSULTORES ASOCIADOS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	153	27-I	LP	SGIH	GRPY	
SGIH-GRPY-YUC-04-CIH-04-RF-LP	1,461.5	20-Abr-04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 6 EQUIPOS DE BOMBEO, 6 SUBESTACIONES ELÉCTRICAS, CONSTRUCCIÓN DE 1.250 KM DE RAMALES DE INTERCONEXIÓN DE LÍNEA ELÉCTRICA Y CONSTRUCCIÓN DE 6 ZONAS DE RIEGO, PARA BENEFICIO DE 65 HAS. EN EL PROYECTO ORIENTE DE YUCATÁN, MUNICIPIO DE TIZIMÍN, ESTADO DE YUCATÁN. AMPLIACIÓN DE UNIDADES DE RIEGO.	COOPERATIVA DE PRODUCCIÓN BORQUIN CONSTRUCCIONES, S.C. DE R.L. DE C.V.	122	27-I	LP	SGIH	GRPY	
SGIH-RB-CHI-04-MD009-021-RF-LP	759.4	13-Abr-04	REHABILITACION GENERAL DE CINCO POZOS DE LA ASOCIACION DE USUARIOS DEL MODULO DE RIEGO NÚMERO TRES A. C. DEL DISTRITO DE RIEGO VALLE DE JUAREZ, EN EL MUNICIPIO DE PRAXEDIS G. GUERRERO, ESTADO DE CHIHUAHUA	SEGURIDAD ELECTRICA INDUSTRIAL DE MONTERREY, S.A. DE C.V.	87	27-I	LP	SGIH	GRRB	
SGIH-RB-CHI-04-IH-022-RF-LP	754.2	14-Abr-04	CONSTRUCCIÓN DE BORDOS Y PROTECCIÓN MARGINAL EN EL RÍO CONCHOS, TRAMO LABOR DE OJINAGA MÓDULO NO. 1 Y TRAMO VALVERDE MÓDULO NO. 4, DISTRITO DE RIEGO 090 BAJO RÍO CONCHOS, ESTADO DE CHIHUAHUA.	ROAS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	142	27-I	LP	SGIH	GRRB	
SGIH-RB-CHI-04-OP-023-RF-LP	922.6	14-May-04	DISEÑO EJECUTIVO DE LOS DIQUES CON GAVIONES Y/O BORDOS DE CONTENCIÓN EL PANTEÓN, EL MEZQUITE, EL YESO Y RAMAL 1 DEL DREN LOS QUESOS, MPIO. DE JUÁREZ Y GUADALUPE, D.B. EN EL DISTRITO DE RIEGO 009 VALLE DE JUÁREZ, ESTADO DE CHIHUAHUA.	CONSTRUCCIONES, MANTENIMIENTO Y PROYECTOS ROMACO, S.A. DE C.V.	98	27-I	LP	SGIH	GRRB	
SGIH-RB-CHI-04-MD090-042-RF-LP	1,855.5	17-May-04	MEJORAMIENTO DE LOS LATERALES 4+760, 5+660 Y 6+392 DEL CANAL PRINCIPAL DEL MÓDULO No. 3 "EL MESQUITE Y LA COLMENA" Y LATERAL 6+100 DEL MÓDULO No. 5 "PASO DEL NORTE", DISTRITO DE RIEGO 090 BAJO RÍO CONCHOS, ESTADO DE CHIHUAHUA.	ROAS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	123	27-I	LP	SGIH	GRRB	
SGIH-RB-CHI-04-MD090-043-RF-LP	302.6	17-May-04	SUPERVISIÓN DEL MEJORAMIENTO DE LOS LATERALES 4+760, 5+660 Y 6+392 DEL CANAL PRINCIPAL DEL MÓDULO No. 3 " EL MEZQUITE Y LA COLMENA" Y LA LATERAL 6+100 DEL MÓDULO No. 5 "PASO DEL NORTE ", DISTRITO DE RIEGO 090 BAJO RÍO CONCHOS, ESTADO DE CHIHUAHUA	SERGIO OCTAVIO MACIAS GARDEA	152	27-I	LP	SGIH	GRRB	
SGIH-RB-CHI-04-DR042-026-RF-LP	422.7	14-May-04	REPARACIÓN DE ESTRUCTURAS Y BORDOS DE PROTECCIÓN EN LA PRESA DERIVADORA " LAS BOCAS" Y RED DE DISTRIBUCION DEL DISTRITO DE RIEGO 042, BUENAVENTURA, ESTADO DE CHIHUAHUA	CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE CHIHUAHUA, S.A DE C.V	168	27-I	LP	SGIH	GRRB	

COMISION NACIONAL DEL AGUA

CONTRATOS Y CONVENIOS MODIFICATORIOS DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA

INFORME CORRESPONDIENTE AL

SEGUNDO TRIMESTRE DE 2004

NUMERO DE CONTRATO o CONVENIO	COSTO DE CONTRATO o CONVENIO en (MILES DE PESOS)	FECHA DE CONTRATO o CONVENIO (dia/mes/año)	OBJETO DEL CONTRATO	NOMBRE DEL CONTRATISTA	PLAZO DEL CONTRATO (EN DIAS NATURALES)	SUSTENTO LEGAL ART. Y FRACC.	PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION (LP, I3P o AD)	SIGLAS DE LA SUBDIRECCION- COORDINACION	SIGLAS DE LA GERENCIA REGIONAL	OBSERVACIONES
SGIH-RB-CHI-04-DR089-027-RF-LP	644.2	14-May-04	REPARACION DE COMPUERTAS, REPOSICION DE LOSAS, DESAZOLVE DE CANALES Y REVESTIMIENTO DE CAMINOS EN EL DISTRITO DE RIEGO 089, EL CARMEN, MUNICIPIO DE BUENAVENTURA, ESTADO DE CHIHUAHUA	ROAS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V	175	27-I	LP	SGIH	GRRB	
SGIH-RB-CHI-04-DR090-028-RF-LP	489.9	19-May-04	MANTENIMIENTO AL CAMINO DE ACCESO Y DE OBRA ELECTROMECANICA Y CIVIL EN LA PRESA LUIS L. LEON " EL GRANERO", EN EL MUNICIPIO DE ALDAMA, CHIHUAHUA	PROYECTOS CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE CHIHUAHUA, S.A. DE C.V	165	27-I	LP	SGIH	GRRB	
SGIH-RB-CHI-04-DR005-024-RF-I3	431.2	28-Abr-04	REPARACION DE LA OBRA CIVIL Y MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO EN PRESA DE ALMACENAMIENTO LA BOQUILLA, PRESA FRANCISCO I. MADERO, DIQUE EL TIGRE Y PRESA DERIVADORA ANDREW WEISS DEL DISTRITO DE RIEGO 005 DELICIAS, CHIH.	ANGEL IVAN QUIÑONES VAZQUEZ	216	43-I3P	I3P	SGIH	GRRB	
SGIH-RB-TAM-04-DR026-034-RF-LP	1,498.2	18-May-04	REPOSICION DE REVESTIMIENTO DEL CAMINO DE LA CORTINA DE LA PRESA MARTE R. GOMEZ Y DEL CAMINO DE OPERACIÓN DEL CANAL PRINCIPAL GUILLERMO RODHE DEL DISTRITO DE RIEGO No. 026 BAJO RIO SAN JUAN, TAM.	SIETESOLES INGENIERIA, S.A. DE C.V. TECNO ASFALTOS DEL GOLFO, S.A DE C.V	183	27-I	LP	SGIH	GRRB	
SGIH-RB-CHI-04-DR-005-030-RF-I3	209.4	28-Abr-04	REPARACION DE OBRA CIVIL Y MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO EN PRESA DERIVADORA SAN PEDRO MPIO DE ROSALES DEL DISTRITO DE RIEGO 005 DELICIAS, CHIH.	C. SERGIO OCTAVIO MACIAS GARDEA	186	43-I3P	I3P	SGIH	GRRB	
SGIH-RB-TAM-04-DR025-031-RF-LP	249.2	28-May-04	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE CASSETAS DE REPRESENTO Y EDIFICIOS DEL DISTRITO DE RIEGO NO. 025 BAJO RIO BRAVO, TAMS.	SIERRA GORDA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V	106	27-I	LP	SGIH	GRRB	
SGIH-RB-TAM-04-DR025-032-RF-LP	929.0	17-May-04	PINTURA ANTICORROSIVA Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA ELECTROMECANICO A REPRESAS DE LA RED MAYOR DEL DISTRITO DE RIEGO NO. 025 BAJO RIO BRAVO, TAMS.	INGENIERIA EN PRESAS, S.A. DE C.V	106	27-I	LP	SGIH	GRRB	
SGIH-RB-TAM-04-MD026-047-RF-LP	6,342.0	24-Jun-04	REHABILITACIÓN Y REVESTIMIENTO DE 6.55 KM. DE CANALES Y MODERNIZACIÓN DE ESTRUCTURAS EN LA RED SECUNDARIA, DE LA SEGUNDA UNIDAD Y SOBREELEVACIÓN DEL CANAL SAN PEDRO DEL KM. 0+000 AL KM. 2+500 EN LA PRIMERA UNIDAD, DEL DISTRITO DE RIEGO N° 026 BAJO RIO SAN JUAN, TAM.	J.C. CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES, S.A. DE C.V.	153	27-I	LP	SGIH	GRRB	
SGIH-RB-TAM-04-MD026-048-RF-LP	4,962.5	25-Jun-04	REHABILITACIÓN Y REVESTIMIENTO DE 4.83 KM. DE CANALES Y MODERNIZACIÓN DE ESTRUCTURAS EN LA RED SECUNDARIA Y OBRAS DISPERSAS EN LA TERCERA UNIDAD DEL DISTRITO DE RIEGO N° 026 BAJO RIO SAN JUAN, TAM.	CONSTRUCCIONES GV DE MONTERREY, S.A. DE C.V.	153	27-I	LP	SGIH	GRRB	
SGIH-RB-TAM-04-MD026-049-RF-LP	3,295.5	24-Jun-04	DESAZOLVE Y CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURAS DE PROTECCIÓN DEL KM. 43+520 AL KM. 68+500 DEL CANAL PRINCIPAL GUILLERMO RODHE DEL DISTRITO DE RIEGO No. 026 BAJO RIO SAN JUAN, TAM.	TERRACERÍAS Y PREMEZCLADOS MAYO, S.A. DE C.V.	153	27-I	LP	SGIH	GRRB	
SGIH-RB-TAM-04-MD026-050-RF-LP	1,158.0	18-Jun-04	RESIDENCIA DE SUPERVISIÓN DE LOS CONTRATOS: SGIH-RB-TAM-04-MD026-047-RF-LP, SGIH-RB-TAM-04-MD026-048-RF-LP Y SGIH-RB-TAM-04-MD026-049-RF-LP DEL DISTRITO DE RIEGO No 026, BAJO RIO SAN JUAN, TAM.	ABEL PEREZ DÍAZ	148	27-I	LP	SGIH	GRRB	
SUMA TOTAL	376,058.1	MILES DE PESOS								
TOTAL	294	CONTRATOS								
TOTAL	13	CONVENIOS								

SIMBOLOGIA

SGIH	=	SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA
SGIHU	=	SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA URBANA
SGT	=	SUBDIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA
GRPBC	=	GERENCIA REGIONAL PENINSULA DE BAJA CALIFORNIA
GRNO	=	GERENCIA REGIONAL NOROESTE
GRPN	=	GERENCIA REGIONAL PACÍFICO NORTE
GRB	=	GERENCIA REGIONAL BALSAS
GRPS	=	GERENCIA REGIONAL PACÍFICO SUR
GRRB	=	GERENCIA REGIONAL RIO BRAVO
GRCCN	=	GERENCIA REGIONAL CUENCAS CENTRALES DEL NORTE
GRLSP	=	GERENCIA REGIONAL LERMA SANTIAGO PACÍFICO
GRGN	=	GERENCIA REGIONAL GOLFO NORTE
GRGC	=	GERENCIA REGIONAL GOLFO CENTRO
GRFS	=	GERENCIA REGIONAL FRONTERA SUR
GRPY	=	GERENCIA REGIONAL PENINSULA DE YUCATAN
GRAVAMEX o GAVM	=	GERENCIA REGIONAL DE AGUAS DEL VALLE DE MÉXICO Y SISTEMA CUTZAMALA
RF	=	RECURSOS FISCALES



COMISION NACIONAL DEL AGUA
CONTRATOS Y CONVENIOS MODIFICATORIOS DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA
INFORME CORRESPONDIENTE AL
SEGUNDO TRIMESTRE DE 2004

NUMERO DE CONTRATO o CONVENIO	COSTO DE CONTRATO o CONVENIO en (MILES DE PESOS)	FECHA DE CONTRATO o CONVENIO (dia/mes/año)	OBJETO DEL CONTRATO	NOMBRE DEL CONTRATISTA	PLAZO DEL CONTRATO (EN DIAS NATURALES)	SUSTENTO LEGAL ART. Y FRACC.	PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION (LP, I3P o AD)	SIGLAS DE LA SUBDIRECCION- COORDINACION	SIGLAS DE LA GERENCIA REGIONAL	OBSERVACIONES
LP	=	LICITACIÓN PÚBLICA								
I3P	=	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS								
AD	=	ADJUDICACIÓN DIRECTA								
CONV-COLAB	=	CONVENIO DE COLABORACIÓN								