


� Plan Estatal de Desarrollo (2007-2012).

� Ley de Asentamientos Humanos del
Estado de Yucatán.

� Ley de Fraccionamientos.

� Ley de Catastro.
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� Ley de Catastro.

� Programas de desarrollo urbano
municipales y de centro de población.

� Reglamentos de construcción.





Diagrama del Proceso de autorización para el 
desarrollo y construcción de un fraccionamiento

REVISIÓN PREVIA DE 
LOTIFICACIÓN

•DDUM/Municipio
10 días hábiles

LICENCIA DE 
USO DE 

SUELO Y 
FACTIB DE

SERVI C PÚB
•DDUM/Municipio
15 días hábiles

RESOLUTIVO DE IMPACTO  
AMBIENTAL

•SEDUMA                      1.Dictamen        (20 días hábiles)
2.Pub D. Oficial (20 días hábiles)

Nota: El tramite de la publicación del diario oficial, se

REVISIÓN DE PROYEC DE AGUA 
POTABLE Y ALCANT SANITARIO

JAPAY /Municipio                                  10 a 20 dias hab

PARAMETROS PARA 
PROYECTO ELETRICO

•CFE                            5 días hab

FACTIB  DE 
USO DE 
SUELO

•DDUM/Municipio
5 días hábiles

PUBLICACIÓN 
DIARIO OFICIAL
•SEDUMA
10 DIAS HAB

AUTORIZACION  
PROYEC DE A 

POTAB Y ALCA 
SANITARIO

JAPAY/Mun 5 Días hab
CONVEN 

DE 
INFRAES 

CONVENIO 
DE 

INFRAESTR 
HIDRÁULIC 

Y/O 
SANITARIA

•JAPAY/Mun
10 días háb

FACTIB DE 
SERVICIO DE 

ENERGIA 
ELECTRICA

FACTIB DE SERVICIOS 
DE AGUA POTABLE Y 
ALCANT SANITARIO

•JAPAY/Municipio
3 días hábiles

Nota: En el caso de los municipios
diferentes a Mérida, este tramite se
incluirá, dentro de la licencia de uso de
suelo

Se requiere solventar  
información o trabajos 

previos  

No hay vestigios

Nota: El tramite de la publicación del diario oficial, se
podrá iniciar 10 días hábiles después de iniciar el tramite
del dictamen lo que hace un total de 30 días hábiles para
el resolutivo.

LIBERACIÓN DEL TERRENO 
• INAH          
Tiempo variableSi hay vestigios

AUTORIZA
CIÓN 
DEL 

FRACCIONA
MIENTO

•CONSEJERIA 
JURIDICA

10 días hab

DICTAMEN SOBRE 
VESTIGIOS 

ARQUEOLOGICOS
•INAH     -Monumentos

-Arqueología 
20 a 30 días hábiles

DICTAMEN
DEL 

FRACCIONAMIENTO

•SEDUMA 
5 Días hábiles

REVISION 
PREVIA PARA 
LICENCIA DE 
URBANIZACI

ON
•DDUM/Municipio
5 días hab

AUTORIZACION 
PROYECTO 
ELECTRICO

•CFE  
10 - 20 días hab

INFRAES 
ELÉCTRIC

•CFE
10 días hab

EXPEDIC 
DE 

CÉDULAS 
DE 

DEFINITIV
•DCM/DCE
-Hasta       50 

Fracc 1 dia
- de 51 a 150 fracc. 

2 dias
- de 151 a 300 

fracc. 3 dias
-de 301 a 500 

fracc. 4 dias
- de 501 a 1000 

fracc 6 dias
-de 1001 o más 

fracc. 8 dias

ELECTRICA
•CFE
3 días hábiles

INSCRIP 
DE LOS 

PREDIOS 
RESUL-
TANTES

•RPP
10 días hab

•AUTORIZ  
PROYECTOS  

DE 
INFRAEST Y 
PRESUPUE

•VALIDACION 
DE 

DOCUMENT
•DDUM/Municipio
5 días hab

LICENCIA 
DE 

URBANIZAC 
•DDUM/Municipio
10 días hab

DIVISIÓN DE 
PREDIOS, EN 

SU CASO 
UNIÓN, RECTIF 
Y DIVISIÓN DE 
LOS PREDIOS 

RESULTANTES 
•DCM/DCE
10 dias hab

REVISION 
PREVIA 

LICENCIA 
DE  

CONSTRUC
•DDUM
5  días hab

PROYECTO DE ASIGNACIÓN 
DE NOMENCLATURA

•DCM/DCE                                             10 dias hab

FACTIBILIDADES Y 
DICTAMENES

•Dictamen de situación registral (RPP)
•Factib de vialidad y vigilancia (SSP/mun)
•Factib de división del predio (DCM/DCE)
•5 a 15 días hábiles
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FACTIBILIDAD DE USO FACTIBILIDAD DE USO 
DE SUELODE SUELO

•DDUM/Municipio
5 días hábiles

LICENCIA DE USO DE LICENCIA DE USO DE 
SUELO Y FACTIBIL DE SUELO Y FACTIBIL DE 
SERVICIOS PÚBLICOSSERVICIOS PÚBLICOS

•DDUM/Municipio
10 días hábiles

Diagrama del Proceso de autorización para el 
desarrollo y construcción de un fraccionamiento

Requisitos

Requisitos

FACTIBIL DE SERVICIO FACTIBIL DE SERVICIO 
DE ENERGÍA ELECTRICDE ENERGÍA ELECTRIC

•CFE
3 días hábiles

DICTAMEN SOBRE DICTAMEN SOBRE 
VESTIGIOS ARQUELOGVESTIGIOS ARQUELOG

•INAH          -Monumentos
-Arqueología 

20 a 30 días hábiles

Requisitos

Requisitos

Requisitos
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Proceso actual, 55 semanas

Propuesta del acuerdo, 18 semanas
Flujograma
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Propuesta del acuerdo, 18 semanas
Flujograma
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Estado actual Propuesta

•DIRECCION DE 
DESARROLLO URBANO

•DIRECCIÓN DEL 
CATASTRO
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UCÚ

CAUCEL
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CAUCEL
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Proyecto “Renacimiento de la Frontera Sur”
Circuito Sur e integración de servicios



Centro
Deportivo

Parque

Reserva
Territorial

IVEY
Vivienda

Vivienda

Vivienda

CIRCUITO PERIMETRAL
� Andador peatonal
� Ciclo Vialidad
� Transporte urbano
� Paradero de autobús

ÁREA DE SERVICIOS
� Comercio
� Caseta de vigilancia

DESARROLLO DE
VIVIENDA POPULAR

Núcleo 1
Subcentro urbano San Antonio Xluch

Proyecto “Renacimiento de la Frontera Sur”

PARADERO AUTOBÚS
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Parque
Metropolitano

Vivienda

Vivienda

Vivienda
Vivienda

Vivienda

Centro
Educativo

C.F.E.

CIRCUITO SUR (Corredor verde)
� Ciclo vialidad
� Andador peatonal
� Juegos infantiles
� Pistas de patinaje
� Áreas de estar

VIALIDAD TERCIARIA
� Ciclo vialidad
� Andador peatonal 

VIALIDAD LOCAL
� Ciclo vialidad
� Andador peatonal 

Comunica a las colonias del poniente 
de la zona sur de la ciudad

Comunica a las colonias del oriente 
de la zona sur de la ciudad

Vivienda



Calle local
Subcentro urbano San Antonio Xluch

Localización
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Calle local un solo sentido, se
compone de una amplia
banqueta arbolada con bancas,
andador peatonal, ciclo vialidad
y una franja verde donde se
integra el mobiliario urbano
como basureros, alumbrado
público, casetas telefónicas. así
como la perforación de pozos
para el desagüe de aguas
pluviales.



Circuito Sur (Corredor verde)
Subcentro urbano San Antonio Xluch

Localización
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Circuito sur (Corredor verde) cuenta con una longitud de 13 Km., siendo este
subcentro urbano punto integrador de las diferentes colonias y
fraccionamientos del centro, oriente y poniente de la zona sur de la ciudad de
Mérida, así como de la parte exterior del periférico donde se concentran las
comisarías del municipio.



Circuito perimetral
Subcentro urbano San Antonio Xluch
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Andador
peatonal

Ciclo
vialidad

Área verde
Paradero
autobús




